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Samenvatting
Aanleiding
Door het toenemend aantal elektrische voertuigen neemt de behoefte aan 
(snel)laadinfastructuur de komende jaren flink toe. De Nationale Agenda 
Laadinfrastructuur (NAL) werkt aan het verwezenlijken van de opgave om 
straks altijd overal makkelijk en slim te kunnen laden. Hiervoor is het nodig om 
het realisatieproces van snelladers te versnellen en hordes die initiatieven 
vanuit de markt vertragen of belemmeren weg te nemen. In opdracht van de 
NAL is het realisatieproces van snelladers op locaties binnen gemeenten in 
kaart gebracht, zijn knelpunten geïdentificeerd en zijn versnellingskansen 
geformuleerd. Op die manier willen wij het realisatieproces van snelladers 
verkorten en daarmee de uitrol van snelladers versnellen.

Werkwijze
Inzicht in het realisatieproces, knelpunten en versnellingskansen is verkregen 
door literatuuronderzoek en interviews. Het literatuuronderzoek gaf een 
eerste inzicht hierin en vormde de basis voor de voorbereiding van de 
interviews. Interviews zijn afgenomen met verschillende stakeholders, 
waaronder gemeenten en NAL-regio’s, Charge Point Operators (CPO’s), 
netbeheerders en een jurist. Meerdere interviews per partij zijn afgenomen 
om inzicht te krijgen in de verschillende ervaringen. In de interviews stonden 
de verschillende fasen van het realisatieproces centraal, waarbij de focus lag 
op de rolverdeling tussen de verschillende partijen, verschillen in het 
realisatieproces bij grondeigendom en locaties. Op basis van het 
literatuuronderzoek en de interviews zijn processchema’s opgesteld waarin de 
verschillende fasen van het realisatieproces, knelpunten en versnellingskansen 
naar voren komen. Deze versnellingskansen zijn uitgewerkt in factsheets om 
verdiepend inzicht te geven in het doel van de kans, de aanpak, de impact op 
het realisatieproces, de implementatietermijn, betrokken stakeholders en het 
oplossend vermogen voor de knelpunten.

Resultaten
Verschillende soorten snelladers en snellaadlocaties zijn te onderscheiden:

• Kortparkeer snelladers met een vermogen van circa 50 tot 150 kW. Het doel 
hiervan is om de auto tegelijkertijd met een bezoek op te laden. Bij publieke 
snelladers zijn de snelladers aangebracht op het parkeerareaal in de 
openbare ruimte. Bij private snelladers betreft het snelladers op het 
parkeerareaal van een private organisatie (bijvoorbeeld een bouwmarkt). 
Kortparkeer snelladers worden reeds op grote schaal geïmplementeerd.

• Transit doorrijdstations met een vermogen van meer dan 150 kW. Het 
primaire doel hiervan is om de auto op te laden, waardoor het vermogen 
doorgaans hoger ligt dan bij kortparkeer snelladers. Hierbij kan sprake zijn 
van gronduitgifte bij tankstations of de transitie van bestaande tankstations. 
Het realisatieproces hiervan is doorgaans een stuk complexer dan 
kortparkeer snelladers vanwege de ruimtelijke inpasbaarheid en 
langlopende huur-/concessieovereenkomsten. Besluitvorming over 
strategievorming en uitvoeringsbeleid is nodig op politiek niveau, voordat de 
transitie van tankstations kan plaatsvinden.

Realisatieproces
Het realisatieproces van snelladers verschilt tussen kortparkeer snelladers, 
transit doorrijdstations, publiek en privaat terrein. Het realisatieproces voor 
kortparkeer snelladers op publiek terrein vormt tijdens deze studie het 
basisschema waarin de knelpunten en versnellingskansen zijn aangegeven. Voor 
de andere scenario’s zijn de verschillen ten opzichte van dit scenario aangeduid.

Het realisatieproces van snelladers start met het opstellen van visie en beleid. Dit 
betreft onder andere het bepalen van de behoefte als input voor het maken van 
beleid, het kiezen van de rol en het opstellen en vaststellen van een 
uitvoeringsprogramma met financiering.
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Als het initiatief bij de gemeente ligt vindt marktbenadering plaats. 
Vervolgens vindt locatievoorbereiding plaats, waarbij de exacte 
locaties worden bepaald, de locaties worden getoetst op beleid en 
bestemmingsplan, locatieontwerpen worden uitgewerkt en een 
netcheck plaatsvindt. De aanvraag voor de realisatie van snelladers 
wordt vervolgens getoetst op beleid, ruimtelijke kaders en door de 
welstandscommissie. Daarna wordt het verkeersbesluit gepubliceerd 
en vindt de werkvoorbereiding plaats, voordat de snelladers 
daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Versnellingskansen
Op basis van implementatietermijn en impact op het realisatieproces 
zijn de versnellingskansen geprioriteerd (zie tabel). De 
versnellingskansen met een grote impact liggen met name aan de 
voorkant van het realisatieproces bij visie en beleid en 
marktbenadering. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn 
onvoldoende kennis, capaciteit en visie en beleid bij gemeenten.

De versnellingskansen met de grootste impact op korte termijn zijn:

• Juridisch instrumentarium in kaart brengen om gemeenten 
houvast te bieden om te sturen op de locaties.

• Juridisch onderbouwen van het Didam-arrest om gemeenten 
zekerheid te geven bij het uitbesteden van de locaties en 
initiatiefnemers om snelladers te realiseren.

• Voorbereidend werk door NAL-regio’s om gemeenten aan de 
voorkant houvast te bieden door te helpen bij het bepalen van de 
behoefte en op basis daarvan (concept) beleid op te stellen.

Implementatietermijn

Impact op 
realisatie-

proces

Korte termijn
(< 6 maanden)

Middellange termijn
(6 maanden – 2 jaar)

Lange termijn
(> 2 jaar)

3. Voorbereidend werk door 
derden
4. Juridisch instrumentarium in 
kaart brengen
7. Juridisch onderbouwen van 
Didam-arrest

15. Lokale energieopslag en 
gebruik

1. Prognoses opstellen voor 
inzicht in de behoeften
2. Opstellen van handvatten voor 
gemeenten
23. In kaart brengen van de 
contracten met bijbehorende 
afspraken en looptijden

6. Uitbesteden van locaties in 
een concessie
20. Voordeel genieten van 
snelladers op privaat terrein
21. Gronduitgifte door middel 
van aanbesteding
24. In de markt zetten als zero-
emissie laadstation i.p.v. 
tankstation voor fossiele 
brandstof

14. Mijnaansluitingen.nl 
aanpassen
22. Wijzigingen bestemmingsplan 
tegelijkertijd met andere 
wijzigingen doorvoeren

8. Clusteren van locaties en taken 
(WABO*) om vergunningsproces 
eenmaal te doorlopen
9. Gebruik van plankaarten
11. Gelijktijdig aan tafel brengen 
van stakeholders
12. Klic-melding uitvoeren tijdens 
locatievoorbereiding

5. Afwegingskader opstellen voor 
locatiebepaling
13. Overdimensioneren
netaansluiting

10. Vooraf netchecks uitvoeren 
door prognoses en beoogde 
locaties te bespreken met 
netbeheerders

16. Minder bewerkingen bij 
afhandelen bezwaren
17. Bundelen verkeersbesluiten 
voor meerdere locaties
18. Verkeersbesluit uit het 
kritieke pad halen of niet meer 
doen

19. Werken in één arbeidsgang 
door één partij of door meerdere 
partijen

Verantwoordelijk: Gemeente CPO Netbeheerder
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1. Inleiding
Aanleiding
Nederland staat voor een grote opgave in het mogelijk maken van een volledig 
zero-emissie wagenpark. Het toenemend aantal elektrische voertuigen vraagt 
om een dekkend laadnetwerk met voldoende capaciteit. Mede door de 
invoering van zero-emissie zones zal ook het aantal elektrische logistieke 
voertuigen snel gaan toenemen waardoor de behoefte aan laadinfrastructuur 
en specifiek snelladers verder toeneemt. Ook het aantal binnenstedelijke 
snelladers zal naar verwachting de komende jaren flink toenemen.

De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) werkt aan het verwezenlijken 
van de opgave om straks altijd overal makkelijk en slim te kunnen laden. Eén 
van de opgaven vanuit de NAL is het versnellen van processen en het 
wegnemen van hordes die initiatieven vanuit de markt vertragen of 
belemmeren. Op dit moment lijken de oorzaken voor de lange doorlooptijden 
bij de realisatie van snelladers met name te liggen in de vergunningverlening. 
Het vergunningsproces kan daarnaast tussen regio’s sterk verschillen. Ook ligt 
een groot deel van de doorlooptijd in de realisatie van een netaansluiting. 
Mogelijk zijn er nog meer achterliggende oorzaken aan te wijzen. 

Er is behoefte om het hele realisatieproces van snelladers op locaties binnen 
gemeenten in kaart te brengen en mogelijkheden tot versnelling te formuleren. 
Hiermee willen we het realisatieproces van snelladers in Nederland verkorten 
en daarmee de uitrol van snelladers in Nederlandse gemeenten versnellen. Dit 
rapport wordt door de NAL-werkgroep Versnellen proces gebruikt om 
versnellingskansen te prioriteren en te agenderen bij de stakeholders. 

Doelstelling
Het doel van deze studie is om het realisatieproces van snelladers in kaart te 
brengen en de knelpunten en mogelijkheden tot versnelling van dit proces te 
onderzoeken. De verschillende fasen in het realisatieproces zijn hierbij 
onderzocht: van visie en beleid tot de realisatie van de snelladers. 

Deze studie richt zich op het realisatieproces van snelladers op publieke en 
private grond binnen de bebouwde kom. Dit betekent dat initiatieven op 
verzorgingsplaatsen van Rijkswaterstaat niet tot de scope van deze studie 
behoren. In deze studie ligt de focus op alle snelladers voor personenverkeer 
op het LS- en MS-net vanaf 50 kW. Snelladers voor logistiek verkeer zijn geen 
onderdeel van deze studie. De versnellingskansen en knelpunten voor 
personenverkeer zijn grotendeels wel van toepassing op snelladers voor 
logistiek verkeer. Vanwege het grotere ruimtebeslag en hogere vermogens zijn 
daarnaast andere versnellingskansen en knelpunten hierop van toepassing.

Regulier laden versus snelladen
De realisatie van reguliere laadinfrastructuur is in grote mate vergelijkbaar met 
de realisatie van snellaadinfrastructuur. Veel gemeenten en CPO’s hebben 
inmiddels jarenlange ervaring met de uitrol van reguliere laadinfrastructuur, 
onder andere vanuit concessies. Het betreft in dat geval gestandaardiseerd 
werk. De complexiteit van het realiseren van snelladers zit onder andere in de 
grotere vermogens, de aanzuigende werking van verkeer en het extra 
ruimtebeslag. 

In 2021 is de Versnellingsgids publieke laadpunten gepubliceerd. Deze gids 
geeft versnellingskansen aan die ook van toepassing kunnen zijn op 
snellaadinfrastructuur. Deze kansen zijn meegenomen in dit rapport. 
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Werkwijze
Inzicht in het huidige realisatieproces van snelladers is verkregen door 
literatuuronderzoek en interviews. Literatuuronderzoek gaf een 
eerste inzicht in het realisatieproces, mogelijke knelpunten en 
versnellingskansen. Dit vormde de basis voor de voorbereiding van 
interviews. Interviews zijn afgenomen om inzicht te krijgen in de 
ervaringen van de betrokken stakeholders: gemeenten, NAL-regio’s, 
Charge Point Operators (CPO’s) en netbeheerders (zie tabel).

Meerdere interviews per partij zijn afgenomen om een volledig beeld 
te krijgen van het realisatieproces, knelpunten en versnellingskansen 
én inzicht te krijgen in de verschillen tussen deze partijen. Opgemerkt 
moet worden dat in eerste instantie meer partijen benaderd zijn, die 
niet allemaal aan deze studie wilden meewerken. Aanvullend is een 
interview met een jurist afgenomen om mogelijkheden tot versnelling 
bij vergunningsverlening inzichtelijk te maken.

In de interviews stonden de verschillende fasen van het 
realisatieproces centraal, waarbij de focus lag op de rolverdeling 
tussen de verschillende partijen, verschillen in het realisatieproces bij 
grondeigendom en locaties.

Op basis van de resultaten van het literatuuronderzoek en interviews 
zijn processchema’s opgesteld waarin de verschillende fasen van het 
realisatieproces, knelpunten en de versnellingskansen naar voren 
komen. De versnellingskansen zijn vervolgens uitgewerkt in 
factsheets om inzicht te geven in het doel van de kans, de aanpak, de 
impact op het realisatieproces, implementatietermijn, betrokken 
stakeholders en het oplossend vermogen voor de knelpunten.

Categorie Focuspunt Stakeholders

Gemeenten en NAL-
regio’s

Realisatieproces (algemeen), 
vergunning/
bezwaarprocedures

• RAL-Oost
• RAL-Zuid
• Gemeente Utrecht
• Gemeente Zutphen

CPO’s Realisatieproces (algemeen) • Fastned
• Shell
• Arcadis (opdrachtnemer BP)

Netbeheerders Aanvraag- en realisatieproces 
netaansluitingen

• Stedin, Enexis en Liander

Juristen Vergunningsverlening en 
mogelijkheden tot stroomlijning

• Jurist Arcadis

7



2. Realisatieproces snelladers
We onderscheiden verschillende soorten snelladers en snellaadlocaties: 
kortparkeerlocaties en transit-stations/doorrijdstations (zie tabel). Het doel van 
kortparkeer snelladen is om de auto tegelijkertijd met een bezoek op te laden. 
Het gaat hierbij om snelladers met een vermogen van circa 50 tot 150 kW. Het 
primaire doel bij doorrijdstations is daarentegen om snel te laden. De 
vermogens liggen bij doorrijdstations daarom vaak hoger, op meer dan 150 kW.

De realisatieprocessen van kortparkeren (publiek en privaat) en 
doorrijdstations (bij herontwikkeling, transitie) verschillen van elkaar. Daarom 
zijn de processen, knelpunten en versnellingskansen voor de verschillende 
scenario’s in kaart gebracht.

Kortparkeer snelladers worden op grote schaal geïmplementeerd. Bij 
kortparkeer snelladers is onderscheid mogelijk tussen publiek en privaat 
terrein. Bij publieke snelladers zijn de snelladers aangebracht op het bestaande 
of nieuwe parkeerareaal in de openbare ruimte. Bij private snelladers zijn de 
snelladers aangebracht op het parkeerareaal van een private organisatie, 
bijvoorbeeld van een bouwmarkt.

Het realiseren van snelladers op doorrijdstations kan met 
gronduitgifte/herontwikkeling of met transitie van tankstations. Bij de transitie 
van tankstations kan sprake zijn van een hybride situatie met zowel fossiele 
brandstof als snelladers of een volledige transitie naar snelladers. De realisatie 
van snelladers bij doorrijdstations kan eveneens zowel op publiek als privaat 
terrein plaatsvinden. Voor privaat terrein is het realisatieproces vergelijkbaar 
met kortparkeren privaat. 

Het realisatieproces van snelladers bij doorrijdstations is complexer dan het 
realiseren van kortparkeer snelladers vanwege de ruimtelijke inpasbaarheid (bij 
gronduitgifte/herontwikkeling) en langlopende huur-/concessieovereenkomsten 
(transitie tankstations). Het vraagt dan ook om een andere aanpak. Hierbij moet 
eerst op politiek niveau besluitvorming plaatsvinden over de strategievorming en 
uitvoeringsbeleid, voordat de transitie van tankstations kan plaatsvinden. 

Het processchema voor kortparkeren in de publieke ruimte is als basisschema 
gehanteerd. De verschillen ten opzichte van dit scenario zijn in de andere scenario’s 
aangeduid.

Type Locatie Publiek Privaat

Kortparkeren
(50-150 kW)

Parkeerareaal in de 
openbare ruimte

Kortparkeren
publiek

Concessie 
kortparkeer-

snelladers van een 
gemeente

Kortparkeren 
privaat

Kortparkeer-
snelladers van een 
private organisatie

Doorrijd 
stations

(> 150 kW)

Gronduitgifte/
Herontwikkelingen 

van tankstations

Doorrijd 
gronduitgifte

Snellaadstations
op nieuwe locaties

Vergelijkbaar met 
kortparkeren

privaat

Transitie tankstations

Doorrijd transitie
Transitie van 

tankstations naar 
snellaadstations

Vergelijkbaar met 
kortparkeren

privaat
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Stakeholders en rollen bij realisatie snelladers
Bij het realiseren van snelladers zijn verschillende partijen betrokken met 
ieder een andere rol. Om de processchema’s beter te duiden wordt 
onderstaand een kort overzicht geschetst van de rol en verantwoordelijkheid 
van de belangrijkste stakeholders.

NAL-regio’s
De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is een meerjarige 
beleidsagenda met ambities en acties die ervoor gaan zorgen dat we straks 
altijd overal, makkelijk en slim kunnen laden. Een groot aantal van de 
afspraken en acties worden lokaal en regionaal uitgevoerd. Markt, overheid en 
netbeheer werken nauw samen en ondersteunen gemeenten en regio’s om 
een dekkend, betrouwbaar en toekomstbestendig laadnetwerk en 
energiesysteem te realiseren.

Dit doen zij onder andere door middel van handreikingen, concept- of 
modelovereenkomsten, prognose- en plankaarten of concept beleid. Hiermee 
wordt voorkomen dat alle gemeenten zelf het wiel uitvinden en wordt 
versnelling aangebracht. De NAL is tevens opdrachtgever van deze studie.

Gemeente
De gemeente is beheerder en eigenaar van de openbare ruimte en heeft 
daarom een belangrijke rol in het realiseren en reguleren van 
snellaadinfrastructuur. Door middel van vergunningen kan een gemeente 
initiatieven toetsen (op welstand en techniek) en daarmee zorgen dat 
snellaadinfrastructuur veilig en op de juiste manier wordt gerealiseerd. 
Daarnaast willen gemeenten vanuit onder andere duurzaamheids- en 
luchtkwaliteitsdoelstellingen elektrisch vervoer faciliteren en/of stimuleren 
door middel van laadinfrastructuur. Dit doen zij doorgaans in samenwerking 
met de markt, de gemeente is in dat geval opdrachtgever. In de realisatie 
heeft de gemeente de publieke taak om het verkeersbesluit te nemen en soms 
het inrichten van het parkeervak. Daarnaast heeft de gemeente de taak om in 
lijn met het Didam-arrest grond uit te geven.

Charge Point Operator (CPO)
Snellaadinfrastructuur wordt geplaatst en geëxploiteerd door de CPO. De CPO 
kan, als de gemeente dat niet is, de initiatiefnemer zijn. Daarnaast zorgt de 
CPO voor het locatieontwerp, vraagt hij de netaansluiting bij de netbeheerder 
aan en zorgt de CPO voor de benodigde vergunningen. De CPO heeft het 
(economisch) eigendom van de laadpaal en verdient deze terug door middel 
van de verkoop van stroom. De CPO is dus ook verantwoordelijk voor de 
instandhouding van de laadpaal en dienstverlening richting de EV-rijder. De 
CPO kan bij de realisatie en voor het beheer en onderhoud werken met een 
aannemer.

Netbeheerder
De netbeheerder speelt een belangrijke rol omdat hij de netaansluiting voor 
de laadpaal realiseert, al dan niet met een aannemer. De netbeheerder 
verzorgt het kabeltracé van de locatie van de laadpaal naar het 
middenspanningsnet en moet daarom afspraken maken en vergunningen 
aanvragen bij de grondeigenaren. De netbeheerder is verantwoordelijk voor 
de instandhouding van de kabels tot aan de netaansluiting.

Aannemers en installateurs
Zowel de gemeente, CPO als netbeheerder kan met een aannemer of 
installateur werken. Omdat zij in opdracht werken zijn zij niet als aparte 
stakeholder in de processchema’s opgenomen.

Jurist
Tot slot kan de jurist gemeenten helpen bij het juridisch onderbouwen van de 
inzet van instrumentarium om te sturen op snelladers en van het Didam-arrest 
om gemeenten houvast te bieden bij het uitbesteden van snelladers.
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3. Processchema en versnellingskansen
In het schema hiernaast is het 
realisatieproces voor kortparkeer snelladers 
weergegeven met daarin de 
versnellingskansen en knelpunten (zie ook 
volgende pagina). In de bijlage zijn de 
versnellingskansen verder uitgewerkt in 
factsheets.

Het realisatieproces van snelladers start met 
het opstellen van visie en beleid. Dit betreft 
onder andere het bepalen van de behoefte 
als input voor het maken van beleid, het 
kiezen van de rol en het opstellen en 
vaststellen van een uitvoeringsprogramma 
met financiering.

Als het initiatief bij de gemeente ligt vindt 
marktbenadering plaats. Vervolgens vindt 
locatievoorbereiding plaats, waarbij de exacte 
locaties worden bepaald, de locaties worden 
getoetst op beleid en bestemmingsplan, 
locatieontwerpen worden uitgewerkt en een 
netcheck plaatsvindt. De aanvraag voor de 
realisatie van snelladers wordt vervolgens 
getoetst op beleid, ruimtelijke kaders en door 
de welstandscommissie. Daarna wordt het 
verkeersbesluit gepubliceerd en vindt de 
werkvoorbereiding plaats, voordat de 
snelladers daadwerkelijk worden 
gerealiseerd.
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Knelpunten
In de tabel hiernaast volgt een overzicht van de knelpunten in de verschillende 
fasen van het realisatieproces van snelladers. De grootste knelpunten 
betreffen onvoldoende kennis en capaciteit bij gemeenten en onvoldoende 
netcapaciteit en netcongestie.

Door onvoldoende kennis en capaciteit bij gemeenten ontbreekt visie en 
beleid op gebied van snelladers en zijn gemeenten terughoudend in het 
behandelen van marktinitiatieven. Hierdoor worden initiatieven vanuit de 
markt onvoldoende benut. Daarnaast bestaat onduidelijkheid over de inzet 
van juridisch instrumentarium om snelladers te faciliteren en te kunnen sturen 
op de locatie van snelladers. De impact op de openbare ruimte wordt bij 
marktbenadering onvoldoende meegenomen worden waardoor bij realisatie 
onvoldoende aandacht is voor de veiligheid en uiterlijk van snellaadstations.

Bij de locatievoorbereiding vormen onvoldoende netcapaciteit en 
netcongestie op veel locaties grote knelpunten. Hierdoor kan op deze locaties 
niet in de behoeften van gebruikers worden voorzien en moet uitgeweken 
worden naar bijvoorbeeld minder kansrijke locaties. Aan de voorkant van het 
proces is onvoldoende inzicht in lokale netsituaties, waardoor de beschikbare 
netcapaciteit niet goed kan worden meegewogen bij de locatiebepaling.

Realisatiefase # Knelpunt

Visie & beleid 1 Onvoldoende kennis en capaciteit bij gemeenten

2 Visie en beleid ontbreekt bij veel gemeenten

3 Onduidelijkheid over instrumentarium om te kunnen faciliteren en sturen

4 Onduidelijkheid over mogelijkheid tot sturing op uiterlijk en vorm

Marktbenadering 5 Gemeenten zijn terughoudend in één-op-één uitvragen door Didam-arrest

6
Impact op de openbare ruimte zoals veiligheid en uiterlijk van de stations 
wordt onvoldoende meegenomen

Locatievoorbereiding 7 Gemeenten hebben tekort aan capaciteit locatiebepaling

8 Onvoldoende netcapaciteit

9 Netcongestie

10 Te weinig inzicht in lokale netsituatie

11 Netaansluitingen zijn complex i.v.m. tracé naar onderstation

12 Netbeheerder heeft tekort aan capaciteit nettoets

Toetsen beleid 13 Gemeenten hebben tekort aan capaciteit voor afhandelen bezwaren

Verkeersbesluit 14 Nieuwe locaties leveren ongewenste verkeersstromen op

15
Gebrek aan draagvlak bij omwonenden kan leiden tot buitensporig veel vragen, 
bezwaren, onrust in de samenleving en politieke dynamiek

Werkvoorbereiding 16 Onduidelijkheid in de aanvraag zorgt voor veel vertraging bij de netbeheerder

17
Onvoldoende zicht op voortgang netbeheerder waardoor plannen van 
werkzaamheden lastig is

Realisatie 18 Aannemer heeft tekort aan capaciteit voor realisatie netaansluiting

19 Lange levertijd materiaal

Uitbreiding 20 Uitbreiding kan grote gevolgen hebben voor het net (nieuw kabeltracé)11



Realisatiefase # Versnellingskans

Visie & beleid 1 Prognoses opstellen voor inzicht in de behoeften naar snelladers

2 Opstellen van handvatten voor gemeenten om een visie te vormen

3 Voorbereidend werk door NAL-regio’s (en evt. uitbesteding aan adviesbureaus)

4
Juridisch instrumentarium in kaart brengen om te profiteren van vrijstellingen 
en de realisatie te kunnen sturen

5
Afwegingskader opstellen om op basis van verschillende criteria te komen tot 
kansrijke locaties

Marktbenadering
6

Uitbesteden van locaties in een concessie om te zorgen voor schaalgrootte en 
geen rekening te hoeven houden met Didam-arrest

7
Juridisch onderbouwen van Didam-arrest om gemeenten houvast te bieden 
over mogelijke selectieprocedures

Locatievoorbereiding
8

Clusteren van locaties en taken (Wabo) om vergunningsproces eenmaal te 
doorlopen

9
Gebruik van plankaarten om inzicht te krijgen in potentiële locaties en 
proactief netaansluitingen aan te vragen

10
Vooraf netchecks uitvoeren door prognoses en beoogde locaties te bespreken 
met netbeheerders

11 Gelijktijdig aan tafel brengen van stakeholders om de beste locatie te bepalen

12
Klic-melding uitvoeren tijdens locatievoorbereiding om vroegtijdig inzicht te 
krijgen in beschikbare ruimte onder de grond

13 Overdimensioneren netaansluiting om uitbreiding versneld mogelijk te maken

14 Mijnaansluitingen.nl aanpassen om inzicht te krijgen in de status

15 Lokale energieopslag en gebruik om piekbelasting te verlagen

Toetsen beleid
16

Minder bewerkingen bij afhandelen bezwaren door onnodige activiteiten te 
elimineren

Verkeersbesluit 17 Bundelen verkeersbesluiten voor meerdere locaties

18 Verkeersbesluit uit het kritieke pad halen of niet meer doen

Realisatie 19 Werken in één arbeidsgang door één partij of door meerdere partijen

Versnellingskansen
In de tabel hiernaast volgt een overzicht van kansen om het realisatieproces 
van snelladers te versnellen. De meeste versnellingskansen bevinden zich in 
de fasen visie & beleid en locatievoorbereiding.

Prognoses opstellen voor inzicht in behoeften naar snelladers helpt in het 
vormen van visie en beleid. Om onvoldoende kennis en capaciteit bij 
gemeenten te ondervangen kan voorbereidend werk zoals het opstellen van 
(concept) visie en beleid door NAL-regio’s worden uitgevoerd. De 
verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de beleidsdocumenten blijft bij 
de gemeenten liggen.

Overheden kunnen snelladers faciliteren en sturen door te profiteren van 
vrijstellingen en gebruik te maken van instrumenten op verschillende 
schaalniveaus (rijk, provincie, gemeente). Voor de afweging van meest 
kansrijke locaties helpt het gemeenten om een afweegkader op te stellen, 
waarbij verschillende criteria tegen elkaar worden afgewogen.

Een concessiemodel versnelt het realisatieproces aanzienlijk ten opzichte van 
individuele aanvragen vanwege de schaalgrootte. Bijkomend voordeel is dat 
hierbij geen rekening gehouden hoeft te worden met het Didam-arrest. Om in 
te kunnen spelen op individuele aanvragen vanuit de markt helpt het echter 
om gemeenten houvast te bieden door het Didam-arrest juridisch te 
onderbouwen.

Bij de locatievoorbereiding richten de versnellingskansen zich op het bepalen 
van de beste locatie vanuit verschillende disciplines (o.a. verkeerskundig, 
stroomnet, landschap, ondergrond en kabels & leidingen en grondeigendom). 
Dit betreft onder andere het gebruik van plankaarten, proactief 
netaansluitingen aan te vragen, netchecks/Klic-meldingen uit te voeren en 
gelijktijdig adviseurs vanuit de verschillende disciplines aan tafel te brengen. 
Lokale energieopslag en gebruik helpt om de piekbelasting te verlagen en 
daarmee de druk op het stroomnet te verminderen. Andere 
versnellingskansen betreffen het gelijktijdig doorlopen en elimineren van 
verschillende processtappen zoals het bundelen van verkeersbesluiten.
12



4. Prioriteiten en laaghangend fruit 
Op basis van de impact en implementatietermijn kan prioriteit 
worden gegeven aan de versnellingskansen (zie tabel). Bij 
implementatietermijn is rekening gehouden met de moeite die nodig 
is om een versnellingskans in gang te zetten. Voor de verschillende 
versnellingskansen is aangegeven welke partij hoofdzakelijk 
verantwoordelijk is.

Versnellingskansen met grote impact
De versnellingskansen met een grote impact liggen met name aan de 
voorkant van het realisatieproces bij visie en beleid en 
marktbenadering. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn onvoldoende 
kennis, capaciteit en visie en beleid bij gemeenten.

De volgende kansen hebben de grootste impact:

• 4. Juridisch instrumentarium in kaart brengen

• 7. Juridisch onderbouwen van Didam-arrest

• 3. Voorbereidend werk door derden

• 15. Lokale energieopslag en gebruik

Implementatietermijn

Impact op 
realisatie-

proces

Korte termijn
(<6 maanden)

Middellange termijn
(6 maanden – 2 jaar)

Lange termijn
(> 2 jaar)

3. Voorbereidend werk door 
derden
4. Juridisch instrumentarium in 
kaart brengen
7. Juridisch onderbouwen van 
Didam-arrest

15. Lokale energieopslag en 
gebruik

1. Prognoses opstellen voor 
inzicht in de behoeften
2. Opstellen van handvatten voor 
gemeenten
23. In kaart brengen van de 
contracten met bijbehorende 
afspraken en looptijden

6. Uitbesteden van locaties in 
een concessie
20. Voordeel genieten van 
snelladers op privaat terrein
21. Gronduitgifte door middel 
van aanbesteding
24. In de markt zetten als zero-
emissie laadstation i.p.v. 
tankstation voor fossiele 
brandstof

14. Mijnaansluitingen.nl 
aanpassen
22. Wijzigingen bestemmingsplan 
tegelijkertijd met andere 
wijzigingen doorvoeren

8. Clusteren van locaties en taken 
(WABO*) om vergunningsproces 
eenmaal te doorlopen
9. Gebruik van plankaarten
11. Gelijktijdig aan tafel brengen 
van stakeholders
12. Klic-melding uitvoeren tijdens 
locatievoorbereiding

5. Afwegingskader opstellen voor 
locatiebepaling
13. Overdimensioneren
netaansluiting

10. Vooraf netchecks uitvoeren 
door prognoses en beoogde 
locaties te bespreken met 
netbeheerders

16. Minder bewerkingen bij 
afhandelen bezwaren
17. Bundelen verkeersbesluiten 
voor meerdere locaties
18. Verkeersbesluit uit het 
kritieke pad halen of niet meer 
doen

19. Werken in één arbeidsgang 
door één partij of door meerdere 
partijen

Verantwoordelijk: Gemeente CPO Netbeheerder

13



4. Juridisch instrumentarium in kaart brengen
Gemeenten zijn op dit moment onvoldoende hoogte van het inzetten van 
juridisch instrumentarium om te profiteren van vrijstellingen en te sturen op 
snelladers. Inzet van juridisch instrumentarium is mogelijk op verschillende 
schaalniveaus (rijk, provincie, gemeente). Op rijksniveau zijn snelladers 
bijvoorbeeld vrijgesteld van omgevingsvergunningsplicht voor bouwen en evt. 
strijdigheid met bestemmingsplannen. Op provinciaal niveau is standaardisatie 
mogelijk door ruimtelijke kaders vast te leggen voor snelladers. In de 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kunnen gemeenten eisen vastleggen 
voor publiek en privaat terrein. Hierdoor is het ook mogelijk om te sturen op 
snelladers op privaat terrein.

7. Juridisch onderbouwen van Didam-arrest
Het Didam-arrest staat het één-op-één verkopen van vastgoed niet toe als 
naar verwachting sprake is van meerdere potentiële gegadigden. Overheden 
moeten alle gegadigden gelijke kansen bieden. Door het Didam-arrest zijn 
gemeenten terughoudend in het één-op-één verstrekken van locaties. Het is 
daarom nodig om juridisch te onderbouwen welke selectieprocedures 
mogelijk zijn. Dit biedt gemeenten houvast bij het uitbesteden van locaties.

3. Voorbereidend werk door derden
Onvoldoende capaciteit en kennis bij gemeenten vormt een groot knelpunt bij 
het opstellen van visie en beleid. Verschillende werkzaamheden kunnen 
worden uitbesteed aan de NAL-regio’s zoals het informeren over handvatten, 
het bepalen behoeften naar snelladers, het opstellen van concept visie en 
beleid, het bepalen van locaties en het opstellen van een concept 
aanbesteding of verkeersbesluit. De NAL-regio’s kunnen het werk coördineren 
en bundelen en eventueel uitbesteden. De gemeenten blijven echter wel 
verantwoordelijk voor het vaststellen van visie en beleid, de locaties en het 
nemen van verkeerbesluiten en het verstrekken van vergunningen.

15. Lokale energieopslag en gebruik
Netcongestie vormt op veel locaties een knelpunt in de zoektocht naar nieuwe 
locaties voor snelladers. Een lokaal opslagsysteem kan de piekbelasting 
verlagen en daarmee voor een verlichting op het net zorgen. Verschillende 
opties zijn mogelijk waaronder loadbalancering, batterijen en lokale 
energieproductie.

Stakeholders
In het processchema is te zien dat de verantwoordelijkheid voor veel 
versnellingskansen bij gemeenten ligt. Dit geldt ook voor de drie 
versnellingskansen op korte termijn met de grootste impact op het 
realisatieproces. De verantwoordelijkheid voor het in kaart brengen van het 
juridisch instrumentarium, het juridisch onderbouwen van het Didam-arrest 
en voorbereidend werk liggen bij de gemeente. De NAL-regio’s kunnen de 
gemeenten bij verschillende versnellingskansen helpen en hierin een 
coördinerende rol spelen.

De CPO kan op lange termijn de grootste impact behalen door het realiseren 
van lokale energieopslag en gebruik. Op korte termijn kan de CPO het 
realisatieproces versnellen door stakeholders gelijktijdig aan tafel te brengen 
tijdens de locatiebepaling en een Klic-melding uit te voeren tijdens de 
locatievoorbereiding. De netbeheerder kan het realisatieproces versnellen 
door inzicht te geven in de status van een aanvraag en de processtappen in 
Mijnaansluitingen.nl.

14



Versnellingskansen in gang gezet
De NAL werkt op diverse niveaus aan de uitrol van snellaadinfrastructuur om 
altijd overal makkelijk en slim te kunnen laden. Zo zijn bijvoorbeeld 
verschillende concessies voor snelladen door NAL-regio’s aanbesteedt of 
worden deze voorbereid, waarin de versnellingskansen reeds worden 
meegenomen. Daarnaast zijn in dit onderzoek de volgende versnellingskansen 
in beeld gekomen waar reeds in meer of mindere mate actie op is gezet:

• De NAL-regio’s helpen gemeenten prognoses op te stellen en bieden 
handvatten. NAL Oost heeft bijvoorbeeld de aanpak Binnenstedelijk 
snelladen opgesteld die gemeenten helpt bij het inschatten van de 
laadbehoeften (versnellingskansen 1 en 2). NAL G4, MRA-e en Zuid-West
hebben gezamenlijk snellaadprognoses op laten stellen. 

• De NAL-Zuid, -Oost en NKL bereiden momenteel een uitvraag voor om het 
juridisch instrumentarium in beeld te brengen (versnellingskans 4). Hierbij 
ligt de focus op het gemeentelijk instrumentarium, maar zijn er tevens
acties mogelijk op Rijks- en provinciaalniveau. 

• Concessies voor binnenstedelijke snelladers worden in verschillende 
regio’s (zoals G4, MRA-e, NAL-Oost) op de markt gezet (versnellingskans 
6).

• In opdracht van NAL-Oost werkt een advocatenkantoor de juridische 
onderbouwing voor het Didam-arrest uit (versnellingskans 7).

• Bestaande snelladers worden door gemeenten op plankaarten gezet 
(versnellingskans 9).

• Verschillende gemeenten bundelen reeds verkeersbesluiten vanuit de 
ervaringen met reguliere laadinfrastructuur (versnellingskans 17).
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Bijlage A: 
Processchema’s

Voor de verschillende scenario’s zijn de schema’s voor het realisatieproces van snelladers verder uitgewerkt. De 
verschillen ten opzichte van het realisatieproces van kortparkeren op publiek terrein (scenario) zijn hierin benadrukt. 



Kortparkeren - Publiek

• Kortparkeer snellader

• 50 – 150 kW

• In de openbare ruimte

• Bij bestaand parkeerareal

• Zonder overkapping of ander 

bouwwerk > 3 meter

17



# Versnellingskans

1
Prognoses opstellen voor inzicht in de 
behoeften

2 Opstellen van handvatten voor gemeenten

3 Voorbereidend werk door derden

4 Juridisch instrumentarium in kaart brengen

5 Afwegingskader opstellen voor locatiebepaling

6 Uitbesteden van locaties in een concessie

7 Juridisch onderbouwen van Didam-arrest

8
Clusteren van locaties en taken (Wabo) om 
vergunningsproces eenmaal te doorlopen

9 Gebruik van plankaarten

10
Vooraf netchecks uitvoeren door prognoses en 
beoogde locaties te bespreken met 
netbeheerders

11 Gelijktijdig aan tafel brengen van stakeholders

12
Klic-melding uitvoeren tijdens 
locatievoorbereiding

13 Overdimensioneren netaansluiting

14 Mijnaansluitingen.nl aanpassen

15 Lokale energieopslag en gebruik

16 Minder bewerkingen bij afhandelen bezwaren

17
Bundelen verkeersbesluiten voor meerdere 
locaties

18
Verkeersbesluit uit het kritieke pad halen of niet 
meer doen

19
Werken in één arbeidsgang door één partij of 
door meerdere partijen

# Knelpunt

1 Onvoldoende kennis en capaciteit bij gemeenten

2 Visie en beleid ontbreekt bij veel gemeenten

3
Onduidelijkheid over instrumentarium om te kunnen 
faciliteren en sturen

4
Onduidelijkheid over mogelijkheid tot sturing op uiterlijk 
en vorm

5
Gemeenten zijn terughoudend in één-op-één uitvragen 
door Didam-arrest

6
Impact op de openbare ruimte zoals veiligheid en uiterlijk 
van de stations wordt onvoldoende meegenomen

7 Gemeenten hebben tekort aan capaciteit locatiebepaling

8 Onvoldoende netcapaciteit

9 Netcongestie

10 Te weinig inzicht in lokale netsituatie

11
Netaansluitingen zijn complex i.v.m. tracé naar 
onderstation

12 Netbeheerder heeft tekort aan capaciteit nettoets

13
Gemeenten hebben tekort aan capaciteit voor 
afhandelen bezwaren

14 Nieuwe locaties leveren ongewenste verkeersstromen op

15
Gebrek aan draagvlak bij omwonenden kan leiden tot 
buitensporig veel vragen, bezwaren, onrust in de 
samenleving en politieke dynamiek

16
Onduidelijkheid in de aanvraag zorgt voor veel vertraging 
bij de netbeheerder

17
Onvoldoende zicht op voortgang netbeheerder waardoor 
plannen van werkzaamheden lastig is

18
Aannemer heeft tekort aan capaciteit voor realisatie 
netaansluiting

19 Lange levertijd materiaal

20
Uitbreiding kan grote gevolgen hebben voor het net 
(nieuw kabeltracé)



Kortparkeren - Privaat

Kortparkeer snellader

• 50 – 150 kW

• Op privaat terrein

• Bij bestaand parkeerareal

• Zonder overkapping of ander bouwwerk > 
3 meter
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Kortparkeer snelladers – Privaat
Bij private kortparkeer snelladers betreft 
het snelladers met een vermogen van 
50-150 kW op het parkeerareaal van een 
private organisatie (bijvoorbeeld een 
bouwmarkt).

In het realisatieproces van kortparkeer 
snelladers op privaat terrein ligt het 
initiatief voor het realiseren van de 
snelladers bij de markt. Het is daarom 
niet nodig de markt te benaderen. 
Omdat het gaat om snelladers op privaat 
terrein is het maken van een 
verkeersbesluit niet nodig.

# Versnellingskans

20
Voordeel genieten van snelladers op 
privaat terrein

# Knelpunt

21
Weinig grip op (mede)gebruik (semi-) 
privaat terrein



Doorrijd - Gronduitgifte

Snellaadstation met doorrijdopstelling

• > 150 kW

• Op publieke grond zonder infrastructuur

• Met overkapping of ander bouwwerk > 3 
meter
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Doorrijdstations – Gronduitgifte
Snelladers op doorrijdstations hebben 
doorgaans een vermogen van 150 kW of 
hoger vanwege het primaire doel om op 
te laden.

Het realisatieproces van snelladers op 
doorrijdstations is doorgaans complexer 
dan kort parkeer snelladers vanwege de 
ruimtelijke inpasbaarheid en 
langlopende huur-/concessie-
overeenkomsten.

# Versnellingskans

21
Gronduitgifte door middel van 
aanbesteding

22
Wijzigingen bestemmingsplan 
tegelijkertijd met andere wijzigingen 
doorvoeren

# Knelpunt

22
Grondeigendom tankstations is 
versnipperd, o.a. bij Provincie en Rijk

23 Langlopende concessie afspraken

24
Geen inzicht in looptijden en 
contracten tankstations

25
Ruimte voor doorrijd-locaties is zeer 
schaars



Doorrijd – Transitie 
Tankstation
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Doorrijdstations – Transitie
Bij de transitie van tankstations kan 
sprake zijn van een hybride situatie met 
zowel fossiele brandstof als snelladers of 
een volledige transitie naar snelladers.

De transitie van tankstations tot 
snellaadstations is doorgaans complex 
vanwege langlopende huur-
/concessieovereenkomsten. 
Besluitvorming over strategievorming en 
uitvoeringsbeleid is nodig op politiek 
niveau, voordat de transitie van 
tankstations kan plaatsvinden.

# Versnellingskans

23
In kaart brengen van de contracten 
met bijbehorende afspraken en 
looptijden

24
In de markt zetten als zero-emissie 
laadstation i.p.v. tankstation voor 
fossiele brandstof

# Knelpunt

22
Grondeigendom tankstations is 
versnipperd, o.a. bij Provincie en Rijk

23 Langlopende concessie afspraken

24
Geen inzicht in looptijden en 
contracten tankstations



Bijlage B: 
Factsheets 
versnellingskansen

De versnellingskansen zijn verder uitgewerkt in factsheets.
De leeswijzer op de volgende pagina geeft een toelichting op de opbouw van de factsheet.



Impact op realisatieproces
Impact op het versnellen van het 
realisatieproces van snelladers.

Beschrijving en aanpak
Beschrijving van de versnellingskans en 

mogelijkheden om de aanpak te versnellen.

Kleine bijdrage

Grote bijdrage

Terug naar processchema

Scenario’s
De scenario’s waarop de 

versnellingskans van toepassing 
is.

Implementatie
Termijn waarop de 

versnellingskans 
geïmplementeerd kan worden.

Korte termijn: < 6 maanden
Middellang: 6 maanden-2 jaar

Lange termijn: > 2 jaar

Betrokken stakeholders
Stakeholders met een rol bij de betreffende 

versnellingskans. 

Bijdrage aan knelpunten
Knelpunten die met de versnellingskans 

worden verkleind/opgelost.

Fase
Fase in het realisatieproces waarbinnen de 

versnellingskans geldt.

Versnellingskans
Naam van de versnellingskans. Het nummer 

is terug te vinden in de proceskaarten.
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1. Prognose opstellen voor inzicht in de behoeften

Beschrijving
Niet iedere gemeente brengt de (huidige en toekomstige) vraag naar snelladers in kaart. Het onderzoeken van de behoeften naar
snelladers is echter een belangrijke eerste stap in het realisatieproces in de keuze voor een geschikte aanpak, het opstellen van 
beleid en om netbeheerders vroegtijdig inzicht te geven in de benodigde netcapaciteit en wijzigingen aan bestemmingsplannen.

Aanpak
Het voornemen is om landelijke prognoses voor elektrisch vervoer en specifiek voor snelladers op te stellen. Gemeenten hebben de
rol om de openbare ruimte te beheren. Daarbij hebben gemeenten een rol in de realisatie van laadinfrastructuur, los van regulier
laden of snelladen en los van de doelgroepen die daarmee bediend worden. Het helpt gemeenten om zelfstandig prognoses op te 
stellen om snelladers te realiseren voor alle doelgroepen in de publieke ruimte. Door de behoefte te onderzoeken kan dit ruimtelijk 
worden vertaald naar verschillende type locaties.

De behoefte naar snelladers vormt tevens belangrijke input voor het opstellen van visie en beleid. De gemeente weet op deze 
manier hoeveel vraag er is, op welk moment in de tijd en hoe de ruimtelijke spreiding van deze vraag binnen de gemeente is. Op 
basis hiervan kan de gemeente kiezen voor een gerichte aanpak en bepalen hoe zij dit in de markt zetten.

Bijdrage aan knelpunten:
• Visie en beleid ontbreekt bij veel 

gemeenten

Impact op realisatieproces

Implementatie
Korte termijn

Scenario’s
Kortparkeren – publiek
Kortparkeren – privaat
Doorrijd – gronduitgifte
Doorrijd – transitie tankstation

Betrokken stakeholders
• Gemeenten
• NAL-regio’s
• Netbeheerders

Fase: Visie en beleid
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2. Opstellen van handvatten voor gemeenten

Beschrijving
Gemeenten hebben vaak reeds een visie voor het realiseren van reguliere laadpalen (AC). Een visie op snelladers ontbreekt echter 
nog. Hierdoor hebben gemeenten onvoldoende handvatten om in te spelen op de vraag naar snelladers en weten niet hoe zij 
moeten handelen bij actieve benadering door CPO’s om snelladers te realiseren. Daarnaast zorgt beperkte capaciteit, en 
gerelateerd daaraan urgentie, dat er geen visie opgesteld wordt. Beleidsmedewerkers van kleine gemeenten zijn vaak 
verantwoordelijk voor meerdere dossiers en hebben dan vaak onvoldoende personeelscapaciteit voor het opstellen van visie en 
beleid. Een keuze voor gerichte visie en beleidsaanpak op basis van de vraag naar snelladers helpt om gemeenten handvatten te 
geven. Gemeenten spelen dan in op de huidige en toekomstige vraag en kunnen bepalen in hoeverre aanvragen voldoen aan hun 
visie en beleid.

Aanpak
Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk om een visie op snelladers op te stellen. Handvatten kunnen ervoor zorgen dat gemeenten 
met kleinere inspanning een visie op snelladers kunnen opstellen. Opgemerkt moet worden dat gemeenten daarnaast capaciteit 
beschikbaar moeten stellen voor interne afstemming en besluitvorming.

In deze handvatten zijn bepaalde keuzes reeds gemaakt en ligt de focus op (een beperkt aantal) afwegingen voor verschillende 
beleidskeuzes. De focus van gemeenten richt zich dan ook op deze afwegingen, waardoor minder personeelscapaciteit van de 
beleidsmedewerkers wordt gevraagd. Bijkomend voordeel is dat visie en beleid op een eenduidigere manier wordt vastgelegd. Dit
maakt het voor initiatiefnemers gemakkelijker om hierop in te spelen. 
Deze formats zijn reeds beschikbaar voor het formuleren van visie en beleid voor regulier laden in de openbare ruimte, zoals de 
handreiking visie en beleid, formats om eenvoudig visie en beleid op te stellen en binnen aanpak Binnenstedelijk snellader Oost. De 
handreiking gaat in op de ambitie, rolverdeling, publiek/private samenstelling, uitvoeringsmodellen, plaatsingsbeleid, 
verkeersbesluit en techniek. Gemeenten die reeds een laadvisie hebben opgesteld, kunnen snelladen meenemen in de 
tweejaarlijkse herijking.

De betreffende NAL-regio kan door middel van de inzet van een consulent of vliegende brigade gemeenten informeren over de 
beschikbare handvatten om het proces te versnellen. De NAL en het NKL kunnen daarnaast een verdere specificatie voor snelladen 
openstellen die gemeenten helpt om ook voor snelladers adequaat beleid op te stellen.

Bijdrage aan knelpunten:
• Onvoldoende kennis en capaciteit bij 

gemeenten
• Visie en beleid ontbreekt bij veel 

gemeenten
• Onduidelijkheid over instrumentarium 

om te kunnen faciliteren en sturen
• Onduidelijkheid over mogelijkheid tot 

sturing op uiterlijk en vorm

Impact op realisatieproces

Implementatie
Korte termijn

Scenario’s
Kortparkeren – publiek
Kortparkeren – privaat
Doorrijd – gronduitgifte
Doorrijd – transitie tankstation

Betrokken stakeholders
• Gemeenten
• NAL
• NKL

Fase: Visie en beleid
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3. Voorbereidend werk door derden

Beschrijving
Bij verschillende gemeenten is onvoldoende capaciteit voor het realiseren van snelladers, o.a. voor het opstellen van visie en 
beleid. Het bundelen en uitbesteden van werk van verschillende gemeenten kan helpen om alsnog te komen tot visie en beleid 
voor snelladers. Dit werk kan worden voorbereid of uitbesteed aan de NAL-regio. Zij kunnen het werk vervolgens ook weer 
uitbesteden, maar kunnen hier een coördinerende rol in spelen. De verantwoordelijkheid voor het vaststellen van visie en beleid en 
akkoord geven op locaties, het nemen van verkeersbesluiten en het verstrekken van vergunningen blijft bij gemeente liggen. Op die 
manier behouden gemeenten voldoende grip op hun eigen beleid.

Aanpak
De volgende werkzaamheden kunnen worden uitbesteed aan de NAL-regio en/of adviesbureau:

• Informeren gemeenten over beschikbare handvatten en stimuleren om hiervan gebruik te maken (versnellingskans 2);

• Bepalen van behoeften naar snelladers (versnellingskans 1);

• Opstellen concept beleid;

• Bepalen locaties en opstellen concept uitvoeringsprogramma;

• Locatieselectie (versnellingskans 9);

• Opstellen (concept) aanbesteding, evt. in regionaal verband (versnellingskans 6);

• Opstellen concept verkeersbesluit.

Bijdrage aan knelpunten:
• Onvoldoende kennis en capaciteit bij 

gemeenten
• Visie en beleid ontbreekt bij veel 

gemeenten

Impact op realisatieproces

Implementatie
Korte termijn

Scenario’s
Kortparkeren – publiek
Kortparkeren – privaat
Doorrijd – gronduitgifte
Doorrijd – transitie tankstation

Betrokken stakeholders
• Gemeenten
• NAL-regio’s

Fase: Visie en beleid
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4. Juridisch instrumentarium in kaart brengen

Beschrijving
Op dit moment bestaat onduidelijkheid over mogelijk in te zetten instrumentarium. Hierdoor zijn gemeenten onvoldoende op de 
hoogte van de inzet van juridische middelen. De inzet van deze middelen kan dienen ter ondersteuning bij de keuze voor een 
bepaalde rol (initiatief aan de markt/bij de gemeente). 

Aanpak
Door uniform gebruik te maken van vrijstellingen is in niet alle gevallen instrumentarium nodig bij de realisatie van snelladers. Het 
is daarnaast belangrijk inzicht te verkrijgen in het juridische instrumentarium om te sturen op snelladers. Deze instrumenten 
kunnen op verschillende schaalniveaus worden ingezet:

• Rijk: Een bouwwerk ten behoeve van een openbare voorziening voor het opladen van accu’s van voertuigen zijn reeds 
vrijgesteld van omgevingsvergunningsplicht voor bouwen en eventuele strijdigheid met bestemmingsplannen (art. 2.18.b 
Bijlage II Bor). Deze vrijstelling geldt straks ook onder de Omgevingswet (art. 2.27 Bbl).

• Provincies kunnen zorgen voor standaardisatie door ruimtelijke kaders vast te leggen voor snelladers. Provincies kunnen er ook 
bewust voor kiezen om geen kaders te stellen en vrijheid (‘maatwerk’) te geven aan gemeenten om zelf kaders te ontwikkelen.

• Gemeenten kunnen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), of straks onder de Omgevingswet in het Omgevingsplan, 
aanvullende welstand-eisen opnemen over snelladers. Dit betreft onder andere eisen met betrekking tot de locaties van de 
snelladers en uiterlijke kenmerken. De eisen in de APV gelden in het algemeen op publiek en privaat terrein, waardoor ook 
sturing mogelijk is op privaat terrein.

Bijdrage aan knelpunten:
• Onduidelijkheid over instrumentarium 

om te kunnen faciliteren en sturen

Impact op realisatieproces

Implementatie
Korte termijn

Scenario’s
Kortparkeren – publiek
Kortparkeren – privaat
Doorrijd – gronduitgifte
Doorrijd – transitie tankstation

Betrokken stakeholders
• Gemeenten
• NAL-regio’s

Fase: Visie en beleid
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5. Afwegingskader opstellen voor locatiebepaling

Beschrijving
Op basis van de behoeften en de ruimtelijke spreiding worden strategische locaties bepaald. Dit betreffen nu vaak zoekgebieden. 
Het is hierbij vaak nog onduidelijk welke exacte locaties het meest kansrijk zijn. Een afwegingskader waarin deze verschillende 
aspecten tegen elkaar worden afgewogen helpt gemeenten om locaties aan te wijzen voor de realisatie van snelladers.

Aanpak
In het afwegingskader is het voor gemeenten belangrijk dat verschillende aspecten tegen elkaar worden afgewogen, zodat zij op
basis van de kenmerken van gebieden tot een selectie van meest kansrijke locaties kunnen komen. Het is belangrijk om in ieder
geval de volgende aspecten in de afweging mee te nemen:

• Behoeften naar snelladers;

• Ruimtelijke impact;

• Technische haalbaarheid en beschikbare netcapaciteit;

• Benodigde vergunningen en bestemmingsplanwijzigingen;

• Verkeersaanzuigend effect.

Bijdrage aan knelpunten:
• Visie en beleid ontbreekt bij veel 

gemeenten.
• Impact op openbare ruimte wordt 

onvoldoende meegenomen door 
concessie-verlener.

• Onvoldoende netcapaciteit
• Netaansluitingen zijn complex i.v.m. 

tracé naar onderstation.

Impact op realisatieproces

Implementatie
Middellange termijn

Scenario’s
Kortparkeren – publiek
Kortparkeren – privaat
Doorrijd – gronduitgifte
Doorrijd – transitie tankstation

Betrokken stakeholders
• Gemeenten
• NAL-regio’s
• CPO’s
• Netbeheerders

Fase: Visie en beleid
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6. Uitbesteden van locaties in een concessie

Beschrijving
Gemeenten hebben verschillende mogelijkheden om snelladers te realiseren: werken volgens een vergunningsmodel, een 
concessiemodel of een opdrachtmodel. Een concessiemodel biedt gemeenten de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op onder 
andere aantallen laadpalen, locatie en laadtarief, terwijl het ondernemersrisico bij de CPO blijft liggen1.

Het uitbesteden van locaties in een concessie versnelt het realisatieproces ten opzichte van individuele uitvragen. Dit komt met
name door de schaalgrootte en de mogelijkheid tot opschaling. Bij het uitvragen van een concessie hoeft bovendien geen rekening 
te worden gehouden met de uitspraken in het Didam-arrest, omdat alle (potentiële) gegadigden hierop kunnen inschrijven. 

Aanpak
In de concessie zijn afspraken vastgelegd om de contractrisico’s te beheersen. Duidelijkheid en uniformiteit in de concessie leiden 
tot een kortere behandeltijd en een verminderde kans op fouten in de uitvoering1. Dit komt een snelle uitvoering ten goede en 
versnelt de doorlooptijd van de verschillende fasen in het realisatieproces.

De realisatie van de netaansluiting vergt een forse investering, die niet altijd (volledig) binnen de looptijd van de concessie kan 
worden terugverdiend. Dit terwijl de netaansluiting nog wel een waarde vertegenwoordigd aan het einde van de concessietermijn. 
Door een restwaardevergoeding op te nemen in het contract, hoeft de concessiehouder de netaansluiting niet volledig af te 
schrijven en verbetert de business case. Bij een volgende aanbesteding kan de volgende concessiehouder de netaansluiting tegen 
de restwaarde overnemen. 

1 https://www.mra-e.nl/wp-content/uploads/2021/12/Versnellingsgids_werkgroep-Versnellen-proces_december-2021.pdf

Bijdrage aan knelpunten:
• Gemeenten zijn terughoudend in 1-op-1-

uitvragen vanwege Didam-arrest.

Impact op realisatieproces

Implementatie
Middellange termijn

Scenario’s
Kortparkeren – publiek
Kortparkeren – privaat
Doorrijd – gronduitgifte
Doorrijd – transitie tankstation

Betrokken stakeholders
• Gemeenten

Fase: Marktbenadering
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7. Juridisch onderbouwen van Didam-arrest

Beschrijving
Eind 2021 heeft de Hoge Raad het Didam-arrest uitgesproken. Dit staat het één-op-één verkopen van vastgoed in de weg, als er 
(naar verwachting) meerdere (potentiële) gegadigden zijn1. Overheden moeten alle gegadigden dus gelijke kansen bieden als er 
meerdere (potentiële) gegadigden zijn. Voor initiatiefnemers is het hierdoor lastiger om goede locaties aan te dragen en te 
verkrijgen, voordat een tender op handen is.

Gemeenten weten niet goed hoe om te gaan met het Didam-arrest. Gemeenten zijn hierdoor terughoudend in het één-op-één 
verstrekken van locaties. Er zijn echter verschillende opties om de selectieprocedure transparant te maken. Voor gemeenten is het 
belangrijk om inzicht te krijgen in deze verschillende opties.

Aanpak
Het is nodig juridisch te onderbouwen welke selectieprocedures mogelijk zijn rekening houdend met de uitspraken van het Didam-
arrest. Dit helpt om gemeenten houvast te bieden bij het uitbesteden van de locaties en initiatiefnemers om deze snelladers te 
realiseren.

In opdracht van RVO wordt deze juridische onderbouwing en helderheid met betrekking tot het Didam-arrest verder uitgewerkt. De 
resultaten hiervan worden gedeeld met de verschillende NAL-regio’s.

1 https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/dit-is-wat-het-didam-arrest-betekent-voor-de-praktijk-van-gebiedsontwikkeling/
Bijdrage aan knelpunten:
• Gemeenten zijn terughoudend in 1-op-1-

uitvragen vanwege Didam-arrest.

Impact op realisatieproces

Implementatie
Korte termijn

Scenario’s
Kortparkeren – publiek
Kortparkeren – privaat
Doorrijd – gronduitgifte
Doorrijd – transitie tankstation

Betrokken stakeholders
• Gemeenten
• NAL-regio’s
• Juristen

Fase: Marktbenadering
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8. Clusteren van locaties en taken (Wabo*) om  
vergunningsproces eenmaal te doorlopen

Beschrijving
Gemeenten en CPO’s bepalen de locaties van snelladers in de eerste fase van het realisatieproces (visie en beleid). CPO’s hebben goed 
inzicht in rendabele locaties waarmee locaties die niet of nauwelijks worden gebruikt worden voorkomen. Na de marktbenadering
vindt de locatievoorbereiding plaats. Tijdens deze fasen en de verschillende vervolgfasen van het realisatieproces worden 
verschillende stappen doorlopen voor de daadwerkelijke realisatie, waaronder ook het aanvragen van de benodigde vergunningen.
Deze stappen vinden plaats per locatie. Voor het versnellen van het realisatieproces kunnen deze stappen voor verschillende locaties 
tegelijkertijd worden doorlopen.

Aanpak
Voor deze opgave wordt de complexiteit niet bepaald door een enkel deelproject, maar juist de som van het geheel: hoe alle losse
snelladers samen als één geheel beschouwd kunnen worden en kan worden gestuurd op ‘waar wel en waar niet’. Dit kan door middel 
van vergunningenmanagement, specifiek door:

• Clusteren (op verschillende manieren mogelijk. Zoals “eerst het laaghangend fruit”, maar kan ook op regio of fasering in de tijd, of 
onderscheid tussen bijvoorbeeld nieuwbouw en verbouw);

• Standaardiseren, waaronder:

• Ontwerp-afspraken (m.b.t. bestemmingsplan, dimensies, werkwijze);

• Format vergunningsinventarisatie;

• Format vergunningsaanvraag;

• Format issuelog.

Dit type vergunningsmanagement kan toegepast worden aan de kant van de initiatiefnemer, maar kan ook input zijn voor een 
gemeente om te verankeren in beleid (zoals een Raadsbesluit en/of APV). Daar waar een beoogde installatie inpasbaar is op basis van 
het vigerende bestemmingsplan (en eventueel inpasbaar is binnen de milieuvergunning van een bestaande inrichting), en tevens 
vrijgesteld is van (omgevings-)vergunningsplicht, staat het een initiatiefnemer vrij om deze tot ontwikkeling te brengen. De kwestie 
met betrekking tot (beschikbare) netcapaciteit staat in principe buiten de bevoegdheid van een gemeente, dat is iets tussen de 
initiatiefnemer en de netbeheerder.

*Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Bijdrage aan knelpunten:
• Onduidelijkheid over instrumentarium 

om te kunnen faciliteren en sturen

Impact op realisatieproces

Implementatie
Korte termijn

Scenario’s
Kortparkeren – publiek
Kortparkeren – privaat
Doorrijd – gronduitgifte
Doorrijd – transitie tankstation

Betrokken stakeholders
• Gemeenten

Fase: Locatievoorbereiding
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9. Gebruik van plankaarten

Bijdrage aan knelpunten:
• Gemeenten hebben tekort aan capaciteit 

locatiebepaling

Impact op realisatieproces

Implementatie
Korte termijn

Scenario’s
Kortparkeren – publiek
Kortparkeren – privaat
Doorrijd – gronduitgifte
Doorrijd – transitie tankstation

Betrokken stakeholders
• Gemeenten
• NAL-regio’s

Fase: Locatievoorbereiding

Beschrijving
Gemeenten hebben vaak een tekort aan capaciteit voor het bepalen van mogelijke locaties van snelladers. Het gebruik van 
plankaarten voor snelladers helpt om inzicht te krijgen in potentieel geschikte locaties en proactief netaansluitingen aan te vragen.

Aanpak
Plankaarten zijn geschikt om inzicht te krijgen in locaties van (snel)laders. De plankaart van MRA-E geeft bijvoorbeeld inzicht in 
locaties in voorbereiding, geplande realisaties en reeds gerealiseerde laadpunten. Dit geeft inzicht in de huidige dekking van het 
netwerk en de mogelijkheid om vroegtijdig inzicht te krijgen in laadpunten in voorbereiding. Daarnaast is het voor gemeenten 
mogelijk om voorkeurslocaties aan te geven en is het mogelijk een verzoek in te dienen voor het aanvragen van een laadpaal. 
Uitbreiding van plankaarten voor snelladers helpt om inzicht te krijgen in de geografische spreiding en behoeften aan snelladers.

Op basis van de geografische spreiding en behoeften kunnen potentiële locaties voor snelladers worden aangewezen. Dit kan 
gemeenten helpen bij het bepalen van mogelijke locaties voor snelladers. Het gebruik van plankaarten helpt daarnaast om 
proactief netaansluitingen aan te vragen voor locaties met potentie voor snelladers.
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10. Vooraf netchecks uitvoeren door prognoses en beoogde 
locaties te bespreken met netbeheerders

Beschrijving
Eén van de vereisten voor de realisatie van snelladers is beschikbare netcapaciteit. Het komt regelmatig voor dat een plan voor 
realisatie van snelladers klaar ligt, maar grote vertraging oploopt omdat er geen netcapaciteit beschikbaar is. Door dit op voorhand 
te weten kan de locatie afgestemd worden op de beschikbare netcapaciteit. Er kunnen echter geen garanties worden gegeven voor
beschikbare netcapaciteit. Hierdoor blijft het mogelijk dat bij de realisatie blijkt dat er onvoldoende netcapaciteit beschikbaar is.

Aanpak
Om te voorkomen dat er onvoldoende netcapaciteit is voor de realisatie van snelladers is het belangrijk dat de gemeenten en CPO’s
tijdens de locatievoorbereiding afstemming hebben met de netbeheerder, of via bijvoorbeeld mijnaansluitingen.nl inzicht krijgen in 
de netcapaciteit. Kansrijke locaties voor snelladers en benodigde netcapaciteit kunnen dan worden afgewogen op beschikbare 
netcapaciteit. Netbeheerders zijn op die manier vroegtijdig op de hoogte van de benodigde netcapaciteit voor snelladers. 
Gemeenten en CPO’s zijn vroegtijdig op de hoogte van mogelijke knelpunten voor de netcapaciteit en kunnen de beschikbare 
netcapaciteit afwegen bij het bepalen en voorbereiden van locaties.

Door te werken met plankaarten kunnen zeer geschikte locaties al vroegtijdig worden vastgesteld, netaansluiting worden 
aangevraagd en in een later stadium aan een marktpartij worden overgedragen die de realisatie doet.

Een stap verder kan de gemeente in dit stadium al de netaansluiting aanvragen. De offerte kan vervolgens in de realisatiefase
worden overgedragen aan de CPO. Hierdoor wordt de realisatietermijn verkort en kan de netbeheerder parallel aan de 
marktselectie de werkvoorbereiding doen. 

Bijdrage aan knelpunten:
• Onvoldoende netcapaciteit

Impact op realisatieproces

Implementatie
Korte termijn

Scenario’s
Kortparkeren – publiek
Kortparkeren – privaat
Doorrijd – gronduitgifte
Doorrijd – transitie tankstation

Betrokken stakeholders
• Gemeenten
• CPO’s
• Netbeheerders

Fase: Locatievoorbereiding
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11. Gelijktijdig aan tafel brengen van stakeholders

Beschrijving
Laadinfrastructuur voor snelladers brengt in tegenstelling tot reguliere laadpalen extra objecten in de openbare ruimte met zich
mee. In principe geldt: hoe hoger het vermogen, hoe groter het ruimtebeslag, de laadcapaciteit en de investering1. Bij het 
realiseren van een snellader krijgt de netbeheerder vaak te maken met verschillende grondeigenaren doordat het kabeltracé 
meerdere gronden doorkruist. De inpassing van trafo’s en klantkasten blijkt daarnaast lastig te zijn in stedelijke gebieden. Het
tegelijkertijd aan tafel brengen van de juiste stakeholders bij de locatiebepaling helpt om vroegtijdig inzicht te krijgen in potentiële 
locaties voor snelladers en de inpassing op de juiste manier in de omgeving te integreren. Het voorkomt bovendien onnodige 
weigering of tegenwerking van de grondeigenaren in een latere fase van de realisatie van de snelladers.

Aanpak
Om optimale locatie te bepalen ten aanzien van mobiliteit, landschap, elektriciteitsnet en ligging van kabels en leidingen dienen de 
volgende adviseurs bij de locatiebepaling gelijktijdig aan tafel te zitten:

• Verkeerskundige;

• Landschapsarchitect;

• Netbeheerder;

• Adviseur ondergrond en kabels & leidingen;

• Grondeigenaren.

Op voorhand kan de CPO op basis van openbaar beschikbare data bekijken naar welk MS-station de kabel vanaf de laadlocatie loopt 
en welke gronden daarvoor doorkruist dienen te worden.
Voor een goede ruimtelijke inpassing is de inpassingsladder van belang1:

1. Voorkomen van extra objecten in de buitenruimte.

2. Integreren van de verschillende objecten in de buitenruimte (bijv. met fietsenstalling, wachtruimte).

3. Vormgeven van objecten om verrommeling te voorkomen (bijv. vergroenen of verschilderen).

1 Gemeente Rotterdam (2021). Ruimtelijke inpassing laadinfra.

Bijdrage aan knelpunten:
• Netaansluitingen zijn complex i.v.m. 

tracé naar onderstation
• Impact op de openbare ruimte zoals 

veiligheid en uiterlijk van de stations 
wordt onvoldoende meegenomen

Impact op realisatieproces

Implementatie
Korte termijn

Scenario’s
Kortparkeren – publiek
Kortparkeren – privaat
Doorrijd – gronduitgifte
Doorrijd – transitie tankstation

Betrokken stakeholders
• Gemeenten
• Netbeheerder
• CPO’s

Fase: Locatievoorbereiding
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12. Klic-melding uitvoeren tijdens locatievoorbereiding

Beschrijving
Vanwege de aanwezigheid van kabels en leidingen is het soms niet mogelijk om snelladers op de beoogde locaties te realiseren.
Door in de locatievoorbereiding een Klic melding (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) uit te voeren  krijgen aanvragers 
vroegtijdig inzicht in de beschikbare ruimte onder de grond. Zo kunnen zij de aanwezigheid van kabels en leidingen meewegen in 
de locatiekeuze.

Aanpak
KLIC voert de Grondroerdersregeling uit om graafschade aan ondergrondse kabels en leidingen te voorkomen1. Volgens de wet 
moeten grondroerders graafwerkzaamheden melden bij KLIC. Om goed voorbereid te zijn kan door middel van een 
oriëntatieverzoek inzicht worden verkregen in de ligging van ondergrondse kabels en leidingen2. Bij bekendmaking van de 
startdatum van de graafwerkzaamheden moet vervolgens een KLIC-melding worden gedaan.

1 https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/kabels-en-leidingen-informatiecentrum-klic
2 https://www.kadaster.nl/zakelijk/producten/graafwerk/klic-melding

Bijdrage aan knelpunten:
• Impact op de openbare ruimte wordt 

onvoldoende meegenomen door 
concessieverlener.

Impact op realisatieproces

Implementatie
Korte termijn

Scenario’s
Kortparkeren – publiek
Kortparkeren – privaat
Doorrijd – gronduitgifte
Doorrijd – transitie tankstation

Betrokken stakeholders
• CPO’s

Fase: Locatievoorbereiding
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13. Overdimensioneren netaansluiting

Beschrijving
Voor het realiseren van snelladers komen veel verschillende werkzaamheden kijken. Deze werkzaamheden hebben invloed op de 
doorlooptijd van het realisatieproces. Bij uitbreiding is het nodig om de werkzaamheden opnieuw te doorlopen. Om dit te 
voorkomen is het efficiënt om de netaansluiting in eerste instantie over te dimensioneren indien dit mogelijk is binnen de 
beschikbare netcapaciteit.

Aanpak
De eerste fase van het realisatieproces richt zich op visie en beleid, waaronder het bepalen van de laadbehoefte. Uit landelijke
prognoses komt naar voren dat het aantal benodigde snelladers stijgt. In overleg met netbeheerders kan daarom besloten worden 
de netaansluitingen op specifieke locaties direct over te voorzien van dikkere kabels zodat een verzwaring makkelijker kan worden 
uitgevoerd. Hiervoor is het nodig om goede afspraken te maken over wie de voorfinanciering doet voor het overdimensioneren van 
de netaansluiting en wie welke verantwoordelijkheden draagt. 

Daarnaast kan ook het proactief aanvragen van netaansluitingen voor snellaadlocaties met overdimensionering het proces 
versnellen.

Bijdrage aan knelpunten:
• Onvoldoende netcapaciteit

Impact op realisatieproces

Implementatie
Middellange termijn

Scenario’s
Kortparkeren – publiek
Kortparkeren – privaat
Doorrijd – gronduitgifte
Doorrijd – transitie tankstation

Betrokken stakeholders
• CPO’s
• Netbeheerder
• Gemeenten

Fase: Locatievoorbereiding
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14. Mijnaansluitingen.nl aanpassen

Beschrijving
Vanaf het moment van de aanvraag van een netaansluiting tot en met de oplevering van een laadstation is de aanvrager/CPO qua 
statusinzicht afhankelijk van mijnaansluiting.nl. Zonder accurate (near) realtime inzichten is het niet mogelijk voor CPO’s en haar 
aannemers om te sturen op vergunningsprocedures en de planning.  Door opdrachtgevers opgelegde doorlooptijden kunnen zo 
niet worden gerealiseerd.

Aanpak
Het verschaffen van inzicht in de status van een aanvraag en processtappen van in Mijnaansluitingen.nl door de netbeheerders 
voor NAL-regio’s en gemeenten.

Via de bestaande API is het delen van statusinformatie van netbeheerders ook direct al mogelijk te maken met beschikbare 
middelen. Nadat deze basiscommunicatie is georganiseerd kan dit worden uitgewerkt in MA.nl volgens voorstel dat hier vanuit 
CPO's voor is gedaan. Statusinformatie kan door netbeheerders ook met bestaande API koppeling al worden gecommuniceerd.

Bijdrage aan knelpunten:
• Te weinig inzicht in lokale netsituatie
• Onvoldoende netcapaciteit
• Netaansluitingen zijn complex i.v.m. 

tracé naar onderstation
• Netbeheerder heeft tekort aan capaciteit 

nettoets

Impact op realisatieproces

Implementatie
Lange termijn

Scenario’s
Kortparkeren – publiek
Kortparkeren – privaat
Doorrijd – gronduitgifte
Doorrijd – transitie tankstation

Betrokken stakeholders
• Netbeheerders

Fase: Locatievoorbereiding
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15. Lokale energieopslag en gebruik

Beschrijving
Netcongestie vormt een belangrijk knelpunt in de zoektocht naar nieuwe locaties voor snelladers. Een lokaal energieopslagsysteem
kan de piekbelasting voor het net verlagen bij gebruik van snelladers. Verschillende opties zijn mogelijk om te zorgen voor een 
lokale energieopslag:

• Loadbalancering om een kleinere aansluiting op het net te realiseren;

• Batterijen om de piekvraag van het elektriciteitsnet af te vlakken;

• Lokale energieproductie, bijvoorbeeld in de vorm van zonnepanelen.

Aanpak
Het onderzoeken van mogelijkheden van een lokaal energieopslagsysteem bij locatievoorbereiding indien blijkt dat er onvoldoende 
netcapaciteit / netcongestie voorhanden is. De grootste uitdagingen hierbij zijn de levertijd van batterijen, het verkrijgen van
voldoende vermogen en de grootte van de investering. Een gedeeltelijke dekking vanuit publieke middelen kan de haalbaarheid 
vergroten, als sprake is van een onrendabele business case.

Bijdrage aan knelpunten:
• Netcongestie
• Onvoldoende netcapaciteit

Impact op realisatieproces

Implementatie
Lange termijn

Scenario’s
Kortparkeren – publiek
Kortparkeren – privaat
Doorrijd – gronduitgifte
Doorrijd – transitie tankstation

Betrokken stakeholders
• CPO’s
• Netbeheerders
• Gemeenten

Fase: Locatievoorbereiding
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16. Minder bewerkingen bij afhandelen bezwaren

Beschrijving
Onvoldoende personeelscapaciteit vormt bij veel gemeenten een belangrijk knelpunt in het realisatieproces van laadinfrastructuur. 
Dit geldt zowel voor snelladers als reguliere laadinfrastructuur zoals naar voren komt uit de Versnellingsgids proces ‘Aanvraag- en 
realisatie publieke laadinfrastructuur’.

Aanpak
Het elimineren van onnodige activiteiten zoals onnodige controles, afstemming en administratie of waarmee risico’s worden 
voorkomen maar die onnodig veel inzet vragen zorgt voor minder druk op de capaciteit bij gemeenten.
Daarnaast kan regionale aanpak worden gevolgd zodat gemeenten niet zelf het wiel hoeven uit te vinden en er regionaal een 
vergelijkbare aanpak is. Op deze manier kan worden toegewerkt naar een landelijk dekkend netwerk van snelladers.

Bijdrage aan knelpunten:
• Gemeenten hebben tekort aan 

capaciteit voor afhandelen bezwaren

Impact op realisatieproces

Implementatie
Middellange termijn

Scenario’s
Kortparkeren – publiek
Kortparkeren – privaat
Doorrijd – gronduitgifte
Doorrijd – transitie tankstation

Betrokken stakeholders
• Gemeenten

Fase: Toetsen aanvraag
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17. Bundelen verkeersbesluiten voor meerdere locaties

Beschrijving
In de eerste fase van het realisatieproces (visie en beleid) bepalen gemeenten meest kansrijke locaties voor snelladers. De 
vervolgstappen worden vaak doorlopen voor individuele locaties. Efficiëntie kan behaald worden door werkzaamheden te 
bundelen zoals verkeersbesluiten voor meerdere locaties op locaties waar verkeersbesluiten nodig zijn.

Aanpak
Door verkeersbesluiten te bundelen voor meerdere vergelijkbare locaties waar verkeersbesluiten nodig zijn, kunnen 
verkeerbesluiten gelijktijdig worden ingediend en behandeld. Het communiceren van volledige en accurate informatie richting 
omwonenden kan bovendien helpen om het aantal bezwaarschriften op verkeersbesluiten te verminderen.

Bijdrage aan knelpunten:
• N.v.t.

Impact op realisatieproces

Implementatie
Middellange termijn

Scenario’s
Kortparkeren – publiek
Kortparkeren – privaat
Doorrijd – gronduitgifte
Doorrijd – transitie tankstation

Betrokken stakeholders
• Gemeenten

Fase: Verkeersbesluit
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18. Verkeersbesluit uit het kritieke pad halen of niet
meer doen

Beschrijving
De voorbereiding van de netaansluiting wordt vaak pas gestart nadat de bezwaartermijn van het Verkeersbesluit is verstreken om 
risico te beperken. Dat betekent een wachttijd van zes weken in het proces. De kans is echter niet groot dat een bezwaar gegrond
wordt verklaard en dat daardoor de aanvraag voor een netaansluiting geannuleerd moet worden. 

Aanpak
Twee opties zijn mogelijk om minder afhankelijk te zijn van het verkeersbesluit1:

• Verkeersbesluit uit kritieke pad halen. De aanvraag en de voorbereiding van de netaansluiting starten direct na het bepalen van 
de locatie. Het is ook mogelijk om een deel van de voorbereiding eerder te starten, zoals werkzaamheden met langere 
doorlooptijden zoals het aanvragen van een graafvergunning. Het is belangrijk om duidelijk af te spreken wie het risico en de
kosten draagt op het moment dat een bezwaar op een Verkeersbesluit gegrond wordt verklaard.

• Gemeente besluit (een deel van de) laadlocaties (vooralsnog) niet te bekrachtigen met een Verkeersbesluit.

1 https://www.mra-e.nl/wp-content/uploads/2021/12/Versnellingsgids_werkgroep-Versnellen-proces_december-2021.pdf

Bijdrage aan knelpunten:
• N.v.t.

Impact op realisatieproces

Implementatie
Middellange termijn

Scenario’s
Kortparkeren – publiek
Kortparkeren – privaat
Doorrijd – gronduitgifte
Doorrijd – transitie tankstation

Betrokken stakeholders
• Gemeenten

Fase: Verkeersbesluit

44

https://www.mra-e.nl/wp-content/uploads/2021/12/Versnellingsgids_werkgroep-Versnellen-proces_december-2021.pdf


19. Werken in één arbeidsgang door één partij of door 
meerdere partijen

Beschrijving
Eén van de bottlenecks voortkomend uit de Versnellingsgids proces ‘Aanvraag- en realisatie publieke laadinfrastructuur’ is het 
tekort aan technisch personeel bij de aannemer voor de realisatie van de netaansluiting.  Daarnaast zijn er vaak verschillende 
aannemers op verschillende dagen bezig met de werkzaamheden die nodig zijn voor de realisatie van een laadpaal. Door te werken 
in één arbeidsgang ontstaat synergie in werkzaamheden. Dit maakt het werk efficiënter en voorkomt afstemmingsfouten.

Aanpak
Voor het werken in één arbeidsgang zijn twee opties mogelijk1:

• Perceel-overstijgend werken door installateurs van netbeheerders in een groter gebied in te zetten. Door voorafgaand aan een 
nieuwe concessie in gesprek te gaan met netbeheerders kan werken in één arbeidsgang worden geborgd.

• Erkennen aanneners die aan kwaliteitseisen netbeheerders voldoen en toestaan om de netaansluiting van een laadpaal te 
realiseren tegen een vast of gestandaardiseerd tarief.

1 https://www.mra-e.nl/wp-content/uploads/2021/12/Versnellingsgids_werkgroep-Versnellen-proces_december-2021.pdf

Bijdrage aan knelpunten:
• Onvoldoende zicht op voortgang 

netbeheerder waardoor plannen van 
werkzaamheden lastig is

• Aannemer heeft tekort aan capaciteit 
voor realisatie netaansluiting

Impact op realisatieproces

Implementatie
Lange termijn

Scenario’s
Kortparkeren – publiek
Kortparkeren – privaat
Doorrijd – gronduitgifte
Doorrijd – transitie tankstation

Betrokken stakeholders
• Netbeheerders
• CPO’s
• Aannemers

Fase: Realisatie
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20. Voordeel genieten van snelladers op privaat terrein

Beschrijving
Verschillende partijen hebben de wens om snelladers te realiseren op privaat terrein. Dit zorgt dat uitrol van snelladers mogelijk is 
met kleinere inzet van gemeenten. Door de partijen de vrijheid te geven om de snelladers te realiseren is het mogelijk om het doel 
te halen, of dichterbij het doel te komen, van de gewenste dekking aan snelladers in Nederland.

Aanpak
Het in kaart brengen van snelladers op privaat terrein en het toegankelijk maken hiervan op de momenten dat de snelladers niet 
worden gebruikt.

Verschillende opties zijn mogelijk om realisatie van snelladers op privaat terrein te versnellen en daarmee vaker voordeel te
kunnen genieten:

• Voorfinanciëren van snelladers;

• Subsidie verlenen aan private partijen;

• Bestemmingsplannen op orde brengen;

• Als gemeente het vergunningentraject anders inrichten.

Bijdrage aan knelpunten:
• Weinig grip op (mede)gebruik (semi-) 

privaat terrein

Impact op realisatieproces

Implementatie
Middellange termijn

Scenario’s
Kortparkeren – publiek
Kortparkeren – privaat
Doorrijd – gronduitgifte
Doorrijd – transitie tankstation

Betrokken stakeholders
• Gemeenten
• CPO’s
• Private partijen

Fase: Locatievoorbereiding
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21. Gronduitgifte door middel van aanbesteding

Beschrijving
Bij tankstations wordt vaak gebruik gemaakt van langlopende concessies die het vaak moeilijk maken om een te sturen op snelle
realisatie van snellaadinfrastructuur bij bestaande tankstations. Door het uitgeven van gemeentelijke gronden of kavels via een 
aanbesteding is het mogelijk om zero-emissie of snellaadstations op nieuwe locaties te realiseren.

Aanpak
Door middel van een aanbesteding kan een gemeente een stuk grond in de markt zetten waar snellaadinfrastructuur kan worden 
gerealiseerd. Het voordeel hiervan is dat gemeenten kunnen sturen op de eisen die zij hierbij stellen. Meer informatie over de 
mogelijkheden hiervan is te vinden in Handreiking Snelladen van het NKL. 

Bijdrage aan knelpunten:
• Langlopende concessie afspraken
• Geen inzicht in looptijden en 

contracten tankstations
• Ruimte voor doorrijd-locaties is zeer 

schaars

Impact op realisatieproces

Implementatie
Middellange termijn

Scenario’s
Kortparkeren – publiek
Kortparkeren – privaat
Doorrijd – gronduitgifte
Doorrijd – transitie tankstation

Betrokken stakeholders
• Gemeenten

Fase: Visie en beleid
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22. Wijzigingen bestemmingsplan tegelijkertijd met
andere wijzigingen doorvoeren

Beschrijving
Snelladers zijn binnen bestemmingsplannen in principe enkel passend binnen de bestemming verkeer (of infrastructuur of 
vergelijkbaar). Als snelladers worden gerealiseerd op locaties met een andere bestemming, kan dat leiden tot een geval van 
strijdigheid. Zoals eerder beschreven echter, is het niet noodzakelijk om een bestemmingsplanprocedure te doorlopen, aangezien 
snelladers zijn vrijgesteld van dergelijke strijdigheid. Aangenomen dat de betreffende gemeente dat ook als zodanig beschouwd.

Aanpak
Door de (toekomstige) behoefte naar (snel)laadinfrastructuur vroegtijdig in het proces in kaart te brengen wordt direct duidelijk 
hoeveel, op welk moment in de tijd en waar snelladers gerealiseerd moeten worden om aan de toekomstige vraag te voldoen. Dan 
kan ook direct de vergelijking worden gemaakt met de vigerende bestemmingsplannen. Indien een gemeente bijvoorbeeld 
uitspreekt dat het enkel wenselijk is deze te realiseren binnen een bestemming verkeer (of vergelijkbaar). Bij wijzigingen van 
bestemmingsplannen voor andere doeleinden kunnen wijzigingen ten behoeve van het realiseren van snellaadinfrastructuur direct 
worden meegenomen. Zeker met de omgevingswet die – onder huidige verwachting – per 1 januari 2024 inwerking treedt, waarbij 
aanvullende lokale regels (zoals nu bekend in de APV) meteen verankerd kunnen worden in het omgevingsplan. 

Bijdrage aan knelpunten:
• Langlopende concessie afspraken
• Geen inzicht in looptijden en 

contracten tankstations
• Ruimte voor doorrijd-locaties is zeer 

schaars

Impact op realisatieproces

Implementatie
Lange termijn

Scenario’s
Kortparkeren – publiek
Kortparkeren – privaat
Doorrijd – gronduitgifte
Doorrijd – transitie tankstation

Betrokken stakeholders
• Gemeenten

Fase: Visie en beleid
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23. In kaart brengen van de contracten met bijbehorende 
afspraken en looptijden

Beschrijving
Veel gemeenten en/of provincies hebben gronden in het bezit waar nu tankstations op geëxploiteerd worden, bijvoorbeeld door 
middel van een concessieovereenkomst. Deze contracten zijn vaak langlopend (tot 25 jaar). Dit is ten nadele van de wegbeheerder 
bij ontwikkelingen zoals de opkomst van de elektrische auto of andere beleidsmatig gewenste veranderingen (bijvoorbeeld op 
gebied van verkeersveiligheid of infrastructurele veranderingen). Voor gemeenten is het van belang om deze contracten in kaart te 
brengen zodat op de einddata van de contracten geanticipeerd kan worden. 

Aanpak
Het in kaart brengen van de contracten met bijbehorende afspraken en looptijden geeft gemeenten en provincies inzicht in de 
voorwaarden en einddata van contracten. Op die manier kunnen zij sturen op aflopende huur- en concessiecontacten. Het geeft 
bovendien zicht op de mogelijkheden voor het realiseren van snelladers binnen het huidige contract.

Bijdrage aan knelpunten:
• Langlopende concessie afspraken
• Geen inzicht in looptijden en 

contracten tankstations

Impact op realisatieproces

Implementatie
Korte termijn

Scenario’s
Kortparkeren – publiek
Kortparkeren – privaat
Doorrijd – gronduitgifte
Doorrijd – transitie tankstation

Betrokken stakeholders
• Gemeenten
• NAL-regio’s
• NKL

Fase: Visie en beleid
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24. In de markt zetten als zero-emissie laadstation i.p.v. 
tankstation voor fossiele brandstof

Beschrijving
De locaties van bestaande tankstations gaan centraal staan bij het realiseren van snelladers. Het zijn goed bereikbare locaties voor 
auto’s langs doorgaande ontsluitingswegen. Bij tankstations is vaak sprake van langdurige concessie- of huurperiodes. Binnen 
langlopende concessies ontbreken vaak afspraken over het realiseren van snelladers. Hierdoor is het voor concessiehouders niet 
toegestaan snelladers te realiseren en/of ontbreekt de prikkel voor de realisatie.

Aanpak
Voor nieuwe concessie- of huurperiodes kan gedacht worden aan het in de markt zetten van zero-emissie laadstations of 
gecombineerde Doorrijd-stations in plaats van tankstations met alleen fossiele brandstof. Op deze manier wordt direct gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om (in de toekomst) snelladers te realiseren bij tankstations. Om een zero-emissie laadstation te 
worden moet de locatie van het tankstation bereikbaar, verkeersintensief, zichtbaar en nabij MS-net zijn, en moet er voldoende 
ruimte zijn.

In Utrecht en Rotterdam wordt bij veilingen nu standaard de verplichting opgenomen om twee snellaadpunten te installeren. Deze 
verplichting kan overgenomen worden in andere delen van het land om de transitie mogelijk te maken.

Verder willen pompstationhouders in sommige gevallen extra grond huren om snelladers te plaatsen. Hier kan rekening mee 
gehouden worden bij de veiling, uitgifte of ontwerp van de infrastructuur rondom de locatie. Bijdrage aan knelpunten:

• Ruimte voor doorrijd-locaties is zeer 
schaars

Impact op realisatieproces

Implementatie
Middellange termijn

Scenario’s
Kortparkeren – publiek
Kortparkeren – privaat
Doorrijd – gronduitgifte
Doorrijd – transitie tankstation

Betrokken stakeholders
• Gemeenten
• CPO’s

Fase: Visie en beleid
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