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Deze procesomschrijving is de handleiding bij de toolbox van de bedrijventerreinaanpak
van NAL-regio Oost. Dit document helpt u om stap voor stap de bedrijventerreinaanpak te
doorlopen en de verschillende toolboxinstrumenten op de juiste manier in te zetten.

Op dit moment is de toolbox nog niet volledig. De komende maanden wordt dit document
daarom verder aangevuld met links naar de juiste documenten. De laatste wijziging van dit
document was op 15 juli 2024.

Heeft u vragen over het gebruik van dit document of over een van de
toolboxinstrumenten? Neem dan contact op via
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Waarom deze toolbox?

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 al het vervoer
emissievrij is. Om ervoor te zorgen dat de randvoorwaarde
laadinfrastructuur voor die tijd op orde is, is de Nationale Agenda
Laadinfrastructuur (NAL) in het leven geroepen. Dit landelijke
programma wordt op regionaal niveau uitgevoerd. In NAL-regio Oost
werken de provincies Gelderland en Overijssel samen.

Omdat zo’n 80% van alle vrachtwagens in de toekomst op
bedrijventerreinen gaan laden, heeft NAL-regio Oost een aanpak
ontwikkeld om voldoende laadinfra op bedrijventerreinen te
realiseren. Met deze aanpak, uitgewerkt tot een overzichtelijk
stappenplan, kunnen gemeenten, parkmanagement en bedrijven
zelfstandig aan de slag om per bedrijventerrein te inventariseren
waar behoefte aanis.
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Wie kan deze toolbox gebruiken?

ledereen die zich bezighoudt met bedrijventerreinen,
verduurzaming, mobiliteit en economie kan gebruik maken van deze
toolbox. Specifieke kennis van laadinfrastructuur of logistiek is niet
noodzakelijk om met deze toolbox te werken.

Deze toolbox kan gebruikt worden door zowel
parkmanagementorganisaties, gemeenten en individuele bedrijven
die het initiatief willen nemen om aan de slag te gaan op het
bedrijventerrein. Alle tools zijn zo ingericht dat ze te gebruiken zijn
door alle typen initiatiefnemers. Vanwege gevoelige
bedrijfsinformatie is bepaalde data alleen beschikbaar voor de
gemeente.

Klik hier om naar
het plan van aanpak
‘Logistieke

Laadinfra op
bedrijventerreinen’
te gaan

€ Sluit aan

Totaaloverzicht


https://www.agendalaadinfrastructuur.nl/regios/oost+nederland/documenten+regio+oost/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=2567078

Instructie

P Oost Nederland
Instructie gebruik toolbox

Wat heb ik nodig om aan de slag te kunnen met de toolbox?

Per instrument in de toolbox is omschreven wat er nodig is om het
instrument te gebruiken. Vaak gaat het om achtergrondinformatie die al
beschikbaar is gemaakt vanuit de NAL, het leggen van contacten met
relevante betrokkenen of het uitzoeken van verschillende mogelijkheden.
Pas richting de realisatiefase komt er meer nadruk te liggen op de
benodigde financiéle middelen, materialen en manuren.

Waar moet ik om denken wanneer ik aan de slag ga met het
stappenplan?

Er gebeurt al veel op bedrijventerreinen. Zorg er daarom voor dat er
goede afstemming plaatsvindt met alle partijen op het bedrijventerrein en
stem af waar het onderwerp laadinfra in het bestaande proces past. We
merken dat veel initiatieven het moeilijk hebben doordat er al zoveel
gebeurt op bedrijventerreinen, waardoor bedrijven zich overweldigd
voelen en eerder geneigd zijn om nieuwe initiatieven af te stoten.

Laadinfra maakt onderdeel uit van een grotere puzzel die draait om
fysieke ruimte, ruimte op het net, energiemanagement en verduurzaming.
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Het realiseren van laadinfra gaat makkelijker op het moment dat er
duidelijkheid is over hoe deze opgave past binnen alle andere uitdagingen
die er ook spelen. Het loont hierbij de moeite om de opgave los van de
andere opgaven te behandelen in de vorm van een werkgroep die
specifiek aan de slag gaat met dit onderwerp. Hierdoor kan de voortgang
bewaakt worden, maar wordt ook de aansluiting met de andere opgaven
gewaarborgd. Om dit praktisch vorm te geven is het raadzaam om een
regisseur of projectleider aan te stellen die dit proces leidt.

Door netcongestie wordt steeds duidelijker dat nieuwe
grootverbruikaansluitingen vaak niet een realistische oplossing op korte
termijn zijn. Communiceer dit vooraf met de deelnemende partijen.

Hoe ga ik aan de slag met de toolbox?
Aan de hand van het stappenplan voor logistiek laden op

bedrijventerreinen bieden we praktische tools aan die we stap voor stap
aan u uitleggen.

Benieuwd welke
financiéle middelen
deze aanpak van uw

gemeente vraagt?
Vraag het
kostenoverzicht

aan.
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Toolbox
Stap voor stap

De toolbox is onderverdeeld in vijf onderwerpen:

e A: Communicatie

e B:Samenwerking

e (:Llaadinfra

e D: Netcapaciteit

e E: Financieel en juridisch

Per onderwerp heeft u op verschillende momenten bepaalde tools nodig.
Daarom beschrijven we hier aan de hand van het stappenplan op de
volgende pagina’s op welk moment welke tools ingezet kunnen worden.
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Op weg naar elektrisch rijden Overwesgie e wagenpark

Ben je ondernemer op een bedrijventerrein en zit je met een vraag? te elektrificeren?

0 o o \9’ Heb je vragen over o
4

~  laadinfrastrucuur?

_ Benjeopzoek
@'_ naar oplossingen voor
netcongestie?

o Gain gesprek over de vragen die je hebt e Leg samen de intentie vast

GO-RAL@overijssel.nl
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9 Onderzoek verschillende oplossingen 0 Maak een plan

Het plan wordt uitgevoerd!

Afhankelijk van de afspraken wordt bijvoorbeeld
een virtueel net of een openbaar laadplein
aangelegd of worden batterijen geplaatst. L
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e Ondertekenen van het plan

www.agendalaadinfrastructuur.nl
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Stap 0: Inventarisatie

Voordat u daadwerkelijk aan de slag gaat, is het belangrijk om
achtergrondinformatie te verzamelen en de belanghebbenden te
informeren. Daarom start het proces met een inventarisatie van het
bedrijventerrein. Dit bureauonderzoek is puur theoretisch en is
bedoeld om achtergrondgegevens te verzamelen over het
bedrijventerrein.

Voor de inventarisatie gebruikt u A1.1 Inventarisatiesheet. Dit
Excelformulier helpt u om achterliggende informatie over het
bedrijventerrein overzichtelijk op een rij te krijgen en verwijst naar waar
deze informatie te verkrijgen is.

Bepaal hierbij ook de scope van het gebied. Ga hierbij na of er kansen
liggen om samen te werken met een ander bedrijventerrein dat in de
buurt ligt. De clusterlijst — als extra tabblad toegevoegd in A1.1
Inventarisatiesheet - doet hiervoor suggesties op basis van geografische
ligging. Kiest u ervoor om een of meerdere andere bedrijventerreinen bij
de aanpak te betrekken, dan kunt u in de inventarisatiesheet ook voor
deze bedrijventerreinen de achtergrondinformatie verzamelen.
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Specifieke achtergrondinformatie over de aansluitingen en toekomstige
stroomvraag van de bedrijventerreinen is te achterhalen via de
factsheets en netvisuals. Lees hier meer over in C.1.1 Introductie
plankaarten en factsheets of bekijk de uitleg van de inhoud van de
factsheet in tool A2.1: Uitleg factsheets.

In de factsheet is per bedrijventerrein in de gemeente in te zien wat de
toekomstige laadbehoefte is, en welke aantallen elektrische
vrachtwagens en bestelwagens er in de toekomst verwacht worden. De
plankaart geeft een gedetailleerd beeld en bevat vertrouwelijke
informatie, en is daarmee alleen beschikbaar voor of via gemeenten. De
factsheet is veralgemeniseerd en is openbaar toegankelijk.

De plankaarten en factsheets zijn ontwikkeld op basis van
enquéteresultaten aangevuld met datamodellen. Daarmee ontstaat een
realistisch, getoetst en betrouwbaar beeld van de ontwikkelingen van de
elektrische vloot.

I Het plannen van een
I afspraak met de

betrokken partijen is
een tijdrovende

I gebeurtenis. Begin er

daarom op tijd mee.
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Stap 0: Inventarisatie

Op een hoger abstractieniveau biedt C.1.3 Achtergrond net en data een
algemeen beeld van de ontwikkeling van elektrische logistieke
voertuigen op bedrijventerreinen. De aangeleverde plankaarten en
factsheets zijn echter gedetailleerder en betrouwbaarder.

D.1.2 lllustraties elektriciteitsnet geeft uitleg over hoe het stroomnet in
elkaar zit en is daarmee bruikbaar om de situatie toe lichten. De
afbeeldingen in deze PowerPoint kunnen worden ingevoegd in andere
presentaties die u later in het proces inzet.

Oriéntatiegesprek

Op het moment dat de achtergrond duidelijk is, betrekt u de
belangrijkste partijen alvast bij het proces. Dit noemen we het
oriéntatiegesprek: een uitnodiging hiervoor vindt u in Al1.2 Uitnodiging
oriéntatiegesprek (beschikbaar voor gemeenten en
parkmanagement/bedrijven). Bekijk voor een overzicht van alle partijen
die een rol spelen in dit proces tool B3.3: Visual betrokken partijen.

Aan de hand van deze uitnodiging verzamelt u binnen de gemeente en
daarbuiten de juiste personen aan tafel. Bij deze sessie betrekt u dus
nog niet alle bedrijven op het bedrijventerrein, maar bespreekt u met
de belangrijkste betrokkenen wat de mogelijkheden en vervolgstappen
zijn.
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Binnen gemeenten raakt het onderwerp Logistieke Laadinfrastructuur
verschillende afdelingen. Betrek daarom op tijd collega’s van de
afdelingen Mobiliteit/Verkeer, Energietransitie/Duurzaamheid,
Economische Zaken en Bedrijfscontact/Bedrijfsloket bij dit onderwerp.
Dit is ook een goed moment om aan de slag te gaan met het
ontwikkelen van een Laadvisie voor Logistiek.

De regionale netbeheerders ondersteunen bij de ‘aanpak voor logistieke
laadinfrastructuur op bedrijventerreinen’. Dit doen ze door:

- Inzicht te bieden in de lokale netsituatie, in de voorbereiding en tijdens
het proces binnen de aanpak logistieke laadinfrastructuur op
bedrijventerreinen;

- Aanwezigheid bij de belangrijkste bijeenkomsten;

- Mee te denken over mogelijke oplossingsrichtingen vanuit
netbeheerdersperspectief.

Voor de juiste contactpersoon van netbeheerders in Gelderland of
Overijssel kunt u contact opnemen via go-ral@overijssel.nl. Vermeld
hierbij de ‘aanpak logistieke laadinfrastructuur op bedrijventerreinen
namens wie en voor welk bedrijventerrein u ondersteuning kunt
gebruiken en de context van uw hulpvraag.

’
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0 De inzet van een (externe)

I regisseur voor de

| procesbegeleiding helpt

| om het proces te

I versnellen. Wilt u deze
regisseur extern inhuren,

I Gan biedt tool A2.4 -

I Format inhuur

kwartiermaker een goede

leidraad voor de uitvraag.
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Stap 1: Voorbereiding

Met de verzamelde achtergrondinformatie over het bedrijventerrein en
de kennismaking met de betrokken partijen tijdens het
oriéntatiegesprek, kunt u zich gaan voorbereiden op de volgende
stappen.

Na de eerste kennismaking in het oriéntatiegesprek is het raadzaam om
een sessie te organiseren waar alle bedrijven op het desbetreffende
bedrijventerrein bij aanwezig zijn. Stap 1 draait dan ook voornamelijk om
het voorbereiden van deze startsessie door middel van het uitnodigen en
informeren van bedrijven.

Voor het uitnodigen van bedrijven gebruikt u tool A.3.1 Uitnodiging
startsessie bedrijven. Dit is een standaard format voor het uitnodigen van
bedrijven voor de startsessie. Deze uitnodiging kan eveneens verspreid
worden onder partijen die veel contact hebben met bedrijven, zoals

Agenda
wn Laadinfrastructuur
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Om de bedrijven die u uitnodigt van achtergrondinformatie over het
onderwerp te voorzien, kunt u ze verwijzen naar de FAQ netaansluiting
van de NAL. Dit is een kant-en-klaar informatiedocument, dat vooral van
pas komt bij het informeren van bedrijven.

Voor gemeenten en parkmanagement is er een informatie- en
communicatiepakket beschikbaar. Deze pakketten bevatten kant-en-
klare nieuwsberichten die u via uw eigen kanalen verspreidt om de
doelgroep te informeren over o.a. de startsessie. Gemeenten gebruiken
hiervoor tool A.2.3a informatie- en communicatiepakket voor
gemeenten en parkmanagement maakt gebruik van

tool A.2.3b Informatie- en communicatiepakket

voor parkmanagement. Ook het stappenplan en de flyer zijn beschikbaar
om te delen.

Haak waar mogelijk aan bij de
bestaande contactmomenten met
bedrijven, zoals een ALV of vanuit
lopende programma’s vanuit de
gemeente. Gebruik dit moment om
het over laadinfra te hebben. Dat is
makkelijker dan een nieuw moment
prikken met de - vaak drukke -
ondernemers.

accounthouders of ondernemersverenigingen.
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Stap 2: Startsessie

De startsessie is de officiéle aftrap, waar gemeente, Ga in deze sessie in ieder geval in op de achtergrond van het
parkmanagement en bedrijven gezamenlijk gaan onderzoeken onderwerp, de specifieke situatie per bedrijf en het bespreken van

waar behoefte aan is en wat de vervolgstappen zijn op het gebied  mqgelijke oplossingen. Sluit af met het vastleggen van een
van laadinfrastructuur.

=

mogelijk vervolg.

In de praktijk zal deze startsessie vaak georganiseerd worden U kunt de Powerpoint naar uw wens aanpassen, zodat de
tijdens een bijeenkomst over een ander onderwerp, waardoor de informatie goed aansluit bij de rest van de sessie.
tijd voor het onderwerp laadinfrastructuur beperkt is. Is dit het

geval, streef er dan naar om de aanwezigen in korte tijd te In de startsessie kan _van pas

prikkelen en te informeren. komen. Het laten invullen van deze datamachtiging is van belang
om later in het proces onderzoek te doen naar verschillende
Een concrete stap die in een dergelijke sessie gezet kan worden, is  oplossingsrichtingen. Deze machtiging moet daarom tijdens of

het formeren van een werkgroep/projectgroep Laadinfra, die als enige tijd na de startsessie worden ingevuld door alle bedrijven

losse projectgroep naast het hoofdthema aan de slag gaat met dit  die actief willen meewerken aan het onderzoek. Een toelichting

specifieke onderwerp. e o fm m————————
p p over datagebruik is toegevoegd aan deze machtiging. I Op zoek naar de I

L . juiste manier om de

Voor de startsessie zijn specifieke tools beschikbaar. Het Ontvangt u rondom de startsessie signalen dat data uit de Jstartsessie i te I

voorbereiden van een presentatie doet u aan de hand van A.3.4a plankaart of factsheet niet correct is? Neem dan contact met ons I richten? Bekijk het

Powerpoint voor startsessie. op om het datamodel te optimaliseren. extra document I

I werkvormen I

000000

Lstartsessie
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Stap 2: Startsessie

Na de startsessie kunt u aan de slag met de vervolgacties. We
raden aan om alle gemaakte afspraken over het vervolg en het
team dat hierbij betrokken is, vast te leggen in A3.8 projectplan.
Dit projectplan kan ondertekend worden door alle betrokken
partijen om de samenwerking kracht bij te zetten, maar is niet
verplicht. Leg in deze fase de nadruk op het belang van aansluiten
bij het proces: dat spoort afwachtende bedrijven aan om toch
deel te nemen. Hoe meer bedrijven meedoen, hoe beter het
inzicht in de situatie én mogelijke oplossingen immers wordt.
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In voorbereiding op de startsessie en na deze sessie zal de
regisseur veel bedrijven individueel spreken, om nader kennis te
maken of om de machtiging te laten tekenen. Het is aan te raden
om van elk gesprek met de bedrijven gespreksverslagen te maken
voor eigen gebruik. Vraag in deze gesprekken in elk geval naar de
bedrijfsprocessen, het huidige en verwachte aantal (elektrische)
voertuigen en de bereidheid om samen te werken. Dit geeft een
eerste indicatie voor mogelijke oplossingsrichtingen. Hiervoor is
een standaard vragenlijst beschikbaar.
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Stap 3: Oplossingsrichting

Als alle partijen op de hoogte zijn en de intentie hebben
uitgesproken om samen aan de slag te gaan, begint het zoeken naar
een passende oplossing. Per oplossingsrichting moet onderzocht
worden of dit een passende oplossing biedt en wat de kosten voor
realisatie zijn. Gebruik hierbij B3.2 subsidieoverzicht om na te gaan
voor welke maatregelen subsidie mogelijk is.

Hierdoor ontstaat een proces dat meermaals herhaald kan worden:
het onderzoeken van een oplossingsrichting, bespreken van de
uitkomsten en vaststellen dat de oplossing niet voldoet, waarna een
nieuwe oplossingsrichting onderzocht moet worden.

Inzicht in verbruik

Aan de hand van _wordt inzichtelijk in welke
hoek de oplossing gezocht kan worden.

De netpotentie-analyse geeft inzicht in hoe het net op dit moment
benut wordt en waar mogelijk nog ruimte te vinden is.
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Voor de analyse zijn de verbruiksdata van de bedrijven nodig -
hiervoor kan gebruikt worden - in
combinatie met hun toekomstplannen (investeringen en
laadbehoefte). De netbeheerder biedt inzicht in de lokale situatie
op het net, de nettopologie en de netbelasting. Een derde
marktpartij kan in opdracht van de regisseur de data analyseren
en een aantal scenario’s uitwerken en oplossingsrichtingen
schetsen. De oplossingsrichting(en) waar draagvlak voor is, kunnen
nader uitgewerkt worden.

Collectieve laadinfra

Een van de mogelijke oplossingsrichtingen is de realisatie van
collectieve laadinfra. In welke vormen dit te realiseren is, leest u in
C.2.1 Behoefte collectieve laadinfrastructuur. Om de realisatie van
het delen van laadinfra verder te onderzoeken, gebruikt u het
stappenplan in tool B.1.1 Aanpak verkenning interesse voor het
delen van laadinfrastructuur.
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Kiest u als oplossingsrichting voor het delen van laadinfra,
dan biedt het NAL-rapport ‘Laden bij de buren’ inzicht in
de belangrijkste aandachtspunten en B.2.1 Aanpak
verkenning interesse voor collectieve inkoop praktische
hulpmiddelen bij gezamenlijke inkoop, net als B2.2:
Programma van Eisen.

Mitigerende maatregelen

Door grootschalige netcongestie is de verzwaring van een
aansluiting geen realistische oplossing meer. Wanneer er
onvoldoende ruimte is op het net en op het
bedrijventerrein, ligt er een mogelijke oplossing in de
toepassing van een van de mitigerende maatregelen of
het slim gebruiken van de bestaande aansluitingen.
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Stap 4: Realisatieplan

Na het besluiten over de oplossingsrichting is het belangrijk dat er
duidelijke afspraken worden gemaakt over de realisatie.

De samenwerking kan vastgelegd worden door middel van
i

We raden aan om alle details van de oplossing vast te leggen in een
projectplan. Dit kunt u doen aan de hand van B.3.1 Format Realisatieplan.
Dit format benoemt alle belangrijke aspecten van een projectplan tot aan de
financial close en is flexibel aan te passen naar de specifieke situatie. Voor
begeleiding bij het opstellen van het financiéle plaatje is

beschikbaar, evenals de

Een overzicht van toepasbare subsidies wordt besproken in B3.2

Subsidieoverzicht. Loop tot slot de _door om na

te gaan of het financiéle plaatje correct en compleet is.
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Op het moment dat de stap wordt gezet naar concrete realisatie

van laadinfra, bied NGOIISEIIEANBES GRG0 CUREI

houvast bij een aanbestedingsprocedure.

Voorafgaand aan de realisatie van laadinfrastructuur is het
belangrijk om goed te weten waar de laadinfrastructuur aan moet
voldoen. De markt ontwikkelt zich snel en er zijn veel verschillen in
kwaliteit en functionaliteit. Om te benadrukken dat er meer
aandachtspunten van belang zijn bij de aanschaf van laadinfra dan
alleen het geleverde vermogen, is het opstellen van een Programma
van Eisen een goed hulpmiddel om op alle aspecten een goede
partij te vinden.
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Stap 4: Realisatieplan

Een programma van Eisen is een kwestie van maatwerk en kan er dus voor Naast de informatie uit de basissets van NKL zijn er ook aanvullende eisen en
iedere organisatie anders uitzien. Wel zijn er een aantal universele wensen mogelijk. Hoe scherper u de functionele eisen opstelt, hoe beter u
aandachtspunten die als basis kunnen worden gebruikt. Het Nationaal verschillende aanbieders kunt vergelijken. In de handreiking depotladen vindt
Kennisplatform voor Laadinfrastructuur (NKL) heeft speciaal daarvoor een u een praktisch stappenplan dat u hiermee op weg kan helpen. In de
basissets opgesteld: zowel voor AC-laders als DC-laders . Ook voor andere bibliotheek de NAL vindt u verder meer info over veiligheid en cybersecurity
onderwerpen die relevant zijn, zoals veiligheid en cybersecurity staan in de en allerlei documenten over het laden van logistieke voertuigen.

bibliotheek van de NKL.

Aan de hand van deze basissets kunt u zelf aan de slag met het opstellen van
een programma van eisen.

Is er sprake van collectieve laadinfra, dan zijn

uitgangspunten voor het opstellen van een contract.

Heeft u meer vragen over welke eisen passend zijn? Neem dan contact op
via go-ral@overijssel.nl.
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https://nklnederland.nl/basisset-ac-laadinfrastructuur/
https://nklnederland.nl/basisset-dc-laadinfrastructuur/
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https://agendalaadinfrastructuur.nl/ondersteuning+gemeenten/documenten+en+links/bibliotheek+-+veiligheid+en+cybersecurity/default.aspx
https://agendalaadinfrastructuur.nl/ondersteuning+gemeenten/documenten+en+links/bibliotheek+-+logistiek/default.aspx
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https://www.logistiek.nl/onderwerp/laadinfrastructuur
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