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Voorwoord & Leeswijzer

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst in juni 2020 tussen provincies Gelderland en Overijssel, het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Netbeheer Nederland vormen Gelderland en Overijssel NAL-

Samenwerkingsregio Oost. In november 2020 is de Gelders-Overijsselse Regionale Aanpak Laadinfrastructuur (GO-RAL) 

vastgesteld en is gestart met de uitvoering. De laadconsulenten zijn een belangrijke pijler binnen deze aanpak waarmee we de 

inliggende gemeenten in Gelderland en Overijssel ondersteunen.

Voorliggende rapportage bevat een Voortgangsrapportage over het jaar 2022. De voortgangsrapportage gaat in op de 

uitvoering van de GO-RAL, inclusief een overzicht van hoe ver de gemeenten zijn met hun laadvisies en 

plaatsingsbeleid. Hiermee geven we uitvoering aan de afspraak uit de samenwerkingsovereenkomst met het ministerie van 

I&W om jaarlijks de voortgang te rapporteren.

De gegevens in de rapportage zijn tot stand gekomen op basis van informatie van de inliggende gemeenten, bronnen die door 

de RVO beschikbaar zijn gesteld en gegevens uit de concessies voor het realiseren en exploiteren van laadinfrastructuur in 

Gelderland en Overijssel.
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Voortgangsrapportage

Status en voortgang van de uitvoering van de GO-RAL



Voortgangsrapportage | Algemeen

Over NAL-regio Oost:

 77 gemeenten (51 in Gelderland, 25 in Overijssel en gemeente Veenendaal in provincie Utrecht)

 8 regio’s van samenwerkende gemeenten, gelijk aan de indeling van de RES-regio’s (6 in Gelderland, 2 in Overijssel)

 5 netbeheerders: Liander, Enexis, Coteq Netbeheer, Rendo en Stedin. Liander en Enexis vertegenwoordigen de 

netbeheerders in Samenwerkingsregio Oost

 69 gemeenten (43 in Gelderland, 25 in Overijssel en Veenendaal) nemen deel aan de lopende concessie publieke 

laadinfrastructuur met Vattenfall InCharge als concessienemer.

 Alle 77 gemeenten faciliteren de plaatsing van publieke laadpalen.

Algemene voortgang:

 April 2022 Concessie Realisatie Publieke Laadinfrastructuur met Vattenfall InCharge gestart

 April 2022 Plankaarten Publieke Laadinfrastructuur opgeleverd

 Juli 2022 Realisatie door Vattenfall InCharge gestart

 September 2022 Pilot Binnenstedelijk Snelladen gestart (afronding in Q1 2023)

 Oktober 2022 Opdracht Logistieke Plankaarten voor Bedrijventerreinen gestart (afronding verwacht in Q4 2023)
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Voortgangsrapportage | Governance | Regionaal
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De governance van de GO-RAL is in de praktijk als volgt georganiseerd:

 GO-RAL Stuurgroep: de stuurgroep komt 2 keer per jaar bijeen en bestaat uit gedeputeerden van beide provincies, 8 

wethouders (1 per RES-regio) en vertegenwoordigers van Liander en Enexis namens de netbeheerders.

 GO-RAL Kernteam: het kernteam komt wekelijks bijeen en bestaat uit laadconsulenten, de provinciale projectleiders GO-

RAL, contractmanager, ondersteuner en communicatieadviseur. Elke 4 weken komt het kernteam fysiek bij elkaar.

 Klankbordgroep(en) op thema: de Klankbordgroep(en) bestaat uit een vertegenwoordiging van gemeenten uit beide 

provincies, gericht op specifieke thema’s die alle gemeenten in NAL-regio Oost aangaan, zoals de Concessie, 

Uitvoeringsaanpak, Binnenstedelijk Snelladen en de Aanpak Logistiek.

Daarnaast bespreken we voorafgaand aan de GO-RAL Stuurgroep de agenda en stukken met alle gemeenten en is er ruimte 

om input te geven op de bredere agenda van de GO-RAL.

 GO-RAL Werkgroep Logistieke laadinfra: de werkgroep richt zich op de uitvoering van de Aanpak Logistieke 

Laadinfrastructuur. Ze bespreekt alle relevante thema’s voor logistiek, zoals de plankaarten die worden opgesteld voor 628 

bedrijventerreinen, netcapaciteit, Grip op Grond, marktinitiatieven etc. De werkgroep komt driewekelijks bij elkaar en 

bestaat uit vertegenwoordigers van de GO-RAL, de regionale netbeheerders en logistiek medewerkers van de provincies 

Overijssel en Gelderland.

 GO-8 Overleg: De grotere gemeenten in de NAL-regio Oost hebben specifieke uitdagingen die te maken hebben met de 

stedelijke omgeving. We hebben voor deze gemeenten een GO-8 overleg in het leven geroepen. Het doel van het GO-8 

Overleg is ervaringen uitwisselen (frequentie: iedere zes weken).

 Operationeel en strategisch overleg met de netbeheerders: De overleggen met de netbeheerders zijn gericht op het op 

meerdere niveaus aangesloten houden van de netbeheerders. 



Voortgangsrapportage | Governance | Landelijk
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 We nemen deel aan de brede NAL-Stuurgroep, de NAL-werkgroepen Logistiek en Versnellen proces, en het NAL-regio 

overleg. 

 Daarnaast werken we op landelijk niveau samen met de Vliegende Brigade van RVO. We hebben eens per 3 weken 

afstemming over thema’s als netimpact, aanpak logistiek en bedrijventerreinen.

 We werken samen met RVO op inhoudelijke onderwerpen. Momenteel werken we samen op het onderwerp “Wegwerken 

witte vlekken” in het kader van het realiseren van een dekkend netwerk aan laadinfrastructuur.

 NAL-regio Oost is aangesloten bij het initiatief van NAL-regio’s Noordwest en de G4 om laaddata centraal te verzamelen ten 

behoeve van monitoring en analyse. Binnen dit traject is het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) gevraagd een 

landelijke database in te richten om de data te verzamelen en beschikbaar te stellen voor de gebruikers.



Voortgangsrapportage | Ambities GO-RAL
(GO-RAL 2020-2023, hoofdstuk 1)

Onze ambitie: 95% van de gemeenten is aangesloten bij

de GO-RAL en neemt deel aan kennis- en informatiedeling

Onze ambitie: Naar verwachting heeft 75% van de

gemeenten eind 2022 een vastgestelde laadvisie en

plaatsingsbeleid voor de doelgroepen bewoners en bezoekers

100

0

Aangesloten (%) Niet aangesloten (%)

6219

19

Vastgesteld (%) Concept gereed (%) Niet opgesteld (%)
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Laadconsulenten hebben 

contact met alle 77 

inliggende gemeenten. 

De GO-RAL organiseert 

kennissessies voor alle 

gemeenten over 

verschillende 

onderwerpen

Veel gemeenten werken aan 

uitwerken van visie en beleid. 

Besluitvorming veelal vertraagd door 

coalitievorming.



Voortgangsrapportage | Aanpak GO-RAL | 1/3
(GO-RAL 2020-2023, hoofdstuk 3)

Onderdeel Reeds behaalde resultaten

Beleid (a) Laadconsulent: Momenteel hebben we 4 laadconsultenten in Gelderland en 2 laadconsulenten in 

Overijssel aangesteld. Laadconsulenten ondersteunen gemeenten, delen informatie en kennis en leggen 

verbindingen (met andere NAL regio’s, andere gemeenten, netbeheerders, etc.).

(b) Inzicht in de opgave: Aangesloten bij de gesprekken over het tot stand laten komen van de 

Netimpactberekeningen. Binnen de GO-RAL een traject gestart om te komen tot een (beter) 

handelingsperspectief ten aanzien van netimpact.

(c) Ondersteunende producten: Plankaarten zijn opgesteld, gemeenten en Vattenfall InCharge werken 

momenteel met de Plankaarten. Voor het afhandelen van de aanvraag- en realisatieprocessen is de 

Aanvraagportal ontwikkeld. Alle deelnemende gemeenten aan de concessie werken met de 

Aanvraagportal.

(d) Pilot aanpak laadvisie: Deze pilot is afgerond en de laadconsulenten ondersteunen gemeenten in het 

opstellen en vaststellen van Laadvisie & Plaatsingsbeleid. 

(e) Visie en aanpak snelladers: De pilot Binnenstedelijk Snelladen is gestart in de zomer van 2022, en 

afgerond in februari 2023 met de oplevering van enkele ondersteunende producten en een informatieve 

webinar. 

(f) Aanpak andere doelgroepen: De aanbesteding voor de uitvoering Aanpak Logistieke Plankaarten is 

afgerond. De uitvoering is gegund aan een consortium van 5 partijen. Verwachte afronding van de aanpak 

is Q4 2023.

(g) Toekomstbestendig werkproces: De Uitvoeringsaanpak is uitgewerkt in een uitgebreide lijst met 

vraagstukken, bijbehorende antwoorden en daar waar mogelijk formats, goede voorbeelden en 

referenties.

9



Voortgangsrapportage | Aanpak GO-RAL | 2/3
(GO-RAL 2020-2023, hoofdstuk 3)

Onderdeel Reeds behaalde resultaten

Communicatie en 

kennisdeling

(h) Bewustwording stakeholders: Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen hebben we informatie 

over de NAL gedeeld met onze gemeentelijke contactpersonen om in te brengen in het gemeentelijke 

overdrachtsdossier. De communicatiekalender is opgesteld. Maandelijks verschijnt de GO-RAL 

Nieuwsbrief. Overige documenten zijn beschikbaar gesteld voor gemeenten in Oost via een afgeschermd 

deel van de NAL-website.

(i) Wijkaanpak: Geen extra acties uitgevoerd, zoals ook aangegeven in de Herijking GO-RAL 2022.

(j) Kennisdelen: Diverse kennissessies zijn georganiseerd gericht op specifieke thema’s die alle 

gemeenten in NAL-regio Oost aangaan, zoals de Vattenfall InCharge concessie, Uitvoeringsaanpak, 

Verzamelverkeersbesluit, Laadlantaarns, Binnenstedelijk Snelladen en de Aanpak Logistiek.

Uitrol (k) Aanbestedingen organiseren: Concessie is gegund aan Vattenfall InCharge. Vattenfall InCharge is per 1 

april 2022 gestart.

(l) Gezamenlijke inkoop: De verkenning naar mogelijkheden voor gezamenlijke inkoop heeft nog niet 

plaatsgevonden en schuift door naar 2023.

(m) Aanpak proactieve uitrol: Proactieve uitrol is onderdeel van de Vattenfall InCharge concessie. Binnen 

de concessie wordt ruim 1/3 van de verwachtte opgave proactief geplaatst.

(n) Laadinfrastructuur voor bedrijven: De uitvoering van de Aanpak Logistiek is gestart met onder andere 

de opdracht voor logistieke plankaarten en de technisch adviseur logistiek.

(o) Verzamelen van (gebruiks)data: NAL-regio Oost is aangesloten bij het landelijke project om data 

onder te brengen bij de NDW. Ook is gestart met het bouwen van een monitoringsdashboard (verwachte 

eerste oplevering in Q2 2023).
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Voortgangsrapportage | Aanpak GO-RAL | 3/3
(GO-RAL 2020-2023, hoofdstuk 3)

Onderdeel Reeds behaalde resultaten

Innovatie (p) Aan de slag met nieuwe vraagstukken: We hebben, in samenwerking met andere NAL-regio’s, 

uitgewerkt wat er komt kijken bij een verzamelverkeersbesluit (incl. juridische grondslag), een format 

opgesteld en een kennissessie georganiseerd om de informatie toe te lichten. Daarnaast is er een 

kennisdossier over Verlengd Private Aansluitingen (VPA) opgesteld en beschikbaar gesteld aan 

gemeenten. Het NKL heeft deze informatie mede gebruikt voor een landelijke handreiking over VPA.

(q) Aanpak Slim laden: We hebben het proces om te komen tot het Actieplan Slim laden voor Iedereen 

gevolgd en vertalen dit in 2023 naar een regionale aanpak.
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Voortgangsrapportage | Speerpunten 2022 | 1/3
(Herijking GO-RAL 2022)

In de herijking van de GO-RAL begin 2022 zijn speerpunten voor 2022 benoemd. Hieronder een toelichting op de voortgang op 

deze 5 speerpunten.

 Start nieuwe concessie

In het voorjaar van 2022 is de aanbesteding voor de Realisatie Publieke Laadinfra gegund aan Vattenfall InCharge. Vattenfall

InCharge is per 1 april 2022 gestart met de voorbereidingen voor het plaatsen van de eerste laadpalen vanaf 1 juli 2022. 

Inmiddels zijn er in totaal 69 gemeenten aangesloten bij de concessie. Een belangrijk onderdeel van de concessie is het 

proactief (voor de vraag uit) plaatsen van laadpalen. Samen met Vattenfall InCharge verwachten we circa 2.600 laadpunten 

per jaar proactief te plaatsen, naast de gebruikelijke paal-volgt-auto aanvragen.

 Logistiek

Als onderdeel van de Aanpak Logistieke laadinfrastructuur is de opdracht Logistieke plankaarten in september 2022 gegund 

aan een consortium van 5 partijen. Voor 628 bedrijventerreinen (100 in Overijssel, 528 in Gelderland) wordt een logistieke 

plankaart opgesteld. Deze plankaarten geven inzicht in waar bedrijven hun laadbehoefte goed op eigen terrein kunnen 

realiseren, waar collectieve laadinfrastructuur nodig is en waar, vanwege netcongestie, mitigerende maatregelen nodig zijn 

om de benodigde laadinfrastructuur mogelijk te maken. De uitvoering van de aanpak start met een pilot met 10 

bedrijventerreinen om verschillende onderzoeksmethoden te toetsen. Eind 2023 verwachten we voor alle 628 

bedrijventerreinen een plankaart beschikbaar te hebben. Deze plankaart wordt ondergebracht in dezelfde tool als de 

plankaart voor de reguliere laadinfrastructuur in de openbare ruimte.

Daarnaast is in 2022 een technisch adviseur logistiek gestart. Deze adviseur helpt bedrijven die hun vloot willen 

elektrificeren maar niet goed weten hoe dit aan te pakken.
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Voortgangsrapportage | Speerpunten 2022 | 2/3
(Herijking GO-RAL 2022)
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 Snelladen

In de zomer van 2022 zijn we gestart met de pilot Binnenstedelijk Snelladen met de gemeenten Nijmegen, Ede, Zutphen en 

Hengelo. Omdat de (markt)ontwikkelingen snel gaan is het belangrijk om als gemeente een visie te vormen op het 

realiseren van snelladers binnen de bebouwde kom (binnenstedelijk). De pilot levert handvatten op die gemeenten 

ondersteunen bij het opnemen van snelladen in de laadvisie en het plaatsingsbeleid en het aanwijzen van geschikte locaties 

voor het realiseren van binnenstedelijke snelladers. De pilot loopt tot en met februari 2023 en ronden we af met een 

webinar / kennissessie waarin we de resultaten presenteren. De laadconsulenten kunnen gemeenten ondersteunen bij het 

verder uitwerken van de laadvisies voor binnenstedelijke snelladers.

 Prognoses netimpact

De uitvoering van de integrale netimpactberekening is in het najaar van 2022 gestart. De resultaten en aanbevelingen 

worden vanaf februari 2023 verwacht in de Netimpactrapportage. Naast de informatie uit de prognoses van ElaadNL en de 

plankaarten voor personenvervoer is geprobeerd informatie over recente ontwikkelingen op te halen. Zoals informatie uit 

recente gemeentelijke coalitieonderhandelingen. Deze informatie wordt kwalitatief meegewogen in de rapportage. 

Elke 2 jaar wordt er een integrale netimpactberekening uitgevoerd. Voor de volgende ronde worden in ieder geval de 

logistieke plankaarten ingebracht. NAL-regio Oost zet zich in om het proces van dataverzameling voor de volgende 

Netimpactrapportage landelijk beter te stroomlijnen, bijvoorbeeld door inzet van de Vliegende Brigade (RVO). 



Voortgangsrapportage | Speerpunten 2022 | 3/3
(Herijking GO-RAL 2022)
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 Betrekken stakeholders en communicatie 

Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen hebben we informatie over de NAL gedeeld met onze gemeentelijke 

contactpersonen om in te brengen in het gemeentelijke overdrachtsdossier. Daarnaast is de GO-RAL Stuurgroep uitgebreid 

zodat elke (RES-)regio bestuurlijk is vertegenwoordigd. De deelnemende wethouders hebben ingestemd om binnen hun 

regio een ambassadeursrol voor de GO-RAL te vervullen. Dit houdt onder andere in dat de ambassadeurs in de regionale 

bestuurlijke (mobiliteits)overleggen de opgave en actuele ontwikkelingen onder de aandacht brengen en ophalen welke 

informatiebehoefte de bestuurders in de regio hebben. In 1-op-1 gesprekken is de invulling van de rol besproken met de 

ambassadeurs. Op deze manier willen we bestuurders in NAL-regio Oost beter betrekken bij de laadinfra-opgave.

Ambtenaren van de gemeenten betrekken we via de laadconsulenten, kennissessies en de maandelijkse GO-RAL 

nieuwsbrief. Documenten stellen we beschikbaar via een besloten groep op de NAL-website. Voor de 2-jaarlijkse GO-RAL 

Stuurgroep organiseren we een ‘spreekuur’ waarin we de agenda van de Stuurgroep toelichten en waar ruimte is voor 

vragen en GO-RAL brede aandachtspunten.

Bedrijven betrekken we vanuit de Aanpak Logistieke laadinfrastructuur. Dit werken we momenteel nader uit in een 

Communicatieplan Logistieke laadinfrastructuur. We betrekken bedrijven bij het opstellen van de logistieke plankaarten en 

de technisch adviseur logistiek helpt bedrijven op weg bij vragen over laadinfrastructuur. 
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Voortgangsrapportage | Laadvisie en Plaatsingsbeleid
(GO-RAL 2020-2023, hoofdstuk 6)

Integrale laadvisie 2022

35

10

7

Gelderland

Ja Concept Nee

Plaatsingsbeleid 2022

15

10

6

9

Overijssel

Ja Concept Nee

21
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10

Gelderland

7

414

Overijssel

Ja Concept Nee

Integrale laadvisie 2021

18
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6
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Overijssel



Voortgangsrapportage | Logistiek & ZE-zones
(GO-RAL 2020-2023, hoofdstuk 6)
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Aantal gemeenten met ZE-zones

 Er zijn zeven gemeenten die vanaf 2025 een ZE-zone invoeren (Arnhem, Ede, Nijmegen, Apeldoorn, Deventer, Zwolle en 

Enschede). De gemeenten Ede, Nijmegen en Apeldoorn hebben formeel het besluit genomen tot instelling van een ZE-zone 

voor stadslogistiek. De gemeenten Arnhem, Deventer, Zwolle en Enschede doen dit op een later moment. 

Aantal gemeenten met aanpak (laadinfra) bedrijventerreinen (Logistieke Plankaarten)

 Het project Logistieke plankaarten maakt per bedrijventerrein inzichtelijk of de prognoses van 2022 kloppen, of er genoeg 

netcapaciteit beschikbaar is en of er ruimte is voor collectieve laadinfra. De pilot met de eerste 10 bedrijventerreinen is 

gestart en in 2023 worden alle bedrijventerreinen in Gelderland en 100 in Overijssel meegenomen. Een vervolg op de 

logistieke plankaarten vindt plaats door middel van een bedrijventerreinenaanpak, deze is momenteel in ontwikkeling en 

wordt in Q2 2023 gestart.

Technisch adviseur Logistieke Laadinfrastructuur

 Om individuele bedrijven van de juiste adviezen te voorzien is per september 2022 een technisch adviseur logistieke 

laadinfrastructuur binnen de GO-RAL beschikbaar. Deze adviseur helpt bedrijven met vragen over de overstap naar 

elektrisch vervoer en de benodigde laadinfrastructuur.

Aantal gemeenten met prognose Logistiek

 De ElaadNL prognoses voor bedrijventerreinen zijn in Q2 van 2022 opgeleverd. NAL-regio Oost heeft met ElaadNL en de 

NAL-werkgroep Logistiek gewerkt aan het goed krijgen van de prognoses en een goede ontsluiting van de data per 

bedrijventerrein. De prognoses worden met bedrijven gevalideerd binnen het project Logistieke plankaarten.

Aantal gemeenten waar Logistiek onderdeel is van de Laadvisie

 Logistiek heeft in de meeste laadvisies van gemeenten nog geen plek gekregen. De formats laadvisie en plaatsingsbeleid 

worden in 2023 aangevuld voor logistiek en snelladen. Gemeenten kunnen de aangepaste formats gebruiken om de 

laadvisies te actualiseren.



Voortgangsrapportage | Financiële realisatie

Financieel overzicht 2022 Overijssel Gelderland Regio Oost 

Budget (a)

Aandeel rijksbijdrage € 918.058 € 1.377.087  

Toegezegde cofinanciering € 918.058 € 1.377.087  

Aanvullende rijksmiddelen voor 2023 € 220.000 € 330.000 € 550.000

Totaal budget € 2.056.116 € 3.084.174 € 5.140.290

    

Bestedingen (b)    

2020 € 44.215 € 167.275

2021 € 452.022 € 708.487

2022 € 650.743 € 963.920

Totale bestedingen € 1.146.980 € 1.839.682 € 2.986.663

Verplichtingen (c)

 € 462.993 € 801.518 € 1.264.511

Nog te besteden budget (a-b-c) € 446.142 € 442.974 € 889.116
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De bestedingen worden volgens een 60/40 verhouding verdeeld over Gelderland en Overijssel.

De genoemde getallen zijn nog onder voorbehoud in verband met afronden jaarrekening.



Indicatorenrapportage

Overzicht van de door I&W opgestelde indicatoren



Voortgangsrapportage | Aantal laadpunten
(GO-RAL 2020-2023, hoofdstuk 6)

 Huidige situatie gebaseerd 
op cijfers van RVO 
per november 2022

 Cijfers gaan over de 
laadpunten in de publieke 
ruimte en op semipublieke 
locaties. Voor aantallen 
private laadpunten zijn geen 
cijfers beschikbaar

 In totaal zijn er 8.114 
reguliere publieke 
laadpunten gerealiseerd in 
Gelderland en Overijssel

 In totaal zijn er 6.456 
reguliere laadpunten op 
semipublieke locaties 
gerealiseerd in Gelderland en 
Overijssel

 Er zijn in totaal 581 
snellaadpunten aanwezig in 
Gelderland en Overijssel op 
publieke en semipublieke 
locaties

Aantal gerealiseerde laadpunten in Gelderland & Overijssel
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 RVO levert de indicatoren Dekking (aantal laadpunten per elektrisch voertuig) en Technische Specificaties 

(vermogensontwikkeling) op. Deze zijn terug te vinden op de NAL-website. 

Overige indicatoren:

Onderwerp Reeds behaalde resultaten Toelichting

Data ten aanzien van 

het plaatsingsproces

Doorlooptijd van plaatsing publieke 

laadpunten per gemeente

Doorlooptijden zijn opgevraagd. Voor nieuwe 

concessiehouder ontbreekt het inzicht nog van 

doorlooptijden vanuit Aanvraag tot en met Realisatie.

Aantal aanvraagverzoeken per maand 

per gemeente (status: 1/12/2022)

Vattenfall InCharge (sinds 1/4/2022):

2.996 aanvragen waarvan 111 nog te behandelen

Ecotap/Allego:

564 aanvragen waarvan 8 nog te behandelen

Aantal afgewezen aanvragen Vattenfall InCharge: 1.276 aanvragen afgewezen*

EcoTap/Allego: 549 afgewezen

Noot (*): afgewezen aanvragen worden grotendeels veroorzaakt door e-rijders met een eigen parkeergelegenheid, een andere laadpaal in de buurt en 
het niet kunnen aanleveren van geldige bewijsstukken.

De gegevens gelden voor de laadpunten die gerealiseerd zijn binnen de concessies waar Ecotap/Allego (tot 1 juli 2022) en Vattenfall (vanaf 1 juli 2022) 
voor verantwoordelijk waren/zijn. Aan de Ecotap/Allego concessie deden 40 gemeenten mee, aan de Vattenfall concessie doen 69 gemeenten mee uit 
de NAL-regio Oost.



Aandachtspunten

Overzicht van de huidige aandachtspunten

vanuit de GO-RAL



GO-RAL Aandachtspunten

 Netcapaciteit

Half november 2022 kondigde TenneT aan dat door de explosief groeiende vraag naar elektriciteit de maximale capaciteit 

van haar hoogspanningsnetwerk in onder andere Gelderland is bereikt en dat daardoor het net ‘op slot’ zit tot naar 

verwachting 2029. Voor Overijssel heeft TenneT een vooraankondiging gedaan van structurele congestie voor de productie 

van elektriciteit. Grote delen van het elektriciteitsnet in Overijssel zit al aan de grenzen van de maximale capaciteit. TenneT

voert op dit moment in Overijssel een congestieonderzoek uit.

Het hoogspanningsnet voorziet de regionale elektriciteitsnetten van elektriciteit. Gevolg van de aankondiging van TenneT is 

dat regionale netbeheerders Liander en Enexis de komende periode geen extra capaciteit meer kunnen toezeggen aan 

grootverbruikers van elektriciteit. Ook op het midden- en laagspannningsniveau is de ruimte op het elektriciteitsnet 

beperkt. De eerste aanvragen voor reguliere laadpalen in woonwijken lopen al vertraging op omdat er eerst een 

netverzwaring nodig is.

 Voldoende menskracht

Ondanks de financiële ondersteuning voor gemeenten vanuit het Rijk blijft de menskracht bij gemeenten kwetsbaar. 

Vacatures worden bijvoorbeeld niet ingevuld en er komen bovendien nieuwe onderwerpen bij die extra inzet van 

gemeenten vragen, zoals laadinfrastructuur voor de logistiek. Ook bij andere partijen is de beschikbare capaciteit een 

probleem, of op zijn minst zeer kwetsbaar. Zoals bij netbeheerders, waar we merken dat het soms lang duurt voor een 

aanvraag voor een netaansluiting in behandeling wordt genomen. In de uitvoering is de menskracht bij met name de 

onderaannemers een knelpunt waardoor de plaatsing van laadpalen langer duurt.

 Fysieke ruimte 

Met name laadinfrastructuur voor de zware logistieke voertuigen vraagt veel fysieke ruimte. Die ruimte is er maar beperkt 

en is bovendien erg gewild. Door de grotere aantallen laadpalen verwachten we ook voor reguliere laadpalen in de 

woonwijken de komende jaren meer aandacht voor een goede ruimtelijke inpassing in de openbare ruimte. 
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