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Inleiding en samenvatting
Dit is een generieke aanpak waar gemeenten / NAL-regio’s / provincies zelf specifiekere invulling aan kunnen geven en 
opties uit kunnen selecteren om de realisatie van logistieke laadinfrastructuur op bedrijventerreinen te faciliteren. 

De aanpak loopt meerdere stappen door. Allereerst zult u kennis nemen over de transitie naar elektrische transport en de 
nodige bijkomstige laadinfrastructuur. Vervolgens zal er gefocust worden op bedrijventerreinen in uw regio en de huidige 
stand van zaken. De volgende stap geeft meerdere opties om ondernemers te informeren over de transitie en de laad- en 
ondersteuningsbehoefte op te halen. Aansluitend zal er gefocust worden op het geven van advies, waar wederom 
meerdere opties voor worden gegeven (logistiek makelaar en/of adviesbureau). De twee laatste stappen focussen op de 
uitvoering en realisatie van laadinfrastructuur, en op de evaluatie van het gehele proces. 

Voor een volledig beeld raden we ten zeerste aan in ieder geval alle stappen een plek te geven in een regionale of lokale 
aanpak bedrijventerreinen om deze tot een succes te maken. 

Het is dus een hulpmiddel dat bedoeld is als richtlijn voor het vormen van een specifiekere aanpak voor 
bedrijventerreinen. De invulling hiervan ligt bij de gemeente / NAL-regio/ provincie. We raden gemeenten eerst aan bij 
hun NAL-regio te informeren of zij al een aanpak bedrijventerreinen hebben en daar handig op kunnen aansluiten. 
Ervaring leert dat het nuttig is en meerwaarde oplevert als gemeenten een trekkende rol pakken, dus raden we 
gemeenten bovendien aan zoveel mogelijk op te pakken uit deze generieke aanpak. Naast deze aanpak kan een gemeente 
ook aan de slag met een integrale laadvisie, om een strategie te bepalen om op tijd een dekkend laadnetwerk te 
realiseren voor alle modaliteiten. 

Om te garanderen dat deze aanpak up-to-date blijft wordt er twee keer per jaar een nieuwe versie uitgebracht. Hier aan 
voorafgaand komen de NAL-regio’s samen in een themasessie om hun eigen en deze generieke aanpak 
bedrijventerreinen te bespreken en geleerde lessen te delen. Hier staan geleerde lessen van de bijeenkomst in Q4 2024.  
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Context 
De logistieke sector elektrificeert de komende jaren hun 
bestel- en vrachtauto’s. De actieradius verbetert, de TCO 
(total cost of ownership) wordt op termijn steeds 
aantrekkelijker en elektrisch rijden wordt de nieuwe norm. 
Versnelling gebeurt onder andere door invoering van de 
zero emissiezones voor stadslogistiek per 2025 door 14 
gemeenten in Nederland (www.opwegnaarzes.nl) en door 
afspraken met de bouwsector over schoon en emissie loos 
bouwen via een convenant (www.opwegnaarseb.nl). 

Elektrificering van de voertuigen betekent ook een grotere 
behoefte aan laadinfra zowel op bedrijventerreinen als op 
publiek (openbaar) terrein. Bestelauto’s staan voor ca. 
50%, en vrachtwagens voor ca 80-90%, op 
bedrijventerreinen geparkeerd. Uitgangspunt is dat laden 
het voertuig volgt en dat het voertuig gaat laden op 
plekken waar deze lang stil staat. Dit betekent dat voor ca 
50% van de bestelauto’s en voor ca 80-90% voor 
vrachtauto’s laadinfra op privaat terrein wordt 
gerealiseerd. Deze percentages kunnen per 
bedrijventerrein verschillen. Voor ca 50% zal voor 
bestelauto’s en ca 10-20% voor vrachtauto’s op 
(semi)publiek terrein laadinfra nodig zijn. 

Door de (beperkt) beschikbare netcapaciteit is het niet 
meer vanzelfsprekend dat bedrijven laadinfra zomaar 
kunnen aansluiten. Binnen de bestaande netaansluiting is 
laadinfra voor enkele voertuigen meestal goed haalbaar, 
maar bij meer voertuigen (vooral vracht) is meer 
vermogen voor laadinfra nodig. Inzicht is nodig in de 
fasering van verschoning van hun wagenpark, zodat de 
behoefte aan laadinfra en de beschikbare netcapaciteit 
op elkaar kunnen worden afgestemd. 

Daarvoor is een bedrijventerreinaanpak nodig op 
terreinen waar ondernemers knelpunten ondervinden 
met elektrificeren van mobiliteit, zoals beperkingen op 
het elektriciteitsnet. Hierbij is het van belang om per 
situatie de juiste mix van mogelijke maatregelen te 
selecteren. 

Deze generieke aanpak legt de nadruk op privaat terrein, 
maar kijkt uiteindelijk ook waar publieke laadinfra op 
bedrijventerreinen een plek behoeft. 
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Doel van deze aanpak 

Het is van belang om tijdig voldoende en passende laadinfra te hebben. Daarom is het 
belangrijk om in het verlengde daarvan als gemeente, bij voorkeur samen met de NAL-
regio/provincie, een aanpak bedrijventerrein te ontwikkelen rondom laadinfra voor 
logistieke (bestel- en vracht) voertuigen om te: 

1. Zorgen dat bedrijven zich kunnen voorbereiden op de ontwikkelingen op het gebied 
van elektrisch rijden, zero emissiezones en laadinfrastructuur door ze te informeren.

2. Zorgen dat de gemeente samen met de netbeheerder (meer) inzicht krijgt in de 
kwalitatieve uitdagingen en ambities van logistieke klanten, zodat investeringen 
daarop aangepast zouden kunnen worden en binnen de grenzen van het 
elektriciteitsnet zoveel mogelijk laadbehoefte ingevuld kan worden (peak-shaving).

3. Bedrijven te verbinden om collectieve oplossingen te stimuleren en concreet advies 
te bieden rondom elektrificatie.

4. Laten zien wat het handelingsperspectief is bij mogelijke netcongestie (wat is wél 
mogelijk) om te voorkomen dat bedrijven de elektrificatie van het wagenpark 
uitstellen. 

Generieke aanpak bedrijventerreinen | Realisatie logistieke laadinfrastructuur | Q1 2025  Pagina 3 |



Randvoorwaarden 

Capaciteit

Het is belangrijk een aanpak bedrijventerreinen voor realisatie 
van logistieke laadinfrastructuur te ontwikkelen. Als gemeente 
vereist dit uiteraard wel capaciteit en middelen, afhankelijk van 
de keuzes die worden gemaakt. Het loopt uiteen van incidentele 
inzet van minimaal een half jaar tot meer structurele inzet voor 
een paar jaar. Als uitvoeringscapaciteit een beperkende factor is, 
is het advies om aan te sluiten bij regionale initiatieven vanuit de 
NAL-regio of provincie en/of het initiatief te nemen een aanpak 
regionaal te agenderen.

Communicatie

Deze aanpak wordt verspreid via de NAL-regio’s, juist omdat 
sommige NAL-regio’s ook al werken aan een aanpak 
bedrijventerreinen.  De NAL-regio kan de aanpak dan gericht 
verspreiden onder gemeenten, bijvoorbeeld bij 
bijeenkomsten of webinars. Daarbij is ons nadrukkelijke 
advies wel om de aanpak specifiek onder de aandacht te 
brengen bij de zero-emissiezone gemeenten. 

Mocht u dit document als gemeente hebben gevonden, dan 
raden we aan om eerst te checken of uw NAL-regio al een 
specifiekere aanpak bedrijventerreinen heeft voor uw regio.

Hiervoor kunt u contact opnemen met: 

NAL-regio G4: Christiaan van Grootheest 

NAL-regio Noord: Auke Hogeterp 

NAL-regio Noordwest: Marijn Popma

NAL-regio Oost: go-ral@overijssel.nl 

NAL-regio Zuid: info@ralzuid.nl 

NAL-regio Zuidwest: Remi van Riet en Dante Londema

Leeswijzer 
Voor nu is de generieke aanpak opgesteld als een 
stappenplan. Deze stappen zijn in principe volgordelijk, 
maar in sommige gevallen raden we aan ze parallel uit te 
voeren om het proces te versnellen. Dit is dan aangegeven 
in de desbetreffende stap. Voor elke stap zijn de 
belangrijkste betrokkenen en de lead (dikgedrukt) 
gedefinieerd, evenals de output, benodigde tools en 
doorlooptijd. 
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Stap 0 | Achtergrond: informatie over 

de transitie van de logistieke sector

Doel: verkrijgen van inzicht in de context en relevante ontwikkelingen 
rondom de elektrificatie van logistiek. Dit geldt als basis voor een 
inhoudelijke analyse per bedrijventerrein.
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Stap 0 | Achtergrondinformatie  
Neem onderstaande achtergrondkennis over de verduurzaming van de 
logistieke sector mee in de verdere aanpak: 

• Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL)

• De NAL is een meerjarige beleidsagenda die ervoor zorgt dat de 
ontwikkeling van laadinfrastructuur in Nederland aansluit bij de uitrol van 
alle soorten elektrisch vervoer. De doelstelling van de NAL is ‘altijd, 
overal, makkelijk en slim laden’. 

• Recente cijfers uit prognoses

• Op deze website zijn cijfers beschikbaar omtrent de verwachte 
toekomstige vermogensvraag die laadinfrastructuur gaat veroorzaken op 
bedrijventerreinen. Check hier wat er op uw bedrijventerrein(en) wordt 
verwacht. 

• Lees hier meer over de totstandkoming van de prognoses rondom 
logistiek elektrisch rijden en laden

• Type logistieke voertuigen (bestel- en vrachtauto’s)

• Lees hier meer over de verschillende types logistieke voertuigen, hun 
kenmerken, gebruiksdoeleinden en toekomstige laadbehoefte. 

• Type laadinfrastructuur 

• Lees hier meer over de verschillende types laadinfrastructuur, zowel qua 
vermogensvraag als soort ( (semi-)publiek en privaat).

• Basiskennis elektriciteitsnet en laadinfra, studie mitigerende 
maatregelen voor logistiek

• Lees hier meer over het elektriciteitsnet en de invloed van 
laadinfrastructuur. 

• Lees hier meer over zogenaamde ‘mitigerende maatregelen’ die ervoor 

kunnen zorgen dat u alsnog kunt laden ondanks netcongestie. 

• Invloed naburige zero emissie zone 

• Check hier welke invloed (naburige) zero emissiezones kunnen hebben op 
bedrijventerreinen in uw regio. 

• Europese eisen aan het netwerk van laad- en tankinfrastructuur 
(AFIR) voor de openbare ruimte voor vrachtauto’s

• Lees hier meer over de AFIR regelgeving en wat voor invloed dit kan 
hebben op publieke laadinfrastructuur in uw regio. 

Betrokkenen: gemeente, NAL-regio 
Output: inzicht en overzicht in de relevante ontwikkelingen voor de 
verduurzaming van logistieke mobiliteit. 
Tools: storymap, handreiking logistiek laden voor beleidsmakers, 
bestaande handreikingen vanuit de NAL , Outlook logistiek
Doorlooptijd: 1 maand 
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Tip
Deze stap kan gelijktijdig 
plaatsvinden met stap 1 en 
een deel van stap 2. 
Het is belangrijk om tijdig 
te beginnen met 
communicatie richting 
ondernemers. 
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Stap 1 | Analyse van de 

bedrijventerreinen in jouw gemeente 

Doel: inzicht in huidige stand van zaken per bedrijventerrein binnen de 
gemeente/stad/regio op het gebied van toekomstige laadbehoefte 
(dashboard), stakeholders, organisatie, fysieke ruimte en aantal/type 
bedrijven. Evenals inventariseren op welke wijze de bedrijven al benaderd 
worden.
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Stap 1 | Analyse van bedrijventerreinen
Betrokkenen: gemeente, provincies, netbeheerder, parkmanagement, 
ondernemersverenigingen 
Tools: Stakeholderanalyse, storymap laadprognoses 
bedrijventerreinen, locatie tool publieke laadinfra, netimpact analyse 
ElaadNL, Congestiekaart Netbeheer Nederland

Doorlooptijd: 1 – 3 maand(en) (afhankelijk van het aantal 
bedrijven(terreinen))
Output: Een analyse en transparante prioritering van de 
bedrijven(terreinen) in jouw gemeente op basis van voor jouw 
gemeente relevante ontwikkelingen/kaders. Let hierbij op de terreinen 
waar netcongestie is of waar netcongestie aan zit te komen. Dit heeft 
zodanig impact en maakt een collectieve aanpak cruciaal. Let verder 
ook op die locaties waar meer logistieke bedrijvigheid is of waar al 
ondernemers met laadinfrastructuur bezig zijn. 
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Deze stap is bedoeld als desk-

research. Het (beperkt) 

betrekken van 

parkmanagement en 

ondernemers(verenigingen) is 

bedoeld om de analyse en 

prioritering te helpen maken.

Deze stap kan gelijktijdig 
plaatsvinden met stap 0 en 
een deel van stap 2. Het is 
belangrijk om tijdig te 
beginnen met communicatie 
richting ondernemers.

Tips
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Focus in volgorde op de volgende punten: 

❑ Achtergrondinformatie van de bedrijventerreinen: 

grootte, aantal bedrijven, aantal voertuigen (bestel 

en vracht), type bedrijven, organisatiegraad 

bedrijventerrein, bestaande initiatieven, 

beschikbare publieke ruimte 

❑ Informatie elektriciteitsnet: laadprognoses 

bedrijventerrein (storymap), actuele 

netcongestiesituatie, netimpactanalyse 

❑ Stakeholderanalyse van bedrijven(terreinen) die 

samen kunnen werken voor realisatie (collectieve) 

laadinfra op private grond 

❑ Inventariseren welke impact plannen voor publiek 

toegankelijke laadinfrastructuur of -pleinen 

hebben op bedrijven(terreinen). Neem hierin ook 

OV en doelgroepenvervoer mee indien aanwezig.

❑ Bestaande regionale publieke laadinfra

❑ Living Lab Heavy Duty  

❑ Logistiek Laden (LoLa) 

❑ Concessies snelladen

❑ Andere lopende regionale of lokale initiatieven 

(herontwikkeling, etc.) en programma’s 

https://projectmanagementsite.nl/stakeholdersanalyse/
https://www.arcgis.com/apps/dashboards/13aa510f3c914fac96ef55cb26e74af2
https://www.arcgis.com/apps/dashboards/13aa510f3c914fac96ef55cb26e74af2
https://ez.maps.arcgis.com/apps/instant/sidebar/index.html?appid=5becd7282eaf49cc9670964be3b08f6d
https://elaad.nl/wp-content/uploads/2023/06/Netimpact-analyse-mobiliteit-Totaal-excl.-G4-juni-2023-def-3.pdf
https://elaad.nl/wp-content/uploads/2023/06/Netimpact-analyse-mobiliteit-Totaal-excl.-G4-juni-2023-def-3.pdf
https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/
https://www.arcgis.com/apps/dashboards/13aa510f3c914fac96ef55cb26e74af2
https://www.arcgis.com/apps/dashboards/13aa510f3c914fac96ef55cb26e74af2
https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/
https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/
https://elaad.nl/wp-content/uploads/2023/06/Netimpact-analyse-mobiliteit-Totaal-excl.-G4-juni-2023-def-3.pdf
https://ez.maps.arcgis.com/apps/instant/sidebar/index.html?appid=5becd7282eaf49cc9670964be3b08f6d
https://rwsduurzamemobiliteit.nl/praktijk/vergroenen/living-lab-heavy-duty-laadpleinen/
https://logistiekladen.nl/
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Stap 2 |Informeren ondernemers en 

ophalen laad- en ondersteuningsbehoefte

Doel: bewustwording en urgentiebesef creëren bij ondernemers door het 
presenteren van belangrijke informatie rondom verschoning van hun 
wagenpark, elektrificatie, evenals het toetsen van informatie rondom de 
verwachte laadbehoefte. Ook van groot belang om bewustwording rond de 
lokale netsituatie te creëren en de mogelijke effecten van eventuele 
netcongestie te verduidelijken.
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Er zijn verschillende opties waaruit een gemeente kan kiezen om ondernemers te informeren en 
informatie omtrent laad- en ondersteuningsbehoefte op te halen: 

Stap 2 | Informeren ondernemers en ophalen 
behoeften

Brief sturen Brief + enquête 
sturen 

Communicatie-
campagne 

Ondernemers-
bijeenkomst 

Startsessie 
Individuele 
bedrijven 

Bedrijfsbezoeken 
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Brief sturen ter 
informatie 
elektrificatie 
transport (ZE-
zones, laad-
infrastructuur, 
subsidies, etc). In 
2023 zijn veel 
ondernemers door 
een RDW brief 
geïnformeerd over 
de ZE-zones.

Brief sturen 
inclusief een 
enquête over 
laadinfrastructuur, 
laad-behoefte en 
ondersteunings-
behoefte. 

Communicatie-
campagne opzetten 
voor ondernemers. 

Bijeenkomst 
organiseren voor 
alle bedrijven om 
te informeren, 
maar ook om 
informatie op te 
halen door middel 
van een enquête. 

Startsessie 
faciliteren en/of 
organiseren voor 
bedrijven met een 
mogelijkheid voor 
de realisatie van 
collectieve 
laadinfrastructuur 
op private grond. 

Individuele 
bedrijfsbezoeken 
organiseren om 
informatie te 
brengen en halen. 

Intensiviteit
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Stap 2 | Informeren ondernemers en ophalen 
behoeften
Betrokkenen: gemeente, parkmanagement, Bedrijven 
Investeringszone (BIZ),  ondernemersverenigingen, bedrijven, 
provincies, netbeheerder, NAL-regio, Vliegende Brigade  
Tools: Enquête laadbehoefte bedrijventerreinen voor 
ondernemers (Vliegende Brigade), rekentool elektrificatie 
logistiek (ElaadNL), laden bij beperkte netcapaciteit, rapport 
mitigerende maatregelen in de praktijk, stappenplan elektrisch 
rijden, NAL-Oost informatiepakket gemeente 
Doorlooptijd: 1 – 12 maand(en) (afhankelijk van aantal 
bedrijven(terreinen) en geselecteerde optie)

Output: Vaststellen of bedrijven(clusters) behoefte hebben aan 
(a) verdere steun in de vorm van advisering (verder naar stap 3), 
of (b) zelf de realisatie van laadinfrastructuur ter hand nemen, of 
(c) eventueel geen behoefte hebben aan samenwerking en/of 
laadinfra. Ook globaal vaststellen of de te verwachten 
vermogensvraag in te passen is in het elektriciteitsnet. Als dit 
niet het geval is kan je als (lokale) overheid alsnog beslissen in te 
grijpen door samenwerking te stimuleren en daarmee andere 
oplossingen en synergie mogelijk te maken (stap 3). 
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Sluit zoveel mogelijk aan bij 

bestaande 

organisatiestructuren en 

nieuwsbrieven (bv. 

ondernemersvereniging, BIZ)

Refereer naar de bestaande 

subsidies voor 

laadinfrastructuur en die voor 

de aanschaf van een 

elektrische vrachtwagen, maar 

ook naar de aankomende 

vrachtwagenheffing. 

Tips

Betrek bij deze stap nadrukkelijk de netbeheerder en de 

mogelijkheden van mitigerende maatregelen bij 

netcongestie.

 Opgehaalde informatie en data omtrent de

 toekomstige ondersteuningsbehoefte en 

laadbehoefte graag delen met de

 desbetreffende NAL-regio en Vliegende Brigade. 
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https://www.opwegnaarzes.nl/media/pages/bedrijven/toegangsregels/reinigingsvoertuig/3c2cfd9f2d-1726663325/ce_delft_220410_mitigerende_maatregelen_in_de_praktijk.pdf
https://www.opwegnaarzes.nl/bedrijven/stappenplan
https://www.opwegnaarzes.nl/bedrijven/stappenplan
https://www.agendalaadinfrastructuur.nl/regios/oost+nederland/logistiek+regio+oost/documenten+logistiek+regio+oost/documenten+logistiek+bedrijventerreinen+regio+oost/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=2612756
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/laadinfrastructuur
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/aanzet
https://www.vrachtwagenheffing.nl/
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Stap 3 | Advisering ondernemers individueel of collectief 
x

Doel: ondernemers advies aanbieden middels een logistiek makelaar en/of adviesbureau.  

3a | Intern voorbereiden kaders voor advisering bedrijven 
Doel: kaders van advies bepalen, zoals aanpak (hoeveel bedrijven(clusters) en hoe kan er geselecteerd worden) en 
randvoorwaarden (financiering en realisatie, rol van gemeente en netbeheerder) en budget, evenals het eventueel selecteren 
en aanhaken van een adviesbureau.
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3b | Uitvoering advies met behulp van logistiek makelaar 
Doel: optioneel een logistiek makelaar beschikbaar stellen voor advies richting bedrijven(terreinen) rondom de realisatie van 
logistieke laadinfrastructuur. 

3c | Uitvoering advies door adviesbureau 
Doel: optioneel organiseren en monitoren van advies over oplossingsrichtingen voor het realiseren van individuele of 
gezamenlijke laadinfrastructuur door middel van een adviesbureau. 



Stap 3a | Intern voorbereiden van kaders voor 
advisering bedrijven 
Betrokkenen: Gemeente, adviesbureaus, netbeheerder, NAL-
regio’s 
Doorlooptijd: 2 – 3 maanden 
Output: Gemeente stelt minimaal een projectplan op met 
duidelijk gedefinieerde kaders voor verstrekken van advies. 
Voorkeur voor projectplan inclusief een opdrachtverstrekking 
aan een adviesbureau dat ondernemers gaat adviseren over de 
realisatie van laadinfrastructuur. Kies bij voorkeur bovendien 
voor een combinatie van collectief en individueel advies. Het 
voordeel van collectieve (en/of semi-publieke) laadinfrastructuur 
is dat meerdere bedrijven er van kunnen profiteren en het kan 
een makkelijker te realiseren zijn bij netcongestie. 
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Denk bij het opstellen van 
kaders in hoeverre 

advisering bindend of 
vrijblijvend is, alsook welk 

deel je wilt financieren. 

Om voortgang bij 
ondernemers te monitoren 

is het aan te raden om 
bedrijven periodiek hun 

voortgang te laten 
rapporteren bij de 

verstrekking van adviezen. 

Voor beter commitment bij 
aangehaakte bedrijven is het 

aan te raden om 
cofinanciering door 

bedrijven van het advies als 
uitgangspunt te nemen.

Neem voorwaarden over het 
delen van informatie en 

opgehaalde inzichten mee in 
de uitvraag.

Tips
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Er zijn verschillende opties waaruit een gemeente kan kiezen om ondernemers advies aan te bieden:

Stap 3a | Intern voorbereiden kaders voor advisering 
bedrijven 

Geen advies  Verkennend advies 
logistiek makelaar 

Advisering en 
begeleiding 

adviesbureau
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Bied geen advies, maar 
monitor bestaande plannen 
en ontwikkelingen omtrent 
de realisatie van 
laadinfrastructuur op 
bedrijventerreinen. 

Ga door naar stap 4. 

Bied ondernemers 
verkennend advies aan 
over de elektrificatie van de 
logistieke sector, door 
middel van een logistiek 
makelaar.

Ga door naar stap 3b.

Biedt ondernemers 
advisering en begeleiding 
aan over de elektrificatie 
van de logistieke sector, 
door middel van een 
adviesbureau. 

Ga door naar stap 3c. 

Kies voor individueel 
of collectief advies 
(het liefst voor een 
combinatie) 

Alleen individueel 
advies

Alleen collectief 
advies

Een combinatie van 
individueel en 
collectief advies 

Pagina 15 |



Stap 3b | Uitvoering advies met 
behulp van logistiek makelaars

Betrokkenen: Logistiek makelaar(s), gemeente, netbeheerder, 
bedrijven(terreinen)
Doorlooptijd: 2 – 12 maanden 
Output: Adviesgesprekken en eventueel adviesrapporten 
Tool: mail de Vliegende Brigade voor een concept uitvraag voor 
de inzet van logistiek makelaars 
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Verkennend advies over elektrificatie van 

voertuigen door Logistiek Makelaars

__________________________________

In het advies aan de ondernemer komen in ieder 

geval de volgende onderdelen terug:

1. Verduurzaming logistieke sector voor 

ondernemer: landelijke ontwikkelingen, 

impact zero emissie zones, lokaal beleid en 

mogelijkheden.

2. Advies op maat voor de inzet van een 

elektrisch voertuig: inzet huidige voertuigen, 

plannen van ondernemer, kilometrages, TCO-

berekening elektrisch voertuig, subsidies. 

3. Basiskennis m.b.t. laden. Bijv. type laden (AC 

/ DC), publiek/privaat, (piek)vermogensvraag, 

netaansluiting / -congestie.

4. Advies over efficiënte(re) logistiek: betere 

planning, hubs, LEVs, modal shift, bundeling 

etc. 
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Foto door Jacques Kok 

mailto:vliegendebrigade-nal@rvo.nl


Stap 3b | Uitvoering advies met 
behulp van logistiek makelaars

Generieke aanpak bedrijventerreinen | Realisatie logistieke laadinfrastructuur | Q1 2025 

Logistiek makelaar zou 

mogelijk kunnen 

signaleren dat bedrijven 

gezamenlijk iets 

realiseren, zodat ze 

eventueel aanspraak 

kunnen maken op 

adviestraject. 

Onderzoek in hoeverre 
netcapaciteit, laadinfra en 

mitigerende maatregelen 
ook onderdeel kunnen zijn 

van dit advies. 

Leg de link naar de 

bestaande subsidies voor 

laadinfrastructuur en die 

voor de aanschaf van een 

elektrische vrachtwagen, 

maar ook naar de 

aankomende 

vrachtwagenheffing. 

Houd de landelijke 
ontwikkelingen tot de 

kern.

Tips
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Foto door Jacques Kok 

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/laadinfrastructuur
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/aanzet
https://www.vrachtwagenheffing.nl/


Stap 3c | Uitvoering advies 
door adviesbureau 

Betrokkenen: Adviesbureau, gemeente, bedrijven(terreinen), 
netbeheerder 
Doorlooptijd: 4 – 12 maanden 
Output: Adviesrapport gericht op realisatie individuele of 
gezamenlijke laadinfra
Tools: NAL-Oost format uitvraag technisch adviesbureau, format 
criteria advies voor subsidie private laadinfrastructuur 
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Binnen het eindadvies moet rekening zijn gehouden 

met: 

❑ Beschikbare openbare ruimte voor het realiseren 

van collectieve laadvoorzieningen; 

❑ Mogelijkheden voor lokale opwek (zonne-energie, 

windenergie, etc.) en evt. opslag; 

❑ Toepassing van slim energiemanagement binnen 

(clusters van) bedrijven; 

❑ Toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen; 

❑ Verdeling depotladen/snelladen/laden bij de buren/ 

collectief laden; 

❑ Verdeling publiek, semipubliek en privaat laden

❑ Juridische en financiële aspecten (inclusief 

subsidies) 

❑ Organisatievorm en formalisatie, om te komen tot 

realisatie

❑ Haalbaarheid (financieel en operationeel) 

❑ Onafhankelijkheid van het adviesrapport. 
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https://www.agendalaadinfrastructuur.nl/regios/oost+nederland/logistiek+regio+oost/documenten+logistiek+regio+oost/documenten+logistiek+netpotentieanalyse+regio+oost/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=2974346
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rvo.nl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2024-07%2F240705%2520Format%2520laadadvies%2520SPriLa%2520v1.1.docx&data=05%7C02%7Cmarise.meijer%40rvo.nl%7Cd8b521a355894796118908dd405054c5%7C1321633ef6b944e2a44f59b9d264ecb7%7C0%7C0%7C638737435935399659%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=TKCIhfJXGuu0FcIBLvV69OX0cAQqDsL%2Bh83G6%2BS9GiM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rvo.nl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2024-07%2F240705%2520Format%2520laadadvies%2520SPriLa%2520v1.1.docx&data=05%7C02%7Cmarise.meijer%40rvo.nl%7Cd8b521a355894796118908dd405054c5%7C1321633ef6b944e2a44f59b9d264ecb7%7C0%7C0%7C638737435935399659%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=TKCIhfJXGuu0FcIBLvV69OX0cAQqDsL%2Bh83G6%2BS9GiM%3D&reserved=0


Stap 3c | Uitvoering advies door adviesbureau 
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Advies voor Individuele Laadinfra

Voor individuele laadinfra dient het eindadvies 

bruikbare handvatten te geven voor: 

❑ De hoeveelheid, type, en verdeling van de 

laadoplossingen voor de individuele 

laadbehoefte van het bedrijf.

❑ De mogelijkheden voor de netaansluiting(en) 

met betrekking tot aanleg of verzwaring en/of 

alternatieven (mitigerende maatregelen) om de 

hogere energievraag voor laden op te vangen. 

Daarbij belangrijk om onderscheid te maken 

tussen 

        (1) in beeld brengen wat er mogelijk is op de

              huidige netaansluiting en

        (2) wat er nodig is voor de toekomstige

              laadvraag (en andere energievragers!) en

              welke oplossingen hierbij kunnen helpen.

Advies voor Collectieve Laadinfra

Voor gezamenlijke laadinfra dient het eindadvies 

bruikbare handvatten te geven voor: 

❑ De hoeveelheid, type, en verdeling van de 

laadoplossingen voor de gecombineerde 

laadbehoefte van deze bedrijven.

❑ De mogelijkheden voor de netaansluiting(en) 

met betrekking tot aanleg of verzwaring en/of 

alternatieven (mitigerende maatregelen) om de 

hogere energievraag voor laden op te vangen

❑ De gezamenlijke organisatie als 

bedrijvencluster m.b.t. financiering, 

investeringen, gedeeld gebruik, beheermodel, 

terugverdienmodel, toegang, duur en 

vastlegging van de afspraken, etc. Ook: 

alternatieve contractvormen zoals 

groepscontracten, tijdsgebonden contracten en 

capaciteitsbeperkende contracten. 

❑ Duidelijkheid m.b.t. financiering, 

investeringen, terugverdienmodel.
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Stap 4 | Realisatie
x

Doel: de uitrol van laadinfrastructuur monitoren, eventueel faciliteren (ook in tijden van netcongestie), of ook 
zelf publieke laadinfrastructuur plaatsen. 

4a | Monitoring, intern afstemmen en borgen van plannen in uitrol laadinfrastructuur 
Doel: overzicht creëren van partijen die advies opvolgen van stap 3 en laadinfra gaan realiseren. Hierbij is het belangrijk om te 
monitoren waar en wanneer die laadinfra er zal zijn. 
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4b | Faciliteren en monitoring realisatie 
Doel: monitoring van realisatie en uitvoering van partijen die advies opvolgen en laadinfra realiseren, evenals het faciliteren 
van deze realisatie door het proces te versnellen. 

4c | Realiseren van publieke laadinfra 
Doel: identificeren van witte vlekken die overblijven buiten de bestaande plannen van 4a (en strategisch geplande laadpunten 
indien van toepassing) en het basisnetwerk logistiek laden, om hier eventueel publieke laadinfra te realiseren. 

4d | Realisatie bij netcongestie: mitigerende maatregelen
Doel: faciliteren van realisatie laadinfra in omstandigheden van netcongestie.



Stap 4a | Monitoring, intern afstemmen en borgen van 
plannen in uitrol laadinfrastructuur 

Betrokkenen: gemeente, bedrijven(terreinen), netbeheerder, adviesbureau
Output: overzicht van partijen die advies opvolgen en laadinfra gaan 
realiseren. 
Doorlooptijd: 1 – 12 maand(en)
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Belangrijk om bestaande plannen 
rondom de realisatie van 

laadinfra mee te nemen in 

gesprekken met netbeheerder en 

gemeentelijke ambtenaren (van 
bijvoorbeeld V&V en RO) zodat 

plannen worden afgestemd en 
het proces wordt versneld.

Om voortgang bij ondernemers te 
monitoren is het aan te raden om 

bedrijven periodiek hun 

voortgang te laten rapporteren bij 

de verstrekking van adviezen. 
Denk hierbij ook aan het delen 

van relevante informatie over 
elektrificatie aan de NAL-regio, 

RVO en de netbeheerder

Tips
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Stap 4b | Faciliteren en monitoring realisatie en 
uitvoering

Betrokkenen: Gemeente, 
bedrijven(terreinen), netbeheerder, 
adviesbureau
Doorlooptijd: 1 – 5 jaar
Output: Inzicht in planning en 
knelpunten rond de realisatie van 
laadinfra en eventuele oplossingen. 
Inzicht in of geboden adviezen 
aansluiten op de behoeften. 
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Vaak gaat het voornamelijk om 

private laadinfrastructuur die 

niet automatisch worden 

geregistreerd.

Aandachtspunt
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Opties voor monitoring

Opties voor faciliteren

Projectplan 
verzamelen en 
terugkerende 

bijpraat inplannen.

Gemeentelijke 
ambtenaar instellen 
als projectleider en 
intensief aansluiten 
bij de realisatie. 

Vergunningen 
versnellen. 

Bestemmings-
plannen aanpassen. 



Stap 4c | Realiseren van publieke 
laadinfrastructuur

Betrokkenen: Commerciële CPO’s, 
gemeente, provincie, netbeheerder, 
bedrijventerreinen, LoLa
Doorlooptijd: 1 – 5 jaar
Output: Inzicht in witte vlekken en 
evt. realisatie publieke laadinfra. 
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Publieke grond 
beschikbaar stellen 

Stel als gemeente  
publieke grond 
beschikbaar zodat daar 
laadinfrastructuur kan 
worden gerealiseerd. 

Intensiviteit

Zelf publieke laadinfra 
realiseren 

Realiseer zelf publieke 
(snel-) laadinfrastructuur 
op publieke grond, via     
een concessie. 

https://logistiekladen.nl/


Stap 4d | Realisatie bij netcongestie: mitigerende 
maatregelen

Betrokkenen: netbeheerder, gemeente, provincie, 
bedrijven(terreinen), commerciële CPO’s
Doorlooptijd: 1 maand – 5 jaar
Output: Onafhankelijke analyse en advies op maat over 
de mogelijkheden voor een efficiënte energie-
huishouding op het bedrijventerrein. 
Tools: rapport mitigerende maatregelen, rapport 
mitigerende maatregelen in de praktijk 

Het is essentieel om inzicht te krijgen in de lokale 
netsituatie en een of meer handelingsperspectieven om 
op bedrijventerreinniveau slim met netcapaciteit om te 
gaan en daarmee meer laadinfrastructuur te kunnen 
inpassen. Dat kan bijvoorbeeld bereikt worden door de 
(piek)vermogensvraag af te vlakken of beter op elkaar af 
te stemmen (bijvoorbeeld door groepscontracten). 
Er zijn verschillende opties om de realisatie van 
laadinfrastructuur te stimuleren in omstandigheden van 
netcongestie: 
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Het is belangrijk per situatie op 

een bedrijventerrein de juiste 

mitigerende maatregelen te 

selecteren om geen wildgroei of 

onnodige kosten te veroorzaken

Aandachtspunt
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Informatie 
verspreiden

Informatie 
verspreiden over 
mitigerende 
maatregelen via 
brieven of 
bijeenkomst. 

Projectleider 
aanstellen

Connecties 
faciliteren 

Projectleider 
aanstellen voor 
specifieke 
mitigerende 
maatregel zoals 
energy hubs of 
batterijen. 

Connectie 
faciliteren met 
initiatieven zoals 
Smart Energy  
Hubs, en/of 
subsidie projecten 
zoals DKTI/MOOI. 

Intensiviteit

https://www.agendalaadinfrastructuur.nl/ondersteuning+gemeenten/documenten+en+links/documenten+in+bibliotheek/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=2301859
https://www.opwegnaarzes.nl/media/pages/bedrijven/toegangsregels/reinigingsvoertuig/3c2cfd9f2d-1726663325/ce_delft_220410_mitigerende_maatregelen_in_de_praktijk.pdf
https://www.opwegnaarzes.nl/media/pages/bedrijven/toegangsregels/reinigingsvoertuig/3c2cfd9f2d-1726663325/ce_delft_220410_mitigerende_maatregelen_in_de_praktijk.pdf
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Stap 5 | Evaluatie rondom de realisatie 

van laadinfrastructuur

Doel: inzicht brengen in de tips en tops van afgeronde projecten rondom de 
realisatie van laadinfra, evenals het verzamelen van verbeterpunten voor de 
aanpak bedrijventerreinen. 
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Betrokkenen: Gemeente, 
bedrijven(terreinen), netbeheerders, 
provincies, NAL-regio, Vliegende Brigade 
Doorlooptijd: 1 week – 3 maanden
Output: Inzicht in de verbeterpunten 
voor de aanpak bedrijventerreinen

Er zijn meerdere opties om de tips en tops 
van afgeronde projecten rondom de 
realisatie van laadinfra, evenals 
verbeterpunten voor de aanpak 
bedrijventerreinen, inzichtelijk te maken:

Stap 5 | Evaluatie rondom de realisatie van 
laadinfrastructuur
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We raden aan om opgehaalde 

informatie en verbeterpunten 

omtrent de aanpak 

bedrijventerreinen te delen met de 

desbetreffende NAL-regio en 

Vliegende Brigade.

Tip
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Minimale optie: 
verbeterpunten 

aanpak 
bedrijventerreinen  

Verbeterpunten voor 
de toekomstige 
aanpak 
bedrijventerreinen die 
kunnen worden 
meegenomen in de 
aanpak voor andere 
bedrijventerreinen. 

Extra optie:     
uitgebreid 

evaluatieproces

Extra optie: kort 
verslag met       

inzichten 

Uitgebreid 
evaluatieproces 
inclusief 
bijeenkomst met 
belangrijke 
stakeholders. 

Kort verslag met 
belangrijkste 
inzichten over wat 
wel en niet werkte 
in het proces. 

Intensiviteit

mailto:vliegendebrigade-nal@rvo.nl


Titel van deze presentatie

Heeft u vragen over deze aanpak? Neem dan contact op met vliegendebrigade-nal@rvo.nl

Generieke aanpak bedrijventerreinen 

Realisatie logistieke laadinfrastructuur
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