
Proactieve 
laadpaal

Plankaart met 
locaties op 

parkeerniveau 
is opgeleverd

Berekening 
aantal 

proactieve 
palen (30% 

van prognose) 

ProvincieProvincie

Interne 
afstemming & 

selecteren 
voorkeurslocaties 

voor jaar 1

Participatie

Check aan 
voorwaarden 

CPO

Input 
verwerken

Akkoord?

Nee

Gemeente CPO

Gemeente Gemeente

Definitieve 
proactieve 

locaties voor 
jaar 1

Ja

(Verzamel-) 
verkeersbesluit 
minimaal voor 

locaties in eerste half 
jaar (langer mag)

GemeenteGemeente

inspraaktermijn van minimaal 6 weken Bezwaar

Ja

Gegrond?Ja

Definitief 
verkeersbesluit

Nee

Nee

Locatie uit 
vvkb halen. 
Voor losse 
locatie(s) 

nieuw 
locatievoorstel

Aanpassen 
plankaart + 

dichtsbijzijnde 
locatie 

selecteren

Gemeente Gemeente

Gemeente

Realisatie- 
planning 
opstellen 

(prioritering)

CPO

Aanvraag 
netaansluiting 

(in batches 
van 80)

CPO

Registreren en 
uitvoeren 
netcheck

Netbeheerder(s)

Werk- 
voorbereiding

Netbeheerder

Verstrekken 
opdracht 
aannemer

Netbeheerder

DEF 
uitvoerings- 

planning 
opstellen (per 

half jaar)

CPO

Communiceren 
met CPO

Gemeente

Aanvragen 
energiecontract 

(voor batch)

CPO

Plaatsen 
aansluiten en 

opleveren 
(SAT)

CPO

Optioneel 
inrichten 

oplaadlocaties

Gemeente

Oplaadlocaties 
opgeleverd

Beschikbaar 
stellen 

oplever- 
documentatie

CPO

Aanvraag 
E-rijder

Aanvraag via 
het portal

E-rijder

Versturen 
ontvangst- 
bevestiging 
naar E-rijder 

via portal

CPO

Toetsen 
aanvraag aan 

aanvraag 
voorwaarden

CPO

Akkoord? Ja

Bepalen 
oplaadlocatie 

a.d.h.v. 
plankaart

CPO

Nee

Aanvraag 
compleet?

Ja

E-rijder 
informeren 

over 
afgekeurde 

aanvraag via 
portal

CPO

Nee

E-rijder 
informeren 

over 
aanpassen 

aanvraag via 
portal

CPO

Aanpassen 
aanvraag

E-rijder

Binnen 
250 meter 

locatie op plankaart 
aanwezig?

Ja

Opgenomen 
als proactief & vkb 

genomen?

Nee

Locatie binnen 
250 m op 
plankaart 
selecteren

CPO

Ja

Binnen dit 
tijdsvak 

gepland?

Nee

Ja

E-rijder 
informeren 

over geplande 
datum via 

portal

CPO

Nee

Dichtsbijzijnde 
locatie op 
plankaart 

verplaatsen 
binnen 250 

meter

Bij nieuwe 
locaties: 

Registreren en 
uitvoeren 
netcheck

CPO Netbeheerder(s)

Publiceren 
verkeersbesluit

Gemeente

Locatie 
voorstel 

voorleggen bij 
gemeente

CPO

Akkoord? Ja

Nee

Bijstellen 
locatievoorstel

CPO

inspraaktermijn van minimaal 6 weken Bezwaar

Gegrond?Ja

Definitief 
verkeersbesluit

Nee

Nee

Gemeente

Communiceren 
met CPO

Gemeente
Ja

Aanvraag 
netaansluiting

CPO

Werk- 
voorbereiding

Netbeheerder

Verstrekken 
opdracht 
aannemer

Netbeheerder

Inplannen 
plaatsing

CPO

Aanvragen 
energiecontract 

CPO

Plaatsen 
aansluiten en 

opleveren 
(SAT)

CPO

Optioneel 
inrichten 

oplaadlocatie

Gemeente

Informeren 
E-rijder over 
plaatsings- 
datum via 

portal

CPO

Oplaadlocatie 
opgeleverd

Beschikbaar 
stellen 

oplever- 
documentatie

CPO

Op 
aanvraag 
gemeente

Realisatie 
datum 

communiceren 
met gemeente

Aanvraag via 
het portal

Gemeente

Al 
onderdeel 
proactief 

deel?

Ja

Check 
aanvraag- 

voorwaarden

CPO CPO

Nee

Aanwezig op 
plankaart binnen 

250 meter?

Ja

Nee

Dichtsbijzijnde 
locatie op 
plankaart 

verplaatsen 
binnen 

250meter

Locatie 
voorstel 

voorleggen bij 
gemeente

 Bij nieuwe 
locaties: 

Registreren en 
uitvoeren 
netcheck

Akkoord?

Ja

Nee

Bijstellen 
locatievoorstel

CPO

CPO

Netbeheerder

Op basis 
van data

Verbruik van 
laadpaal 

boven de 5000 
kWh

Provincie

Signaal naar 
CPO via portal

Verplaatsen 
locatie op 
plankaart

Gemeente

CPO

1e batch in 
portal zetten. 
Gemeente: 
voorlopig 

goedkeuren en 
opdracht CPO. 

Aanmerken in portal & 
plankaart als bezwaar

In portal zetten. 
Gemeente: 
voorlopig 

goedkeuren en 
opdracht CPO. 

Afstemming rechtstreeks met 
aannemer

5 dagen 5 dagen 10 dagen 30 dagen 15 dagen

5 dagen5 dagen

Max 16 weken totaal

Aanmerken als 
gerealiseerd in 

plankaart

Gemeente

Bijlage 1.2 Workflow voor het proces van realisatie
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