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Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst in juni 

2020 tussen provincies Gelderland en Overijssel, het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Netbeheer Nederland 

vormen Gelderland en Overijssel NAL-regio Oost. In november 

2020 is de Gelders-Overijsselse Regionale Aanpak 

Laadinfrastructuur (GO-RAL) vastgesteld en is gestart met de 

uitvoering. De laadconsulenten zijn een belangrijke pijler binnen 

deze aanpak waarmee we de inliggende gemeenten in Gelderland 

en Overijssel ondersteunen.

Voorliggende rapportage bevat hoofdzakelijk de 

Voortgangsrapportage over het jaar 2023, maar ook blikken we 

terug over de periode 2020 tot en met 2023. De 

voortgangsrapportage gaat in op de uitvoering van de GO-RAL, 

inclusief een overzicht van hoe ver de gemeenten zijn met hun 

laadvisies en plaatsingsbeleid. Hiermee geven we uitvoering aan 

de afspraak uit de samenwerkingsovereenkomst met het ministerie 

van I&W om jaarlijks de voortgang te rapporteren.

De gegevens in de rapportage zijn tot stand gekomen op basis van 

informatie van de inliggende gemeenten, bronnen die door de RVO 

beschikbaar zijn gesteld en gegevens uit de concessies voor het 

realiseren en exploiteren van laadinfrastructuur in Gelderland en 

Overijssel.

Voorwoord & Leeswijzer
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Over NAL-regio Oost:

• 77 gemeenten (51 in Gelderland, 25 in Overijssel en gemeente 

Veenendaal in provincie Utrecht)

• 8 regio’s van samenwerkende gemeenten, gelijk aan de 

indeling van de RES-regio’s (6 in Gelderland, 2 in Overijssel)

• 5 netbeheerders: Liander, Enexis, Coteq Netbeheer, Rendo en 

Stedin. Liander en Enexis vertegenwoordigen de netbeheerders 

in NAL-regio Oost

• 72 gemeenten (46 in Gelderland, 25 in Overijssel en 

Veenendaal) nemen per 1-1-2024 deel aan de lopende 

concessie publieke laadinfrastructuur met Vattenfall InCharge

als concessienemer.

• Alle 77 gemeenten faciliteren de plaatsing van publieke 

laadpalen.

Aanpak

Sinds de start van de GO-RAL hebben we de aanpak geëvalueerd 

en heeft er in 2022 een herijking plaatsgevonden. De inzichten uit 

de evaluatie en herijking van gemeenten en netbeheerders in NAL-

regio Oost zijn meegenomen in de nieuwe bestuursovereenkomst 

voor de GO-RAL 2024 en 2025.

De aanpak is gestart met het opstellen van laadvisie en 

plaatsingsbeleid, met de focus op het faciliteren van voldoende 

openbare laadinfrastructuur voor personenvervoer. In 2022 en 

2023 is de focus verbreed naar onderwerpen zoals Snelladen, 

Logistieke Laadinfrastructuur, Aanpak Bedrijventerreinen en de 

Aanpak Netimpact.

Terugblik 2020-2023
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Samenwerking, Stakeholders & Communicatie

In de ondersteuning van gemeenten staat de laadconsulent 

centraal om gemeenten te helpen met hun vraagstukken. 

Daarnaast is NAL-regio Oost aangesloten op verschillende 

landelijke overleggen en netwerken. Dit staat uitgebreid 

beschreven in “Governance”.

De Stuurgroep NAL-regio Oost is uitgebreid zodat elke (RES-)regio 

bestuurlijk is vertegenwoordigd. De deelnemende wethouders 

hebben ingestemd om binnen hun regio een ambassadeursrol voor 

de GO-RAL te vervullen. Dit houdt onder andere in dat de 

ambassadeurs in de regionale bestuurlijke (mobiliteits)overleggen 

de opgave en actuele ontwikkelingen onder de aandacht brengen 

en ophalen welke informatiebehoefte de bestuurders in de regio 

hebben. In 1-op-1 gesprekken is de invulling van de rol besproken 

met de ambassadeurs. Op deze manier willen we bestuurders in 

NAL-regio Oost beter betrekken bij de laadinfra-opgave.

Ambtenaren van de gemeenten betrekken we via de 

laadconsulenten, kennissessies en de maandelijkse nieuwsbrief 

van NAL-regio Oost. Documenten stellen we beschikbaar via onze 

regio-pagina op de NAL-website. Voor de 2-jaarlijkse Stuurgroep 

NAL-regio Oost organiseren we een ambtelijke voorbespreking 

waarin we de agenda van de Stuurgroep toelichten en waar ruimte 

is voor vragen en GO-RAL brede aandachtspunten.

Bedrijven betrekken we vanuit de Aanpak Bedrijventerreinen. De 

bedrijven zijn betrokken bij het opstellen van de plankaarten voor 

bedrijventerreinen en de technisch adviseur Logistiek helpt 

bedrijven op weg bij vragen over laadinfrastructuur.

Laadvisies & Plaatsingsbeleid

Vanaf de start van de GO-RAL in 2020 zijn gemeenten aan de slag 

gegaan met het opstellen van een laadvisie en plaatsingsbeleid. 

Eind 2023 hebben 65 van de in totaal 77 gemeenten een laadvisie 

opgesteld. De laadvisie bevat minimaal de visie op het faciliteren 

van laadinfrastructuur voor personenvervoer.

Terugblik 2020-2023
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Concessie

Op 1 juli 2022 is Vattenfall InCharge gestart met de Concessie 

Reguliere Laadinfrastructuur voor gemeenten in Gelderland en 

Overijssel. Eind december 2023 nemen 72 gemeenten deel aan de 

concessie en zijn er in de eerste 1,5 jaar ruim 2.300 laadpalen 

geplaatst door Vattenfall InCharge.

Snelladen

Begin 2023 is de Aanpak Binnenstedelijk Snelladen opgeleverd die 

samen met gemeenten is ontwikkeld. Omdat de 

(markt)ontwikkelingen snel gaan is het belangrijk om als gemeente 

een visie te vormen op het realiseren van snelladers binnen de 

bebouwde kom (binnenstedelijk). De aanpak levert handvatten op 

die gemeenten ondersteunen bij het opnemen van snelladen in de 

laadvisie en het plaatsingsbeleid en het aanwijzen van geschikte 

locaties voor het realiseren van binnenstedelijke snelladers.

In een informatieve webinar zijn de ondersteunende producten 

toegelicht en hebben de laadconsulenten in regio-overleggen en 

bilaterale overleggen de aanpak toepasbaar gemaakt voor de 

gemeenten. 

Uit een inventarisatie onder de gemeenten is gebleken dat 

gemeenten behoefte hebben aan een regionale concessie voor het 

realiseren van binnenstedelijke snelladers. Aansluitend op deze 

inventarisatie is een verkenning gestart naar de haalbaarheid van 

de concessie gezien de problematiek met netcongestie in NAL-

regio Oost. Op basis van gesprekken met netbeheerders 

concluderen we dat het momenteel niet realistisch is om een 

concessie voor binnenstedelijke snelladers in Oost-Nederland in de 

markt te zetten. De belangrijkste reden is de grote onzekerheid 

over de realisatiekansen van snellaadinfrastructuur die wordt 

veroorzaakt door de huidige congestie op het elektriciteitsnet.

We gaan de gemeenten voorzien van een op maat gerichte aanpak 

die beter aansluit bij de huidige situatie. Binnen NAL-regio Oost 

werken we dit uit en gaan we gemeenten in 2024 hiermee 

ondersteunen.

Terugblik 2020-2023
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Snelladen (vervolg)

Er is een longlist met potentiële locaties langs provinciale wegen 

opgesteld o.b.v. bestaande tankstations, carpoolplaatsen en 

bestaande en geplande hub locaties. We betrekken de markt in het 

classificeren van de locaties, er wordt gekeken naar de 

eigendomspositie en er is verkeersveiligheidsinformatie 

opgevraagd. We zijn gestart om provinciaal beleid voor 

(snel)laadinfrastructuur op te stellen voor beide provincies. Dit 

krijgt verder vorm in 2024.

Plankaarten Bedrijventerreinen en Aanpak Bedrijventerreinen

Als onderdeel van de Aanpak Logistieke laadinfrastructuur is de 

opdracht Plankaarten Bedrijventerreinen uitgevoerd. Voor 628 

bedrijventerreinen (100 in Overijssel, 528 in Gelderland) heeft het 

consortium in 2023 een logistieke plankaart opgeleverd. Deze 

plankaarten geven inzicht in waar bedrijven hun laadbehoefte 

goed op eigen terrein kunnen realiseren, waar collectieve 

laadinfrastructuur nodig is en waar, vanwege netcongestie, 

mitigerende maatregelen nodig zijn om de benodigde 

laadinfrastructuur mogelijk te maken. Voor de resterende 

Overijsselse bedrijventerreinen is een aanvullende opdracht 

gegeven en deze worden uiterlijk maart 2024 opgeleverd.

Sinds 2022 heeft NAL-regio Oost een technisch adviseur logistieke 

laadinfrastructuur om bedrijven te helpen die hun vloot willen 

elektrificeren maar niet goed weten hoe dit aan te pakken. In 2023 

heeft hij zeker 40 bedrijven hierin geadviseerd.

De Aanpak Bedrijventerreinen is ontwikkeld, bestaande uit een 

stappenplan voor bedrijven en bedrijventerreinen om te komen tot 

logistieke laadinfrastructuur. Op enkele bedrijventerreinen in 

Gelderland en Overijssel is een pilot gestart om de aanpak te 

toetsen en aan te vullen met praktijkervaringen.

Terugblik 2020-2023
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Aanpak Netimpact

Begin 2023 hebben de netbeheerders de resultaten en 

aanbevelingen van de integrale netimpactberekening 2023 

opgeleverd. In antwoord op de verschillende berichten van de 

landelijke en regionale netbeheerders over de beperkte capaciteit 

op het elektriciteitsnet en de uitkomsten van de integrale 

netimpactberekening, is NAL-regio Oost begin 2023 gestart met de 

Aanpak Netimpact. Deze Aanpak heeft als doelstelling om 

handelingsperspectief te creëren voor de inliggende gemeenten 

wanneer er beperkte capaciteit op het elektriciteitsnet aanwezig is 

en de behoefte voor laadinfrastructuur nog steeds groeit.

Binnen de Aanpak Netimpact wordt onder andere gekeken naar 

het implementeren van de onderdelen van Slim Laden voor 

Iedereen zoals Netbewust Laden.

Samen met de regionale netbeheerders Liander en Enexis is een 

strategisch overleg gestart waarin we de problematiek van de 

beperkte capaciteit op het elektriciteitsnet agenderen en met 

elkaar zoeken naar oplossingen voor de korte en de lange termijn.

Overige inhoudelijke onderwerpen

Naast de reeds genoemde inhoudelijke onderwerpen is er 

aandacht geweest voor nieuwe ontwikkelingen zoals hoe om te 

gaan met het Didam-arrest, het opzetten van een landelijk format 

voor het Verzamel Verkeersbesluit, laadinfrastructuur in de nieuwe 

Omgevingswet, Verlengde Private Aansluitingen, het monitoren 

van de opgave door gemeenten, en handvatten om te sturen op 

het grondbeleid ten behoeve van geschikte laadlocaties.

Terugblik 2020-2023
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Terugblik 2020-2023

Alle 77 inliggende gemeenten zijn momenteel aangesloten 

bij de GO-RAL en nemen in elk geval deel aan kennis- en 

informatiedeling. De laadconsulenten staan in contact met 

de 77 gemeenten.

Eind 2023 heeft 83% van de gemeenten een laadvisie en 

plaatsingsbeleid vastgesteld voor minimaal de 

doelgroepen bewoners en bezoekers.
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Eind 2023 werken alle 8 regio’s van samenwerkende 

gemeenten binnen NAL-regio Oost samen. Alle gemeenten 

zijn minimaal aangesloten bij de regionale overleggen die 

regelmatig plaatsvinden.
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het voortzetten van NAL-regio Oost in 2024 en 2025.
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Voortgangsrapportage 2023
Status en voortgang van de uitvoering van de GO-RAL



Algemene voortgang:

• Februari 2023 Pilot Binnenstedelijk Snelladen afgerond, gestart met ondersteuning gemeenten

• Maart 2023 Start Aanpak Bedrijventerreinen

• April 2023 Start Aanpak Netimpact

• April 2023 Monitoringsdashboard NAL-regio Oost in gebruik genomen

• Mei 2023 Start verkenning semipubliek / privaat en aanbesteding bestaande Equans-laadpalen

• Juli 2023 Start voorbereiding aanbesteding bestaande laadpalen uit aflopende concessie

• Juli 2023 Start tweede plaatsingsjaar van Vattenfall InCharge

• Oktober 2023 Plankaarten Bedrijventerreinen opgeleverd

• December 2023 Verkenning mogelijkheden concessie Binnenstedelijke Snelladers afgerond

• December 2023 Datalevering laadpalen via NDW opgeleverd

Voortgangsrapportage | Algemeen
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De governance van NAL-regio Oost Nederland is als volgt 

georganiseerd:

• Stuurgroep: de stuurgroep komt 2 keer per jaar bijeen en 

bestaat uit gedeputeerden van beide provincies, 8 wethouders 

(1 per RES-regio) en vertegenwoordigers van Liander en Enexis

namens de netbeheerders.

• Kernteam: het kernteam komt wekelijks bijeen en bestaat uit 

laadconsulenten, de provinciale projectleiders, contract-

managers, ondersteuner en communicatieadviseur. Elke 4 

weken komt het kernteam fysiek bij elkaar.

• Klankbordgroep(en) op thema: de Klankbordgroep(en) bestaat 

uit een vertegenwoordiging van gemeenten uit beide 

provincies, gericht op specifieke thema’s die alle gemeenten in 

NAL-regio Oost aangaan, zoals de Concessie, 

Uitvoeringsaanpak, Binnenstedelijk Snelladen, Aanpak 

Logistiek, Aanpak Netimpact. Daarnaast bespreken we 

voorafgaand aan de Stuurgroep NAL-regio Oost de agenda en 

stukken met alle gemeenten en is er ruimte om input te geven 

op de bredere agenda van de GO-RAL.

• Werkgroep Logistieke laadinfra: de werkgroep richt zich op de 

uitvoering van de Aanpak Logistieke Laadinfrastructuur. Ze 

bespreekt alle relevante thema’s voor logistiek, zoals de 

plankaarten die worden opgesteld voor 628 

bedrijventerreinen, netcapaciteit, Grip op Grond, 

marktinitiatieven etc. De werkgroep komt driewekelijks bij 

elkaar en bestaat uit vertegenwoordigers van NAL-regio Oost, 

de regionale netbeheerders en logistiek medewerkers van de 

provincies Overijssel en Gelderland.

• GO-8 Overleg: De grotere gemeenten in de NAL-regio Oost 

hebben specifieke uitdagingen die te maken hebben met de 

stedelijke omgeving. We hebben voor deze gemeenten een 

GO-8 overleg in het leven geroepen. Het doel van dit overleg is 

ervaringen uitwisselen (frequentie: iedere zes weken).

• Operationeel en strategisch overleg met de netbeheerders: De 

overleggen met de netbeheerders zijn gericht op het op 

meerdere niveaus gezamenlijk optrekken voor de opgave 

laadinfrastructuur en de uitdagingen door netcongestie.

Voortgangsrapportage | Governance, Regionaal 
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Landelijk is NAL-regio Oost Nederland als volgt vertegenwoordigd:

• We nemen deel aan de brede NAL-Stuurgroep, de NAL-

werkgroepen Logistiek en Versnellen proces, en het NAL-regio 

overleg. 

• Daarnaast werken we op landelijk niveau samen met de 

Vliegende Brigade van RVO. We hebben eens per 3 weken 

afstemming over thema’s als netimpact, aanpak logistiek en 

bedrijventerreinen.

• NAL-regio Oost is aangesloten bij het initiatief van NAL-regio’s 

Noordwest en de G4 om laaddata centraal te verzamelen ten 

behoeve van monitoring en analyse. Binnen dit traject heeft 

het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) een landelijke 

database opgezet om de data te verzamelen en de laadinfra-

data beschikbaar te stellen voor de gebruikers.

Voortgangsrapportage | Governance, Landelijk 
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Voortgangsrapportage | Aanpak GO-RAL
(GO-RAL 2020-2023, Hoofdstuk 3)

Reeds behaalde resultatenOnderdeel

(a) Laadconsulent: In 2023 waren er 4 laadconsultenten in Gelderland en 2 laadconsulenten in Overijssel actief. 

Laadconsulenten ondersteunen gemeenten, delen informatie en kennis en leggen verbindingen (met andere NAL 

regio’s, andere gemeenten, netbeheerders, etc.).

(b) Inzicht in de opgave: Wij zijn aangesloten bij de landelijke werkgroep in oprichting Prognoses. Vanuit Liander en 

Enexis vinden er gesprekken plaats met gemeenten over hoe de Netimpactberekeningen tot stand zijn gekomen en wat 

dat betekent voor de gemeente. Binnen NAL-regio Oost zijn we een traject gestart om te komen tot een (beter) 

handelingsperspectief ten aanzien van netimpact (Aanpak Netimpact).

(c) Ondersteunende producten: Plankaarten voor publieke laadpunten zijn opgesteld waar gemeenten en Vattenfall

InCharge mee werken. Voor het afhandelen van de aanvraag- en realisatieprocessen is de Aanvraagportal ontwikkeld. 

Alle deelnemende gemeenten aan de concessie werken met de Aanvraagportal. Ook is er een Monitoringsdashboard 

met laadinfra-data beschikbaar gesteld voor gemeenten in NAL-regio Oost. Voor bedrijventerreinen zijn er logistieke 

plankaarten opgesteld.

(d) Pilot aanpak laadvisie: Deze pilot is afgerond en de laadconsulenten ondersteunen gemeenten in het opstellen en 

vaststellen van Laadvisie & Plaatsingsbeleid.

Beleid
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Voortgangsrapportage | Aanpak GO-RAL
(GO-RAL 2020-2023, Hoofdstuk 3)

Reeds behaalde resultatenOnderdeel

(e) Visie en aanpak snelladers: De pilot Binnenstedelijk Snelladen is gestart in de zomer van 2022, en afgerond in 

februari 2023 met de oplevering van enkele ondersteunende producten en een informatieve webinar. De behoefte aan 

een concessie binnenstedelijke snelladers is geïnventariseerd onder gemeenten en de mogelijkheden zijn verkend. Op 

basis van gesprekken met netbeheerders concluderen we dat het momenteel niet realistisch is om een concessie voor 

binnenstedelijke snelladers in Oost-Nederland in de markt te zetten. De belangrijkste reden is de grote onzekerheid 

over de realisatiekansen van snellaadinfrastructuur die wordt veroorzaakt door de huidige congestie in het 

elektriciteitsnet.

(f) Aanpak andere doelgroepen: De opdracht voor de uitvoering Aanpak Logistieke Plankaarten is afgerond. 

Plankaarten en factsheets per bedrijventerrein zijn opgeleverd en beschikbaar gesteld voor alle Gelderse 

bedrijventerreinen en 100 Overijsselse bedrijventerreinen. Voor de resterende Overijsselse bedrijventerreinen wordt 

begin 2024 ook een plankaart opgeleverd.

(g) Toekomstbestendig werkproces: De Uitvoeringsaanpak is uitgewerkt in een uitgebreide lijst met vraagstukken, 

bijbehorende antwoorden en daar waar mogelijk formats, goede voorbeelden en referenties om gemeenten te helpen. 

Beleid

(vervolg)
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Voortgangsrapportage | Aanpak GO-RAL
(GO-RAL 2020-2023, Hoofdstuk 3)

Reeds behaalde resultatenOnderdeel

(h) Bewustwording stakeholders: Maandelijks verschijnt de Nieuwsbrief van NAL-regio Oost. Overige documenten zijn 

beschikbaar gesteld voor gemeenten in onze NAL-regio via een openbaar en afgeschermd deel van de landelijke NAL-

website. 

Samen met het NKL heeft NAL-regio Oost de conferentie Future of Charging georganiseerd in Zwolle (nov 2023).

(i) Wijkaanpak: Geen extra acties uitgevoerd, zoals ook aangegeven in de Herijking GO-RAL 2022.

(j) Kennisdelen: Diverse kennissessies zijn georganiseerd gericht op specifieke thema’s die alle gemeenten in NAL-regio 

Oost aangaan, zoals de Vattenfall InCharge concessie, Uitvoeringsaanpak, het Didam-arrest, Aanpak Binnenstedelijk 

Snelladen en de Aanpak Logistiek en Plankaarten Bedrijventerreinen.

Communicatie 

en 

kennisdeling

(k) Aanbestedingen organiseren: Concessie met Vattenfall InCharge loopt en drie gemeenten hebben gebruik gemaakt 

van de mogelijkheid om alsnog aan te sluiten. Per 1 januari 2024 nemen 72 gemeenten deel aan de concessie.

(l) Gezamenlijke inkoop: Een verkenning is in gang gezet naar de mogelijkheden om private en semipublieke 

laadinfrastructuur te stimuleren. Met de resultaten van de verkenning besluiten we of gezamenlijke inkoop een 

kansrijke optie voor specifieke doelgroepen.

(m) Aanpak proactieve uitrol: Proactieve uitrol is onderdeel van de Vattenfall InCharge concessie. Binnen de concessie 

wordt ruim 1/3 van de verwachte opgave proactief geplaatst.

Uitrol
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Voortgangsrapportage | Aanpak GO-RAL
(GO-RAL 2020-2023, Hoofdstuk 3)

Reeds behaalde resultatenOnderdeel

(n) Laadinfrastructuur voor bedrijven: De uitvoering van de Aanpak Logistiek is gestart met onder andere de 

oplevering van de Plankaarten Bedrijventerreinen en de technisch adviseur logistieke laadinfrastructuur. Daarnaast is 

de Aanpak Bedrijventerreinen opgesteld en testen we de aanpak op enkele bedrijventerreinen in Gelderland en 

Overijssel.

(o) Verzamelen van (gebruiks)data: NAL-regio Oost is aangesloten bij het landelijke project om data onder te brengen 

bij de NDW. De datalevering door NDW is in december 2023 opgeleverd. Verdere ontwikkeling loopt door in 2024.

Uitrol

(vervolg)

(p) Aan de slag met nieuwe vraagstukken: We hebben, in samenwerking met andere NAL-regio’s, uitgewerkt wat er 

komt kijken bij een verzamelverkeersbesluit (inclusief de juridische grondslag), een format opgesteld en een 

kennissessie georganiseerd om de informatie toe te lichten. Daarnaast is er een kennisdossier over Verlengd Private 

Aansluitingen (VPA) opgesteld en beschikbaar gesteld aan gemeenten. Het NKL heeft deze informatie mede gebruikt 

voor een landelijke handreiking over VPA. 

We hebben het rapport Grip op Grond laten opstellen om gemeenten handvatten te geven om door grondbeleid 

laadlocaties te kunnen realiseren. Ook hebben we met het NKL en NAL-regio Zuid onderzocht welke mogelijkheden de 

Omgevingswet biedt om te kunnen sturen op waar laadinfrastructuur wel en niet wenselijk is.

(q) Aanpak Slim laden: We hebben het proces om te komen tot het Actieplan Slim laden voor Iedereen gevolgd en 

hebben de Aanpak Netimpact gestart. De uitwerking van Slim Laden voor Iedereen is hierin meegenomen. Een van de 

belangrijkste acties is het implementeren van Netbewust Laden op alle publieke laadpalen.

Innovatie
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Voortgangsrapportage | Laadvisie & Plaatsingsbeleid
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Aantal gemeenten met ZE-zones en aanpak ZE-logistiek

In NAL-regio Oost zijn er zeven gemeenten die ZE-zones gaan 

invoeren (Arnhem, Ede, Nijmegen, Apeldoorn, Deventer, Zwolle en 

Enschede). De toelichting per gemeente volgt op de volgende twee 

pagina’s.

Aantal gemeenten met aanpak (laadinfra) bedrijventerreinen en 

prognose Logistiek

Voor 628 bedrijventerreinen in de provincies Gelderland en 

Overijssel (respectievelijk 528 en 100 bedrijventerreinen) zijn 

Plankaarten voor de bedrijventerreinen ontwikkeld. Daarnaast zijn 

er (openbare) factsheets per bedrijventerrein opgeleverd waarin 

de prognose van de laadbehoefte en de elektriciteitsvraag voor 

2025, 2030 en 2035 inzichtelijk is gemaakt. De prognoses van 

ElaadNL zijn hiermee gevalideerd en aangescherpt met de 

informatie van bedrijven.

Inmiddels is er op vier bedrijventerreinen een start gemaakt met 

de Aanpak Bedrijventerreinen ondersteunt door NAL-regio Oost. 

Daarnaast zijn er circa 15 bedrijventerreinen die zelf aan de 

slag zijn gegaan en (gedeelten van) de Aanpak Bedrijventerreinen 

gebruiken.

Technisch adviseur Logistieke Laadinfrastructuur

Om individuele bedrijven van de juiste adviezen te voorzien is per 

september 2022 een technisch adviseur logistieke 

laadinfrastructuur binnen de GO-RAL beschikbaar. Deze adviseur 

helpt bedrijven met vragen over de overstap naar elektrisch 

vervoer en de benodigde laadinfrastructuur.

Aantal gemeenten waar Logistiek onderdeel is van de Laadvisie

Logistiek heeft in de meeste laadvisies van gemeenten nog geen of 

beperkt plek gekregen. De formats laadvisie en plaatsingsbeleid 

worden bij actualisatie aangevuld voor logistiek en snelladen aan 

de hand van het door de NAL ontwikkelde format en wordt 

verwerkt in de integrale laadvisie.  Gemeenten kunnen de 

aangepaste formats gebruiken om de laadvisies te actualiseren.

Voortgangsrapportage | Logistiek & ZE zones
(GO-RAL 2020-2023, hoofdstuk 6)
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Arnhem

De gemeente Arnhem voert vanaf 1 juni 2026 een zero 

emissiezone in. De binnenstad is dan alleen nog toegankelijk voor 

schone, emissievrije bestelbussen en vrachtwagens. Hierdoor gaat 

de uitstoot van schadelijke gassen, roet en fijnstof naar beneden 

en wordt de bereikbaarheid en doorstroming in de stad beter. 

Daarmee wordt de binnenstad gezonder en prettiger om in te 

wonen en te werken. De gemeente gaat de komende jaren samen 

met bewoners en bedrijven uit de binnenstad uitwerken op welke 

manier de zero-emissiezone het best kan worden ingevoerd (link 

naar informatie: 

https://www.opwegnaarzes.nl/actueel/nieuws/arnhem-krijgt-zero-

emissiezone-voor-logistiek-verkeer).

Ede

Op 1 januari 2026 voert de gemeente Ede een zero emissiezone 

Stadslogistiek (ZES) in. Vracht- en bestelwagens mogen alleen de 

zone in als zij ‘emissievrij’ zijn. In de praktijk betekent dit dat alleen 

elektrische vracht- en bestelauto’s de ZES-zone binnen kunnen (link 

naar informatie: https://ondernemen.ede.nl/nieuws/alleen-

elektrische-vracht-en-bestelbusjes-in-de-binnenstad-vanaf-1-

januari-2026).

Apeldoorn

Vanaf 1 januari 2025 wordt het centrum van Apeldoorn een zero 

emissiezone voor stadslogistiek. Dit is een gebied waar 

ondernemers alleen nog maar met bestelbussen en vrachtauto’s 

zonder uitstoot rijden. Hierdoor zorgen we voor schonere lucht, 

minder vervoersbewegingen en blijft de binnenstad goed 

bereikbaar (link naar informatie: 

https://www.apeldoorn.nl/actueel/binnenstad-wordt-zero-

emissiezone-voor-stadslogistiek-vanaf-2025).

Voortgangsrapportage | Logistiek & ZE zones
(GO-RAL 2020-2023, hoofdstuk 6)
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Deventer

De aan- en afvoer van goederen van en voor winkels en horeca in 

de binnenstad en het leveren of ophalen van pakketjes thuis gaat 

veranderen. Om de luchtkwaliteit in de binnenstad te verbeteren, 

komt er vanaf 1-1-2025 een ‘nul-emissiezone’ voor dit 

goederenvervoer (stadslogistiek): de uitstootvrije binnenstad van 

Deventer (link naar informatie: https://www.deventer.nl/nul-

emissiezone).

Zwolle

Vanaf 1 januari 2025 krijgt de gemeente Zwolle een zero 

emissiezone in de binnenstad. In het gebied binnen de 

stadsgrachten mogen ondernemers vanaf dan alleen nog maar met 

bestelbussen en vrachtauto's zonder uitstoot rijden. Denk hierbij 

aan voertuigen die elektrisch of op waterstof rijden (link naar 

informatie: https://www.zwolle.nl/invoering-zero-emissiezone-in-

2025).

Enschede

Vanaf 1 juli 2025 wordt de voetgangerszone binnenstad (het 

Stadserf) in Enschede een zero emissiezone. Het gaan om 

bestelbussen en vrachtwagens van ondernemers en bezorgers (link 

naar informatie: https://www.enschede.nl/zero-emissiezone).

Nijmegen

Vanaf 2025 krijgt Nijmegen drie zero emissiezones, namelijk in de 

Binnenstad, Hof van Holland en Heijendaal. Hier mogen 

ondernemers dan alleen nog maar met bestelbussen en 

vrachtwagens zonder uitstoot rijden. Uiteindelijk rijden er in 2030 

alleen nog logistieke voertuigen in de zones op waterstof of 

elektriciteit. Ondernemers kunnen ervoor kiezen om zelf te 

investeren in een elektrisch voertuig. Of gebruik maken van een 

centrale bezorgdienst met elektrische voertuigen (link naar 

informatie: https://www.nijmegen.nl/over-de-

gemeente/plannen/invoering-zero-emissiezones).

Voortgangsrapportage | Logistiek & ZE zones
(GO-RAL 2020-2023, hoofdstuk 6)
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Voortgangsrapportage | Financiële realisatie
Dit zijn voorlopige getallen. 

NAL-regio Oost Gelderland Overijssel Financieel overzicht 2023

Budget (a)

 € 1.377.087 € 918.058 Aandeel rijksbijdrage 

 € 1.377.087€ 918.058 Toegezegde cofinanciering 

€4.590.292€2.754.176€ 1.836.116Totaal budget 

   Bestedingen (b)

€ 167.275€ 44.2152020

€ 708.487€ 452.0222021 

€ 963.920€ 598.2452022

€ 1.187.018€ 691.7702023

€ 4.812.952€ 3.026.700€1.786.252Totale bestedingen

€ -222.660€ -272.524€ 49.864Nog te besteden budget (a-b-c)

De bestedingen worden volgens een 60/40 verhouding verdeeld over Gelderland en Overijssel. De genoemde getallen zijn nog onder voorbehoud i.v.m. het afronden jaarrekening.
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Indicatorenrapportage 2023
Overzicht van de door I&W opgestelde indicatoren 



Indicatorenrapportage | Aantal laadpunten

 Huidige situatie gebaseerd op cijfers 

van RVO per november 2023

 Cijfers gaan over de laadpunten in 

de publieke ruimte en op 

semipublieke locaties. Voor 

aantallen private laadpunten zijn 

geen cijfers beschikbaar

 In totaal zijn er 12.536 reguliere 

publieke laadpunten gerealiseerd in 

Gelderland en Overijssel

 In totaal zijn er 7.907 reguliere 

laadpunten op semipublieke 

locaties gerealiseerd in Gelderland 

en Overijssel

 Er zijn in totaal 856 snellaadpunten

aanwezig in Gelderland en 

Overijssel op publieke en 

semipublieke locaties

Aantal gerealiseerde laadpunten in Gelderland & Overijssel
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Indicatorenrapportage | Overzicht

 RVO levert de indicatoren Dekking (aantal laadpunten per elektrisch voertuig) en Technische Specificaties (vermogensontwikkeling) 

op. Deze zijn terug te vinden op de NAL-website. 

Overige indicatoren:

ToelichtingReeds behaalde resultatenOnderwerp

Over de gehele looptijd van de Concessie Reguliere Laadinfrastructuur 

zien we dat de doorlooptijd gemiddeld 202 dagen is van aanvraag tot 

oplevering. In 2023 zien we een verbetering naar gemiddeld 161 dagen.

Doorlooptijd van plaatsing publieke laadpunten per 

gemeente

Data ten aanzien van het 

plaatsingsproces

Vattenfall InCharge (sinds 1/4/2022):

5.198 aanvragen waarvan 2.047 nog te behandelen

2.312 aanvragen gerealiseerd

 Aanvraag e-rijder: 1.046 

 Aanvraag gemeente: 10

 Data gedreven: 22

 Proactief: 1.234

Aantal aanvraagverzoeken per maand per 

gemeente

(status: december 2023)

Vattenfall InCharge: (sinds 1/4/2022):

2.212 aanvragen afgewezen *

Aantal afgewezen aanvragen

(status: december 2023)

Noot (*): afgewezen aanvragen worden grotendeels veroorzaakt door e-rijders met een eigen parkeergelegenheid, een andere laadpaal 
in de buurt en het niet kunnen aanleveren van geldige bewijsstukken.

De gegevens gelden voor de laadpunten die gerealiseerd zijn binnen de concessie waar Vattenfall InCharge (vanaf 1 juli 2022) voor 
verantwoordelijk is.
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